



รายงานผลการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)



โดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.หนองหอย

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักปลัด อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

โทร/โทรสาร 0-4475-6534-5 www.nonghoi.go.th

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๔ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องเปิดเผยไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยทราบ คณะกรรมการฯ หวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.หนองหอย

พฤศจิกายน ๒๕๖๘

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	
สารบัญ	
บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น	
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
๑.ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๒
๒.วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๓
๓.ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๓
๔.เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๖
๕.ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๗
๖.คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.หนองหอย	๑๐
๗.คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.หนองหอย	๑๐
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล	๑๑
๑. แนวทางการติดตามและประเมินผล บึงบรรมาน พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๒
๑.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์	๑๒
๑.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ	๑๘
๑.๓ กรอบแนวทางการติดตามประเมินผล	๕๓
๑.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามประเมินผลและประเมินผล	๕๔
๑.๕ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล	๕๔
ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	๕๖
๑.ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น๕๗	
๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์	๕๗
๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน	๕๘
๑.๓ การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๕๙
๑.๔ ยุทธศาสตร์	๖๐
๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	๖๒
๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ	๖๒
๒.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๖๓
๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๖๓
๒.๔ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๖๔
๒.๕ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๖๕
๒.๖ โครงการพัฒนา	๖๕
๒.๗ โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๖๗
๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ	๗๐
๓.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	๗๑
๓.๒ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน	๗๒

๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ	๗๓
๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	๗๓
๔.๒ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน	๗๔
๕. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	๘๒
ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะ	๑๐๐
๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	๑๐๑
๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์	๑๐๑
๑.๒ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	๑๐๒
๑.๓ ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น	๑๐๓
๑.๔ ผลสำเร็จที่วัดได้	๑๐๔
๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	๑๐๕
๒.๑ ผลกระทบนำไปสู่อนาคต	๑๐๕
๒.๒ ข้อเสนอแนะ	๑๑๐
๒.๓ ข้อเสนอแนะ	๑๑๐
๒.๔ ผลสรุปภาพรวม	๑๑๑

ภาคผนวก

- ภาพกิจกรรม
- แบบประเมินความพึงพอใจ
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.หนองหอย
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.หนองหอย

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงการตามแนวพระราชดำริ จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนฯ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท จำนวนโครงการนำมาจัดตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติจริง ๑ โครงการ งบประมาณเบิกจ่ายจริง ๒๑,๓๗๕ บาท

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนฯ จำนวน ๔๒ โครงการ งบประมาณ ๘,๗๐๑,๕๐๐ บาท จำนวนโครงการนำมาจัดตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๒๙ โครงการ งบประมาณ ๖,๑๙๔,๑๕๖ บาท จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติจริง ๒๕ โครงการ งบประมาณเบิกจ่ายจริง ๕,๖๕๑,๐๒๘.๐๑ บาท

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนฯ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท จำนวนโครงการนำมาจัดตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติจริง ๒ โครงการ งบประมาณเบิกจ่ายจริง ๔๒,๕๓๕ บาท

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนฯ จำนวน ๔๓ โครงการ งบประมาณ ๕๑,๕๐๔,๐๐๐ บาท จำนวนโครงการนำมาจัดตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายและจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๓๕ โครงการ งบประมาณ ๑๕,๒๕๗,๐๐๐ บาท จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติจริง ๒๕ โครงการ งบประมาณเบิกจ่ายจริง ๓,๕๐๓,๘๘๑ บาท

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนฯ จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท จำนวนโครงการนำมาจัดตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติจริง ๓ โครงการ งบประมาณเบิกจ่ายจริง ๓๑๖,๘๓๕ บาท

๖. รวมทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์ มีจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนฯ จำนวน ๔๔ โครงการ งบประมาณ ๖๑,๕๙๐,๕๐๐ บาท จำนวนโครงการนำมาจัดตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๙๐ โครงการ งบประมาณ ๒๑,๙๙๑,๑๕๖ บาท จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติจริง ๕๖ โครงการ งบประมาณเบิกจ่ายจริง -๘,๕๙๕,๙๕๔.๐๑ บาท

๗. การติดตามประเมินผลและสถานะทางการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ พบว่าโครงการนำมาจัดตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย/และจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๙๐ โครงการ โครงการที่ไม่ได้นำมาดำเนินการจำนวน ๒๔ โครงการ จำนวนโครงการทั้งหมดรวม ๔๔ โครงการ

๘. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยในภาพรวม พบว่ากลุ่มตัวอย่างจำนวน ๓๐๐ คน มีความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๖๖ พอใจ คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๔๘ และไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ ๑.๖๓ ตามลำดับ

ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

๑. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพิ่มหรือโอนลดในภายหลัง เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง

๒. โครงการ/กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในงบประมาณนั้นๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

๓. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก

๔. ควรแจ้งให้ผู้อำนวยการกองทุกกอง/หัวหน้าสำนักปลัด อบต. กำชับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการดำเนินการติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดของโครงการหลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จ แล้วรายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

๕. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ให้มากขึ้น ทั้งก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการให้มากขึ้น

๖. ควรมีการตั้งงบประมาณโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับผลผลิตหรือเป้าหมายของโครงการ โดยให้ตั้งงบประมาณใกล้เคียงกับที่สภาท้องถิ่นได้ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติฯ ในปีที่ผ่านมา เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณประมาณการรายรับที่ผ่านมา

๗. การพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านให้มีน้ำอย่างเพียงพอกับการอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี ควรก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปาผิวดินให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นน้ำดื่มสะอาด เพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

๘. ควรริบดำเนินการติดตั้ง/ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างตามถนน ขอบในหมู่บ้าน
ทุกหมู่บ้าน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพิ่มมากขึ้น

๙. ควรนำโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นในช่วงของปีนั้นๆมาดำเนินการให้หมดก่อน
การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีประสิทธิภาพประสิทธิผล

๑๐. การลงสำรวจพื้นที่จริงก่อนการประมาณการราคา ควรใช้เครื่องมือการวัด หรือ
เก็บข้อมูลที่ทันสมัยเชื่อถือได้ หรือใช้ความรู้ความสามารถทักษะทางการช่างให้มากกว่านี้ เพื่อลดความผิดพลาด
ข้อเท็จจริงของโครงการ

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนาราน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย จึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ตรวจสอบว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้เกิดจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลหนองหอย

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุด และเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรับดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามถอดถอนสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถอดถอนปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรับดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอบกพร่องของการดำเนินงานโครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสม หรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

๔. เพื่อทราบถึงสถานการณ์การบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลหนองหอยหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๔ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๓.๑ การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

- (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน
- (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน
- (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และช่วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และช่วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยเพื่อดำเนินการต่อไป

๓.๒ การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยได้กำหนดการแบ่งชั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มา กำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย


๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม

๒.๖ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี


๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

๓.๓ การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย เพื่อให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย และคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี



การรายงานผล / ขั้นตอนการรายงานผล



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องเปิดเผยไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนวันวาเลนไทน์ของทุกปี

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติความพึงพอใจ และวิธีการอื่นๆ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) การวิเคราะห์จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๔.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑. กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑.๑ ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง

๑.๒ สรุปผลการติดตามและประเมินผลตามกรอบที่ระเบียบกำหนด

๑.๓ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยตามระยะเวลาที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยกำหนด หรืออย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม

๒. ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

๓. ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยมาปฏิบัติงาน

๔. ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๑ ปี หรือ ๒ ปี หรือ ๓ ปี หรือ ๔ ปี หรือ ๕ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณ โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

๕. ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๖. ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอพระทองคำและจังหวัดนครราชสีมาด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

๔.๒ ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑. ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

๑.๑ ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย และผู้ประเมินภายนอกที่เสนอเข้าร่วมประเมิน

๑.๒ เครื่องมือ ได้แก่ แบบสอบถาม สัมภาษณ์ สังเกต การวิเคราะห์เอกสารแผนและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

๑.๓ กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ เช่น การลงสำรวจพื้นที่หมู่บ้านที่ตั้งโครงการจริง สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

๒. วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๒.๑ การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบาย หรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒.๒ การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๔.๑ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑. การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๒. การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีการจัดเตรียมโครงสร้างในขั้นต้น

๓. การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกตบันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

๔. การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลหนองหอยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๕. เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ คำเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าว ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสืบในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสืบและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทั่วถึงทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คำนวณไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัยสั่งการ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยสามารถวินิจฉัยสั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

๖. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

๑. นายสมคิด แฉิมถัม	ผู้แทนสภาท้องถิ่น	ประธานกรรมการ
๒. นางพนม สุขมะรัง	ผู้แทนสภาท้องถิ่น	กรรมการ
๓. นายประจวบ เจียมสันเทียะ	ผู้แทนประชาคมตำบล	กรรมการ
๔. นางสาวทิพนันท์	ผู้แทนประชาคมตำบล	กรรมการ
๕. ว่าที่ร้อยตรีวีรวัฒน์ หมายติดกลาง	ผู้แทนหน่วยงาน	กรรมการ
๖. นายอนันต์ จำโพธิ์	ผู้แทนหน่วยงาน	กรรมการ
๗. นายชยพล พชรวิทย์กุล	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๘. นางเด่นเดือน งามช้า	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๙. นายจำลอง เทาผ่านจาก	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๐. นางพะเยาว์ บำรุงศิลป์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๑. นายเล็ก ถึงด่านจาก	ผู้แทนสภาท้องถิ่น	กรรมการ/เลขานุการ

๗. คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

๑. นางสาวศิวพร มุ่งพันกลาง	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒. นายณพทอง ชุ่มขุนทด	นิติกรชำนาญการ	กรรมการ
๓. นางสาวปารวี มณฑา	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรรมการ
๔. นางสาวณัฐธิดา ศรีกระโทก	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ
๕. นายมานพ เบาขุนทด	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๖. นายเสกสรร แฉิมถัม	นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ	กรรมการ
๗. นายจักรพงษ์ หล้าสุพรรณ	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	กรรมการ
๘. นายกิตตินันท์ ปัญญาเอก	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	กรรมการ
๙. นางสาววรรณกร ขอพรกลาง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการ/เลขานุการ
๑๐. นางถวิลวงศ์ บุญลาภ	คนงาน	ผู้ช่วยเลขานุการ

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

๑. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

๑.๑.๑ ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงการตามแนวพระราชดำริขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ได้แก่ หมายเหตุที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) ได้แก่ เป้าหมายที่ ๒ ยุติความหิวโหยบรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๖ สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคน และมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๑๑ : ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิคุ้มกันและยั่งยืน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อสังคมคุณภาพสูง และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงการตามแนวพระราชดำริซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยได้กำหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยสอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ ๑

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ได้แก่ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ได้แก่ หมายเหตุที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน หมายเหตุที่ ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อสังคมคุณภาพสูง ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อสังคมคุณภาพสูง ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยกระดับความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยได้กำหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยสอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ ๒

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ได้แก่ หมายเหตุที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง หมายเหตุที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน หมายเหตุที่ ๗ ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็งมีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) ได้แก่ เป้าหมายที่ ๑๑ : ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิคุ้มกันและยั่งยืน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อสังคมคุณภาพสูง และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยได้กำหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย สอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ ๓

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเมือง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ได้แก่ หมายเหตุที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน หมายเหตุที่ ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) ได้แก่ เป้าหมายที่ ๑๕ : ปกป้อง พื้นฟู และสนับสนุน การใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อสู่การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและพื้นสภาพดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้าการลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน และสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยได้กำหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยสอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ ๔

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ได้แก่ หมายเหตุที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) ได้แก่ เป้าหมาย ที่ ๑๖ ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้าง สถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกกระดับ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อสังคม คุณภาพสูงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๕ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยได้ กำหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยสอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ ๕

๑.๑.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ยึดหลักธรรมาภิบาล การเกษตรก้าวหน้า พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สู่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านการบริหารจัดการ ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิต ด้านเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยว ด้านการเกษตร ด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านศาสนา วัฒนธรรม ด้านกีฬา ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เห็นได้จากการกำหนดยุทธศาสตร์ จำนวน ๕ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงการตามแนวพระราชดำริ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ

๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงการตามแนวพระราชดำริ มีจำนวน ๒ โครงการ อนุมัติงบประมาณ จำนวน ๑ โครงการ เบิกจ่าย ๑ โครงการ ได้ดำเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หรือคิดเป็น ร้อยละ ๕๐ ของโครงการที่อนุมัติ

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ มีจำนวน ๒ โครงการ อนุมัติงบประมาณ ๒ โครงการ เบิกจ่าย ๒ โครงการ ได้ดำเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๐๐ ของโครงการที่อนุมัติ

๑.๑.๓ การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัด	ยุทธศาสตร์(อปท.)	โครงการเพื่อ การพัฒนาท้องถิ่น	
						ตามแผน	ดำเนินการจริง
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง	หมวดหมู่ที่ ๔ ไทยมีพื้นที่และเมือง อัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เดิมได้ อย่างยั่งยืน	เป้าหมายที่ ๒ ยุติความหิว โหยบรรลุความมั่นคงทาง อาหารและยกระดับ โภชนาการและส่งเสริม เกษตรกรรมที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๖ สร้าง หลักประกันว่าจะมีการจัดให้มี น้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคน และมีการบริหารจัดการที่ ยั่งยืนคน	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการ ยกระดับการบริหาร จัดการภาครัฐเพื่อสังคม คุณภาพสูง	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงการตามแนว พระราชดำริ	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงการตาม แนวพระราชดำริ	๒	๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้าน การพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้าน การสร้างโอกาสและ ความเสมอภาคทาง สังคม	หมวดหมู่ที่ ๔ ไทยมีพื้นที่และเมือง อัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เดิมได้ อย่างยั่งยืน หมวดหมู่ที่ ๑๑ ไทยสามารถลด ความเสี่ยงและผลกระทบจากภัย ธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้าง และพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหาร จัดการภาครัฐเพื่อสังคม คุณภาพสูง ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยกระดับบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและ ยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการ ยกระดับการบริหาร จัดการภาครัฐเพื่อสังคม คุณภาพสูง ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยกระดับด้านความ มั่นคงปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพ ชีวิต	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิต	๔๒	๒๕

๑.๑.๓ การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น(ต่อ)

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัด	ยุทธศาสตร์(อปท.)	โครงการเพื่อ การพัฒนาท้องถิ่น	
						ตามแผน	ดำเนินการจริง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้าน การสร้างความสามารถในการ แข่งขัน	หมวดหมู่ที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำ ด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป มูลค่าสูง หมวดหมู่ที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของ การท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความ ยั่งยืน หมวดหมู่ที่ ๔ ไทยมีวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้	เป้าหมายที่ ๑๑: ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐาน ของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิทัศน์ทางและ ยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการ ยกระดับการบริหาร จัดการภาครัฐเพื่อสังคม คุณภาพสูง	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนา เศรษฐกิจ	๒	๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้าน การสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม	หมวดหมู่ที่ ๔ ไทยมีพื้นที่และเมือง อัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้ อย่างยั่งยืน หมวดหมู่ที่ ๑๑ ไทยสามารถลด ความเสี่ยงและผลกระทบจากภัย ธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ	เป้าหมายที่ ๑๕: ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ ระบบนิเวศบนบกอย่าง ยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่าง ยั่งยืนต่อสู้การกลายสภาพ เป็นทะเลทราย หยุดการ เสื่อมโทรมของที่ดินและพื้น สภาพดิน และหยุดยั้งการ สูญเสียมลพิษทางชีวภาพ	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้าง พื้นฐาน เพื่อยกระดับ เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้าการลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจ พิเศษ	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง	๔๓	๒๕

๑.๑.๓ การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น(ต่อ)

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัด	ยุทธศาสตร์(อปท.)	โครงการเพื่อ การพัฒนาท้องถิ่น	
						ตามแผน	ดำเนินการจริง
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการ บริหารจัดการภาครัฐ	หมวดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบ โจทย์ประชาชน	เป้าหมายที่ ๑๖ ส่งเสริม สังคม ที่ สงบ สุข และ ครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความ ยุติธรรม และสร้างสถาบันที่ มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการ ยกระดับการบริหาร จัดการภาครัฐเพื่อสังคม คุณภาพสูง	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการ บริหารจัดการภาครัฐ	๕	๓
รวม						๙๔	๕๖

๑.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ...องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ...

ประเด็นการประเมิน	มี การ ดำเนินงาน	ไม่มี การ ดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างค่อเมืองสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา		✓
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์		✓
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์		✓
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่		✓

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นโดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ ๓ เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม - ธันวาคม หรือไตรมาสที่ ๑

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา...

๒. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

☒ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม) ☒ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม) ☒ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน) ☒ ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน)

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) รวมถึง(เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑-๒/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑-๒/๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘) (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑-๓/๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘) และ(แก้ไข ครั้งที่ ๑-๒/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑-๔/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑-๕/๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑-๒/๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖		ปีที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๗		ปีที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๘		ปีที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๙		ปีที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๗๐		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงการตามแนวพระราชดำริ	๒	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๒	๑๘๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๗	๖๓๐,๐๐๐
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	๔๓	๘,๖๖๒,๐๐๐	๔๖	๙,๖๕๑,๕๐๐	๔๒	๘,๗๐๓,๕๐๐	๔๓	๘,๕๔๓,๕๐๐	๔๑	๘,๖๖๑,๕๐๐	๒๑๕	๔๔,๑๕๘,๐๐๐
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๒	๑๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๖	๔๕๐,๐๐๐
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง	๒๕	๓๓,๖๓๖,๐๐๐	๕๒	๗๕,๖๘๗,๐๐๐	๔๓	๕๑,๕๐๙,๐๐๐	๒๐	๓๓,๖๔๗,๒๐๐	๓๖	๓๕,๖๘๗,๐๐๐	๑๕๖	๑๘๘,๑๖๖,๒๐๐
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	๗	๑,๓๔๐,๙๔๗.๑๖	๗	๕,๐๓๐,๐๐๐	๕	๙๕๐,๐๐๐	๗	๑,๖๘๐,๐๐๐	๘	๑,๓๓๐,๐๐๐	๓๔	๑๐,๓๓๐,๙๔๗.๑๖
รวม	๗๘	๒๓,๘๒๘,๙๔๗.๑๖	๑๐๗	๙๐,๕๔๘,๕๐๐	๙๔	๖๑,๔๙๐,๕๐๐	๗๐	๔๖,๐๓๘,๗๐๐	๖๗	๒๕,๖๗๘,๕๐๐	๔๑๖	๒๔๓,๕๖๕,๑๔๗.๑๖

๔. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖		ปีที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๗		ปีที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๘		ปีที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๙		ปีที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๗๐		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงการตามแนวพระราชดำริ	๒	๑๕๐,๐๐๐	๓	๑๐๐,๐๐๐	๒	๑๘๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๗	๖๓๐,๐๐๐
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	๕๓	๘,๖๐๒,๐๐๐	๕๖	๙,๖๕๑,๕๐๐	๕๒	๘,๗๐๑,๕๐๐	๕๑	๘,๕๔๓,๕๐๐	๕๑	๘,๖๖๑,๕๐๐	๒๕๓	๔๔,๑๕๘,๐๐๐
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๒	๑๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๖	๔๕๐,๐๐๐
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง	๒๕	๑๓,๖๓๖,๐๐๐	๕๒	๗๕,๖๘๗,๐๐๐	๔๓	๔๓,๕๐๗,๐๐๐	๒๐	๓๑,๖๔๗,๒๐๐	๑๖	๓๕,๖๘๗,๐๐๐	๑๕๖	๑๘๘,๑๖๖,๒๐๐
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	๗	๑,๓๙๐,๙๙๗.๑๖	๗	๕,๐๓๐,๐๐๐	๕	๙๕๐,๐๐๐	๗	๑,๖๘๐,๐๐๐	๘	๑,๓๓๐,๐๐๐	๓๔	๑๐,๑๓๐,๙๙๗.๑๖
รวม	๗๘	๒๓,๘๒๘,๙๙๗.๑๖	๑๐๗	๙๐,๕๑๘,๕๐๐	๙๔	๖๓,๔๙๐,๕๐๐	๗๐	๔๒,๐๑๘,๗๐๐	๖๗	๒๕,๖๗๘,๕๐๐	๔๑๖	๒๔๓,๕๓๕,๑๙๗.๑๖

๕. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่เสร็จ		จำนวนโครงการ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงการตามแนวพระราชดำริ	๑	๕๐	-	-	๑	๕๐	๒	๑๐๐
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๔	๕๗.๑๔	๑	๒.๓๘	๑๗	๔๐.๔๘	๔๒	๑๐๐
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ	๒	๑๐๐	-	-	-	-	๒	๑๐๐
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง	๑๓	๓๐.๒๓	๑๒	๒๗.๙๑	๑๘	๔๑.๘๖	๔๓	๑๐๐
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	๓	๖๐	-	-	๒	๔๐	๕	๑๐๐
รวม	๔๓	๔๕.๗๔	๑๓	๑๓.๘๓	๓๘	๔๐.๔๓	๙๔	๑๐๐

สรุป

๑. -โครงการที่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ปี ๒๕๖๘

-โครงการนำมาจัดตั้งงบประมาณ(ข้อบัญญัติ+จ่ายขาดเงินสะสม)

คิดเป็นร้อยละ $\frac{๗๐}{๙๔} \times ๑๐๐ = ๗๔.๕๗\%$

๗๔

จำนวน ๙๔ โครงการ

จำนวน ๗๐ โครงการ

๒. -โครงการนำมาจัดตั้งงบประมาณ(ข้อบัญญัติ+จ่ายขาดเงินสะสม)

-โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ+โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

คิดเป็นร้อยละ $\frac{๕๖}{๗๐} \times ๑๐๐ = ๘๐\%$

๗๐

จำนวน ๗๐ โครงการ

จำนวน ๕๖ โครงการ

๓. -โครงการที่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ปี ๒๕๖๘

-โครงการที่ไม่ได้นำมาดำเนินการจัดตั้งงบประมาณ

คิดเป็นร้อยละ $\frac{๒๔}{๙๔} \times ๑๐๐ = ๒๕.๕๓\%$

๒๔

จำนวน ๙๔ โครงการ

จำนวน ๒๔ โครงการ

๕.๑ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๘) แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงการตามแนวพระราชดำริ

ที่	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (ปี ๒๕๖๘)	งบประมาณ							ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ (ปี ๒๕๖๘)	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	หมายเหตุ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๘) (บาท)	งบประมาณ อนุมัติ (ปี ๒๕๖๘) (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)					
๑	โครงการพัฒนาหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียง	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	
๒	โครงการส่งเสริมอาชีพ ตามศาสตร์พระราช เศรษฐกิจพอเพียง	๘๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	-	๓๘,๖๒๕	-	๒๑,๓๗๕	๐	พ.ย.๖๗ - ม.ค.๖๘	✓	-	-	-
รวมงบประมาณ		๑๘๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	-	๓๘,๖๒๕	-	๒๑,๓๗๕	๐	-	-	-	-	
รวมโครงการ		๒	๑	-	๑	-	๑	๐	-	๑	-	๑	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (ปี ๒๕๖๘)	งบประมาณ							ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ (ปี ๒๕๖๘)	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	หมายเหตุ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๘) (บาท)	งบประมาณ อนุมัติ (ปี ๒๕๖๘) (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)					
๑	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	๘๘,๖๑๐	๓๙๐	ธ.ค.๖๗-ก.พ. ๖๘	✓	-	-	
๒	โครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับ เด็ก นักเรียน	๑,๓๔๐,๐๐๐	๑,๐๗๗,๘๓๕	-	-	-	๕๐๓,๗๖๘.๐๑	๕๗๔,๐๖๖.๙๙	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ต่อ)

ที่	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (ปี ๒๕๖๘)	งบประมาณ							ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน (ปี ๒๕๖๘)	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	หมายเหตุ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๘) บาท)	งบประมาณ อนุมัติ (ปี ๒๕๖๘) (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)					
๓	โครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียน	๒,๙๐๐,๐๐๐	๒,๓๓๖,๒๐๐	-	-	-	๒,๕๕๗,๒๕๖	๙,๙๔๔	ธ.ค.๖๗ - มี.ย. ๖๘	✓	-	-	
๔	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๑,๐๓๑,๕๐๐	๗๖๒,๑๑๑	๖๗,๗๒๗	-	-	๘๐๘,๗๓๖	๒๑,๑๐๒	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	✓	-	-	
๕	โครงการสร้างเสริม ประสบการณ์เรียนรู้	๕๐,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	-	-	-	-	๔๕,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ - ก.พ. ๖๘	-	-	✓	
๖	โครงการอบรมเพื่อ พัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร บุคลากร ทางการศึกษาและ คณะกรรมการ ศพด	๙๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	
๗	โครงการขับเคลื่อน ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	๓๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	พ.ค.-ส.ค.๖๘	✓	-	-	
๘	โครงการเกษตร สนับสนุนผลผลิตเพื่อ อาหารกลางวัน	๒๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	-	-	๑๕,๐๐๐	๐	พ.ค.-ส.ค.๖๘	✓	-	-	
๙	โครงการเกษตรทฤษฎี ใหม่ตามแนวพระราชดำริ	๒๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	-	-	๑๕,๐๐๐	๐	พ.ค.-ส.ค.๖๘	✓	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ต่อ)

ที่	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (ปี ๒๕๖๘)	งบประมาณ							ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ (ปี ๒๕๖๘)	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	หมายเหตุ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๘) (บาท)	งบประมาณ อนุมัติ (ปี ๒๕๖๘) (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)					
๑๐	โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	๓๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	พ.ศ.-ส.ค.๖๘	✓	-	-	
๑๑	โครงการเกษตรสนับสนุนผลผลิตเพื่ออาหารกลางวัน	๓๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	พ.ศ.-ส.ค.๖๘	-	-	✓	
๑๒	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	๓๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	พ.ศ.-ส.ค.๖๘	✓	-	-	
๑๓	โครงการบัณฑิตน้อย	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	
๑๔	โครงการอบรมการผลิตสื่อการเรียนการสอน	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	
๑๕	โครงการป้องกันการจมน้ำของเด็กปฐมวัย	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๑๑,๑๐๐	๘,๙๐๐	ส.ค.๖๘	✓	-	-	
๑๖	โครงการอบรมการจัดทำแผนการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	
๑๗	โครงการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัยในเด็กปฐมวัย	๓๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๑๑,๑๐๐	๘,๙๐๐	พ.ศ.-ส.ค.๖๘	✓	-	-	
๑๘	โครงการอบรมการป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	ส.ค.๖๘	-	-	✓	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ต่อ)

ที่	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (ปี ๒๕๖๘)	งบประมาณ							ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ (ปี ๒๕๖๘)	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	หมายเหตุ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๘) (บาท)	งบประมาณ อนุมัติ (ปี ๒๕๖๘) (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)					
๑๙	โครงการสืบสาน ประเพณีสงกรานต์	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	
๒๐	โครงการบรรพชา สามเณรภาคฤดูร้อน	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	
๒๑	โครงการส่งเสริมการ ออกกำลังกาย	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	
๒๒	โครงการแข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติด	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑๙๘,๙๔๕	๑,๐๕๕	มี.ค.- เม.ย. ๖๘	✓	-	-	
๒๓	โครงการแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นสัมพันธ์	๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	
๒๔	โครงการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	ส.ค.๖๘	-	-	✓	
๒๕	โครงการสืบสาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	-	-	๓๒,๖๔๒	๗,๓๕๘	ก.ค.๖๘	✓	-	-	
๒๖	โครงการปรับปรุงภูมิ ทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านท่าบพัฒนา	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	
๒๗	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ตำบลหนองหอย	๕๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	-	๒๑,๖๑๕	๘,๓๘๕	ส.ค.-ก.ย.๖๘	✓	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ต่อ)

ที่	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (ปี ๒๕๖๘)	งบประมาณ							ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน (ปี ๒๕๖๘)	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	หมายเหตุ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๘) (บาท)	งบประมาณ อนุมัติ (ปี ๒๕๖๘) (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)					
๒๘	โครงการระบบการแพทย์ ฉุกเฉิน(EMS) องค์การ บริหารส่วนตำบล หนองหอย	๙๐๐,๐๐๐	๖๖๐,๐๐๐	-	-	๕๕,๐๐๐	๖๐๔,๑๐๐	๙๐๐	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	-	✓	-	
๒๙	โครงการรณรงค์ป้องกันและ กำจัดลูกน้ำยุงลาย	๑๒๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	๙๔,๙๑๐	๕,๐๙๐	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	✓	-	-	
๓๐	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	๓๓,๖๒๕	๑๖,๓๗๕	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	✓	-	-	
๓๑	โครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ	๕๐,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	-	-	-	๑๕,๘๖๐	๙,๑๔๐	ส.ค.-ก.ย.๖๘	✓	-	-	
๓๒	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับ สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ ขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	๒๕,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	-	-	-	๑๕,๐๐๖	๒,๙๙๔	ต.ค.๖๗- ม.ค.๖๘ และ มิ.ย.- ก.ค.๖๘	✓	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ต่อ)

ที่	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (ปี ๒๕๖๘)	งบประมาณ							ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ (ปี ๒๕๖๘)	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	หมายเหตุ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๘) (บาท)	งบประมาณ อนุมัติ (ปี ๒๕๖๘) (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)					
๓๓	โครงการเงินอุดหนุน สำหรับ ขั้ว เคลื่อน โครงการสั้วปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง นาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติย ราชนารี	๑๐๕,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	๗๙,๑๔๐	๑๐,๘๖๐	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	✓	-	-	
๓๔	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหามี เพศสัมพันธ์ก่อนวัย อันควร การตั้งครรภ์ ในวัยรุ่น	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	
๓๕	โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ศักยภาพผู้นำหมู่บ้าน ตำบลหนองหอย	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	๓๒๘,๗๒๕	๒๑,๒๗๕	ก.พ.-พ.ค. ๖๘	✓	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ต่อ)

ที่	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (ปี ๒๕๖๘)	งบประมาณ							ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน (ปี ๒๕๖๘)	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	หมายเหตุ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๘) (บาท)	งบประมาณ อนุมัติ (ปี ๒๕๖๘) (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)					
๓๖	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (กรณี การส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพ ชีวิต)	๑๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	๓๖,๗๓๒	๓,๒๖๘	มี.ค. - พ.ค. ๖๘	✓	-	-	
๓๗	โครงการออกเยี่ยม บ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติด เตียงที่มีฐานะ ยากจนและไม่มีคน ดูแลในเขตตำบล หนองหอย	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	
๓๘	โครงการประกวด สวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	๓๘,๕๔๕	๑,๔๐๕	ม.ค. - มี.ค. ๖๘	✓	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ต่อ)

ที่	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (ปี ๒๕๖๘)	งบประมาณ							ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน (ปี ๒๕๖๘)	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	หมายเหตุ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๘) (บาท)	งบประมาณ อนุมัติ (ปี ๒๕๖๘) (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)					
๓๙	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (กรณีการป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ)	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	
๔๐	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (กรณี เยียวยาหรือฟื้นฟู หลังเกิดสาธารณภัย)	๑๐๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	-	-	๓๙,๕๖๓	๒๒,๔๓๗	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	✓	-	-	
๔๑	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (กรณีการให้ความ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ มีรายได้น้อย)	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ต่อ)

ที่	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ (ปี ๒๕๖๘)	งบประมาณ							ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ (ปี ๒๕๖๘)	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	หมายเหตุ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๘) (บาท)	งบประมาณ อนุมัติ (ปี ๒๕๖๘) (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)					
๔๒	โครงการขอรับเงิน อุดหนุนการจัดงานรัฐ พิธีและปกป้องสถาบัน อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	-	๓๐,๐๐๐	-	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	✓	-	-	
รวมงบประมาณ		๘,๗๐๑,๕๐๐	๖,๑๙๔,๑๔๖	๑๑๙,๗๒๗	-	๕๕,๐๐๐	๕,๖๕๑,๐๒๘.๐๑	๘๓๘,๘๔๔.๙๙	-	-	-	-	
รวมโครงการ		๔๒	๒๙	๓	-	๑	๒๕	๒๓	-	๒๕	๑	๑๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (ปี ๒๕๖๘)	งบประมาณ							ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ (ปี ๒๕๖๘)	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	หมายเหตุ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๘) (บาท)	งบประมาณ อนุมัติ (ปี ๒๕๖๘) (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)					
๑	โครงการแปรรูปขยะสด เป็นปุ๋ยหมักชีวภาพ	๕๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	-	๑๖,๘๘๕	๑๓,๑๑๕	พ.ย.๖๗-ก.พ. ๖๘	✓	-	-	
๒	โครงการปลูก/รักษ/อนุรักษ์ พืชสมุนไพร อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี	๑๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๗,๐๐๐	-	-	๒๕,๖๕๐	๑,๓๕๐	ก.พ.-เม.ย.๖๘	✓	-	-	
รวมงบประมาณ		๑๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๗,๐๐๐	-	-	๔๒,๕๓๕	๑๔,๔๖๕	-	-	-	-	
รวมโครงการ		๒	๒	๑	-	-	๒	๒	-	๒	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

ที่	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (ปี ๒๕๖๘)	งบประมาณ							ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ (ปี ๒๕๖๘)	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	หมายเหตุ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๘) (บาท)	งบประมาณ อนุมัติ (ปี ๒๕๖๘) (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)					
๑	โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาล สำคัญ	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	
๒	โครงการฝึกอบรม ทบทวนชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.หนองหอย	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๑,๙๐๐	๕๘,๑๐๐	ก.ค.-ธ.ค.๖๘	✓	-	-	
๓	โครงการส่งเสริมการ ปลูกหญ้าแฝกตาม แนวพระราชดำริ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	พ.ค.-ก.ย.๖๘	-	-	✓	
๔	โครงการปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติฯ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๑๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	พ.ค.-ก.ย.๖๘	✓	-	-	
๕	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี(อพ.สธ.)	๒๐๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	-	๑๘,๕๓๖	๑๑,๔๖๔	ค.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘	✓	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง(ต่อ)

ที่	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (ปี ๒๕๖๘)	งบประมาณ							ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ (ปี ๒๕๖๘)	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	หมายเหตุ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๘) (บาท)	งบประมาณ อนุมัติ (ปี ๒๕๖๘) (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)					
๖	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. โดยเสริมผิว Asphaltic concrete สายภายในหมู่บ้าน ถนนหัก หมู่ที่ ๒	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	
๗	โครงการก่อสร้างถนน คันดิน บ้านท่าบ พัฒนา หมู่ที่ ๓ สาย บ้าน นาย ส นิ ท มุงฝั้นกลาง - เขต หนองขาม(ช่วงนา นายยนต์ ทองสาย-นา นาง ไพ เรา ะ ปิกสันเทียะ)	๑,๐๕๖,๐๐๐	๔๗๖,๐๐๐	-	-	-	-	๔๗๖,๐๐๐	ส.ค.-ก.ย.๖๘	-	-	✓	-เงินสะสม
๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโค้งสำโรง หมู่ที่ ๔ ช่วงบ้านนายคิวา แดงสูงเนิน ถึงบ้าน นาย สม พ งษ์ บุตรสูงเนิน	๔๒๖,๐๐๐	๓๖๗,๐๐๐	-	-	-	-	๓๖๗,๐๐๐	ส.ค.-ก.ย.๖๘	-	✓	-	-เงินสะสม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง(ต่อ)

ที่	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (ปี ๒๕๖๘)	งบประมาณ							ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ (ปี ๒๕๖๘)	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	หมายเหตุ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๘) (บาท)	งบประมาณ อนุมัติ (ปี ๒๕๖๘) (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)					
๙	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางโดยเสริมผิว Asphaltic concrete สายภายในหมู่บ้าน บ้านโค้งสำโรง หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองหอย จากบ้านนางสาวทองใส กรอบสันเทียะ ถึงเขตโรงเรียน(เก่า)	๘๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	
๑๐	โครงการปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปาบ้าน โค้งสำโรง หมู่ที่ ๔	๓๔๓,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองกก หมู่ที่ ๕ สายรอบสระน้ำสาธารณะ (ช่วงบ้านนาง บั ง อ ร อยู่เจริญ - บ้านนายสันต์ วนสันเทียะ)	๑,๐๘๐,๐๐๐	๔๗๓,๐๐๐	-	-	-	-	๔๗๓,๐๐๐	ส.ค.-ก.ย.๖๘	-	✓	-	-เงินสะสม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง(ต่อ)

ที่	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (ปี ๒๕๖๘)	งบประมาณ							ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ (ปี ๒๕๖๘)	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	หมายเหตุ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๘) (บาท)	งบประมาณ อนุมัติ (ปี ๒๕๖๘) (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)					
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คันดินสายเพื่อ การเกษตร บ้านบุเซว้า - เขตบ้านหนองกก ตำบลห้วยเทียม	๑,๘๙๐,๐๐๐	๔๔๒,๐๐๐	-	-	-	-	๔๔๒,๐๐๐	ส.ค.-ก.ย.๖๘	-	-	✓	-เงินสะสม
๑๓	โครงการปรับปรุงถนน คันดินโดยเสริมลูกรัง บ้านห้วยน้อย หมู่ที่ ๔ สายบ้านนางกัญธิมา ช่างแย้ม - บ้านนาง สำเรียง ตำบลดาว	๓๘๓,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	
๑๔	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังโดยเสริมหินคลุก บ้านหนองนก กระเรียน หมู่ที่ ๑๑ เชื่อมถนนบ้าน พัฒนา-สามหลัก	๑,๗๑๕,๐๐๐	๑,๗๑๕,๐๐๐	-	-	-	-	๑,๗๑๕,๐๐๐	ส.ค.-ก.ย.๖๘	-	✓	-	-เงินสะสม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง(ต่อ)

ที่	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (ปี ๒๕๖๘)	งบประมาณ							ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ (ปี ๒๕๖๘)	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	หมายเหตุ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๘) (บาท)	งบประมาณ อนุมัติ (ปี ๒๕๖๘) (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)					
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย นม.ถ.๓๒๑-๐๓ สายบ้านบุเข้ - บ้าน ใหม่โนนทอง เชื่อม เขตตำบลชีริก	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	-	-	-	๕๕๖,๐๐๐	๑๐๔,๐๐๐	บ.ค.๖๗-มี.ค. ๖๘	✓	-	-	
๑๖	โครงการก่อสร้าง ถนนคันดิน บ้านใหม่โนนทอง หมู่ ที่ ๑๓ - บ้านหนอง ทุเรียน ตำบล โนนเมือง	๖๖๐,๐๐๐	๕๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	๕๘๐,๐๐๐	ส.ค.-ก.ย.๖๘	-	-	✓	-เงินสะสม
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คันดินบ้านพระงาม หมู่ ที่ ๑๔ สายบ้านพระงาม -บ้านตลุกขมิ้น ตำบล ห้วย	๕๕๐,๐๐๐	๔๗๗,๐๐๐	-	-	-	-	๔๗๗,๐๐๐	ส.ค.-ก.ย.๖๘	-	✓	-	-เงินสะสม
๑๘	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังโดยเสริมหินคลุก บ้าน ศรีพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ สายบ้านนาย สมชาติ ตำบลห้วย ถึงหนองทุเรียน	๑,๑๔๐,๐๐๐	๓๗๔,๐๐๐	-	-	-	-	๓๗๔,๐๐๐	ส.ค.-ก.ย.๖๘	-	-	✓	-เงินสะสม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง(ต่อ)

ที่	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (ปี ๒๕๖๘)	งบประมาณ						ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ (ปี ๒๕๖๘)	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	หมายเหตุ	
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๘) (บาท)	งบประมาณ อนุมัติ (ปี ๒๕๖๘) (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)						คงเหลือ (บาท)
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายนม.ถ.๓๒๑-๐๔ สายบ้านหนองกก หมู่ที่ ๕ - บ้าน จันทร์ตม ตำบลมะค่า	๗,๖๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	✓		
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย นม.ถ.๓๒๑-๑๑ สายบ้านห้วยน้อย หมู่ที่ ๙ เชื่อมบ้าน หนองกระทุ่ม ตำบลมะค่า	๘,๘๘๐,๐๐๐	๕๘๖,๐๐๐	-	-	-	-	๕๘๖,๐๐๐	ส.ค.-ก.ย.๖๘	-	-	✓	-เงินสะสม
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่โนนทอง หมู่ที่ ๑๓ สายบ้านนายบุญ ศรีจันทร์ - บ้านโนน ผักชี (คุ้มโนนละหุ่ง) ตำบลชีวี ก อำเภอขามสะแกแสง	๕,๐๒๖,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	✓		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง(ต่อ)

ที่	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (ปี ๒๕๖๘)	งบประมาณ							ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ (ปี ๒๕๖๘)	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	หมายเหตุ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๘) (บาท)	งบประมาณ อนุมัติ (ปี ๒๕๖๘) (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)					
๒๒	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมตำบลหนองหอย	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	-	๓๕,๕๕๕	๑๙,๕๕๕	ต.ค.๖๗-ก.พ.๖๘ และมี.ย.-ก.ย.๖๘	✓	-	-	
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหอย หมู่ที่ ๓ (ซอยครูเย็น โชนสันติเยะ)	๖๙,๐๐๐	๖๙,๐๐๐	-	-	-	๖๙,๐๐๐	๐	ม.ค.-มี.ค.๖๘	✓	-	-	
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมหินคลุกบ้านเขว้า หมู่ที่ ๖ สายหัวแยก เชื่อมถนนสายบ้านเขว้า-ตลุกผักไร่ ตำบลพังเทียม	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	๒,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย. ๖๘	✓	-	-	
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนคันดินโดยเสริมลูกรังสายบ้านนายสมุทรศรีมคังพลู เชื่อมถนนสายตลุกขี้โค-ตลุกซีกบ้านตลุกขี้โค หมู่ที่ ๗	๓๒๕,๐๐๐	๓๒๕,๐๐๐	-	-	-	๓๒๖,๐๐๐	๙,๐๐๐	ก.พ.-เม.ย. ๖๘	✓	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง(ต่อ)

ที่	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (ปี ๒๕๖๘)	งบประมาณ							ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ (ปี ๒๕๖๘)	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	หมายเหตุ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๘) (บาท)	งบประมาณ อนุมัติ (ปี ๒๕๖๘) (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)					
๒๖	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังโดยเสริมหินคลุก สาย นม.ถ. ๓๒๑-๓๔ บ้านห้วยป่าคำ หมู่ที่ ๑๐ ไปบ้าน หนองกก สระตาล ตำบลพื้งเทียม	๔๔๙,๐๐๐	๔๔๙,๐๐๐	-	-	-	๔๔๙,๐๐๐	๒,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย. ๖๘	✓	-	-	
๒๗	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังโดยเสริมหินคลุก สายบ้านนางบ้านเย็น หาญรักษ์ เชื่อมสาย บ้านหนองนก กระเรียน หมู่ที่ ๑๑ ไปถนนสายทำนบ พัฒนา-สามหลัก	๗๒๗,๐๐๐	๗๒๗,๐๐๐	-	-	-	๕๒๕,๐๐๐	๓๐๓,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค.๖๘	✓	-	-	
๒๘	โครงการก่อสร้างถนน คันดินบ้านทำนบ พัฒนาใต้ หมู่ที่ ๑๒ สายหลังศาลา ประชาคม เชื่อมซอย นายหมึก งามสันติยะ	๑,๐๗๘,๐๐๐	๑,๐๗๘,๐๐๐	-	-	-	๖๐๘,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	ก.พ.-เม.ย. ๖๘	✓	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง(ต่อ)

ที่	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (ปี ๒๕๖๘)	งบประมาณ							ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ (ปี ๒๕๖๘)	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	หมายเหตุ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๘) (บาท)	งบประมาณ อนุมัติ (ปี ๒๕๖๘) (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)					
๒๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ ซอยบ้านนางสาว ประเทือง สีนจันอัด	๗๙,๐๐๐	๗๙,๐๐๐	-	-	-	๗๙,๐๐๐	-	ม.ค.-มี.ค.๖๘	✓	-	-	
๓๐	โครงการปรับปรุง ระบบจ่ายน้ำประปา บ้านถนนหัก หมู่ที่ ๒ (คุ้มตลกซึก)	๓๔๓,๐๐๐	๓๔๓,๐๐๐	-	-	๓๓๙,๐๐๐	-	๔,๐๐๐	มี.ค.-มิ.ย.๖๘	-	✓	-	-เงินสะสม
๓๑	โครงการปรับปรุง ระบบจ่ายน้ำประปา บ้านหนองกก หมู่ที่ ๕	๓๔๓,๐๐๐	๓๔๓,๐๐๐	-	-	-	๓๔๓,๐๐๐	-	ธ.ค.๖๗-ก.พ. ๖๘	✓	-	-	-ข้อบัญญัติ
๓๒	โครงการขุดขยาย บ่อขยะบ้าน หนองหอย หมู่ที่ ๑	๓๒๓,๐๐๐	๒๑๒,๐๐๐	-	๑๑๑,๐๐๐	๒๑๒,๐๐๐	-	-	เม.ย.-มิ.ย. ๖๘	-	✓	-	-กักเงิน แบบก่อนนี้ ผูกพัน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง(ต่อ)

ที่	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (ปี ๒๕๖๘)	งบประมาณ							ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ (ปี ๒๕๖๘)	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	หมายเหตุ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๘) (บาท)	งบประมาณ อนุมัติ (ปี ๒๕๖๘) (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)					
๓๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย นม.ถ.๓๒๑-๑๔ สาย บ้านท้านบพัฒนาใต้ หมู่ที่ ๑๒ - บ้านมาบ ค่าย ตำบลห้วยผึ้ง	๘,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	
๓๔	โครงการก่อสร้างถนน คันดินบ้านหนองหอย หมู่ที่ ๑ สายหลัง โรงเรียนบุญเหลือ วิทยานุสรณ์ ๒	๗๙๓,๐๐๐	๗๙๓,๐๐๐	-	-	-	-	๗๙๓,๐๐๐	ส.ศ.-ก.ย.๖๘	-	✓	-	-เงินสะสม
๓๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหอย หมู่ที่ ๑ สายหลังศาลา ประชาคม	๑๘๖,๐๐๐	๑๘๖,๐๐๐	-	-	-	-	๑๘๖,๐๐๐	ส.ศ.-ก.ย.๖๘	-	✓	-	-เงินสะสม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง(ต่อ)

ที่	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (ปี ๒๕๖๘)	งบประมาณ							ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ (ปี ๒๕๖๘)	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	หมายเหตุ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๘) (บาท)	งบประมาณ อนุมัติ (ปี ๒๕๖๘) (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)					
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย นม.ถ. ๓๒๑-๓๐ ถนนสายบ้านถนนหัก หมู่ที่ ๒ ถึงบ้านห้วยปะคำ หมู่ที่ ๓๐ เชื่อมบ้านหนองโพธิ์ ตำบลพังเทียม (ช่วงบ้านนางสมจิตตริกสงตอน)	๔๘๖,๐๐๐	๔๘๖,๐๐๐	-	-	-	-	๔๘๖,๐๐๐	ส.ค.-ก.ย.๖๘	-	-	✓	-เงินสะสม
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย นม.ถ. ๓๒๑-๒๒ ถนนสายบ้านตุ๊กช้างโค หมู่ที่ ๗ เชื่อมคุ้มตุ๊กช้างบ้านถนนหัก หมู่ที่ ๒	๔๘๖,๐๐๐	๔๘๖,๐๐๐	-	-	-	-	๔๘๖,๐๐๐	ส.ค.-ก.ย.๖๘	-	-	✓	-เงินสะสม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง(ต่อ)

ที่	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (ปี ๒๕๖๘)	งบประมาณ						ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ (ปี ๒๕๖๘)	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	หมายเหตุ	
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๘) (บาท)	งบประมาณ อนุมัติ (ปี ๒๕๖๘) (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)						คงเหลือ (บาท)
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๘ สาย นม.ถ. ๓๒๑-๒๕ ถนนสายบ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๘ สายสนามกีฬาเชื่อมบ้านโนนผักชี ต.ชีวิ๊ก (ช่วงบ้านนายสมาน ศรีอำไพ – บ้านนายทวัน หวังแอบกลาง)	๑,๓๐๒,๐๐๐	๑,๓๐๒,๐๐๐	-	-	-	-	๑,๓๐๒,๐๐๐	ส.ค.-ก.ย.๖๘	-	✓	-	-เงินสะสม
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยปะคำ หมู่ที่ ๑๐ (ช่วงต่อคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม)	๔๘๖,๐๐๐	๔๘๖,๐๐๐	-	-	-	-	๔๘๖,๐๐๐	ส.ค.-ก.ย.๖๘	-	-	✓	-เงินสะสม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง(ต่อ)

ที่	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (ปี ๒๕๖๘)	งบประมาณ							ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ (ปี ๒๕๖๘)	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	หมายเหตุ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๘) (บาท)	งบประมาณ อนุมัติ (ปี ๒๕๖๘) (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)					
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย นม.ถ. ๓๒๑-๑๕ ถนนสายบ้านท่านบพัฒนาได้ หมู่ที่ ๑๒ ซอยนา นายหมึก(ช่วงต่อคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม)	๔๘๖,๐๐๐	๔๘๖,๐๐๐	-	-	-	-	๔๘๖,๐๐๐	ส.ค.-ก.ย.๖๘	-	-	✓	-เงินสะสม
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ (ซอยบ้าน นาย อัม พงษ์ วีระ แ พ ท ย์ - บ้าน นาย มา ตัมสันเทียะ	๑๗๑,๐๐๐	๑๗๑,๐๐๐	-	-	-	-	๑๗๑,๐๐๐	ส.ค.-ก.ย.๖๘	-	✓	-	-เงินสะสม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง(ต่อ)

ที่	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (ปี ๒๕๖๘)	งบประมาณ							ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ (ปี ๒๕๖๘)	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	หมายเหตุ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๘) (บาท)	งบประมาณ อนุมัติ (ปี ๒๕๖๘) (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)					
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ (ซอยบ้านนางสาว ชม พู ขอบป่าตั้ง -บ้านนางสาว พวงเงิน แฉดสันเทียะ)	๑๐๒,๐๐๐	๑๐๒,๐๐๐	-	-	-	-	๑๐๒,๐๐๐	ส.ค.-ก.ย.๖๘	-	✓	-	
๔๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก นม.ถ.๓๒๑-๐๓ บ้านบุเข้แว แยก นม.ถ.๓๒๑-๐๑-บ้านใหม่โนนทอง หมู่ที่ ๑๓ (ช่วงต่อคอนกรีตเดิมเชื่อมเขตตำบลชีวก)	๓๗๗,๐๐๐	๓๗๕,๐๐๐	-	-	๓๕๐,๐๐๐	-	๒๕,๐๐๐	ส.ค.-ก.ย.๖๘	-	✓	-	-ข้อบัญญัติ -โอนตั้ง จ่า ย รายการ ใหม่
รวมงบประมาณ		๕๑,๕๐๙,๐๐๐	๑๕,๒๔๗,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๑๑,๐๐๐	๙๐๑,๐๐๐	๓,๕๐๓,๙๘๑	๑๐,๔๘๒,๐๑๙	-	-	-	-	
รวมโครงการ		๔๓	๓๕	๑	๑	๓	๑๓	๓๑	-	๑๓	๑๒	๑๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ที่	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (ปี ๒๕๖๘)	งบประมาณ							ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน (ปี ๒๕๖๘)	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	หมายเหตุ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๘) (บาท)	งบประมาณ อนุมัติ (ปี ๒๕๖๘) (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)					
๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย	๓๕๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๙๒,๕๐๐	-	-	๒๙๒,๒๒๐	๒๘๐	มี.ค.-พ.ค.๖๘	✓	-	-	
๒	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย	๗๐,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	-	-	-	๒๓,๙๕๐	๑,๐๖๐	ก.ค. ๖๘	✓	-	-	
๓	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	
๔	โครงการรณรงค์การจัดเก็บภาษี	๑๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	-	-	๖๗๕	๑๔,๓๒๕	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	✓	-	-	
๕	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๕๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	
รวมงบประมาณ		๙๕๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๙๒,๕๐๐	-	-	๓๑๖,๘๓๕	๑๕,๖๖๕	-	-	-	-	
รวมโครงการ		๕	๓	๑	-	-	๓	๓	-	๓	-	๒	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๖๑,๔๙๐,๕๐๐	๒๑,๗๙๑,๑๕๖	๒๓๔,๒๒๗	๑๔๙,๖๒๕	๙๕๖,๐๐๐	๙,๕๓๕,๗๕๔.๐๑	๑๑,๓๕๐,๙๙๓.๙๙	-	-	-	-	
รวมโครงการทั้งสิ้น		๙๔	๗๐	๖	๒	๔	๔๔	๕๙	-	๔๓	๑๓	๓๘	

การเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงการตามแนวพระราชดำริ	๒๑,๓๗๕	๐.๒๒	-	-	๒๑,๓๗๕	๐.๒๒
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	๕,๖๕๑,๐๒๘.๐๑	๕๙.๒๖	-	-	๕,๖๕๑,๐๒๘.๐๑	๕๙.๒๖
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ	๔๒,๕๓๕	๐.๔๕	-	-	๔๒,๕๓๕	๐.๔๕
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง	๓,๕๐๓,๙๘๑	๓๖.๗๕	-	-	๓,๕๐๓,๙๘๑	๓๖.๗๕
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	๓๑๖,๘๓๕	๓.๓๒	-	-	๓๑๖,๘๓๕	๓.๓๒
รวม	๙,๕๓๕,๗๕๔.๐๑	๑๐๐	-	-	๙,๕๓๕,๗๕๔.๐๑	๑๐๐

๕.๒ บัญชีครุภัณฑ์ ๒๕๖๘

ที่	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (ปี ๒๕๖๘)	งบประมาณ							ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ (ปี ๒๕๖๘)	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	หมายเหตุ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๘) (บาท)	งบประมาณ อนุมัติ (ปี ๒๕๖๘) (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)					
๑	เครื่องสูบน้ำสูบน้ำ ขนาด ๑ แรง	๔๓,๕๐๐	๔๓,๕๐๐	-	-	-	๔๓,๕๐๐	-	ต.ค.๖๗-มี.ค. ๖๘	✓	-	-	
๒	เครื่องสูบน้ำสูบน้ำ ขนาด ๑.๕ แรง	๕๒,๕๐๐	๕๒,๕๐๐	-	-	-	๕๒,๕๐๐	-	ต.ค.๖๗-มี.ค. ๖๘	✓	-	-	
๓	เครื่องสูบน้ำสูบน้ำ ขนาด ๓ แรง	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	-	-	-	๖๐,๐๐๐	-	ต.ค.๖๗-มี.ค. ๖๘	✓	-	-	
๔	เครื่องสูบน้ำ แบบหอย โขมอเคอร์ไฟฟ้า	๑๙,๔๐๐	๑๙,๔๐๐	-	-	-	๑๙,๔๐๐	-	ต.ค.๖๗-มี.ค. ๖๘	✓	-	-	
๕	เครื่องสูบน้ำ แบบหอย โขมอเคอร์ไฟฟ้า	๓๔,๔๐๐	๓๔,๔๐๐	-	-	-	๓๔,๔๐๐	-	ต.ค.๖๗-มี.ค. ๖๘	✓	-	-	
๖	โคมไฟส่องถนน พลังงานแสงอาทิตย์ โคมไฟถนนแอลอีดี (LED Street light) ECO-5 ๓๐W	๑,๔๐๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	-	-	๓๕๐,๐๐๐	-	๑๔๐,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๘	-	✓	-	กั้นเงิน แบบก่อ ห นี้ ผูกพัน

๕.๒ บัญชีครุภัณฑ์ ๒๕๖๘ (ต่อ)

ที่	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ (ปี ๒๕๖๘)	งบประมาณ							ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ (ปี ๒๕๖๘)	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	หมายเหตุ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๘) (บาท)	งบประมาณ อนุมัติ (ปี ๒๕๖๘) (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)					
๗	ติดตั้งชุดเสาไฟ ถนนโคมไฟ แอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์แบบ ประกอบ ในชุด เดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole)	๖,๗๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๘,๓๘๙,๘๐๐	๖๙๙,๘๐๐	-	-	๓๕๐,๐๐๐	๒๐๙,๘๐๐	๑๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	
รวมครุภัณฑ์ทั้งสิ้น		๗	๖	-	-	๑	๕	๑		๕	๑	๑	

๕.๓ การเบิกจ่ายงบประมาณเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ดังนี้

ที่	โครงการ	งบอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	โครงการปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปา บ้านถนนหัก หมู่ที่ ๒ (คุ้มตลุกซึก)	๓๔๓,๐๐๐	๓๔๓,๐๐๐	-	-	แ ผ น ง า น อุตสาหกรรมและ การโยธา

๕.๔ การเบิกจ่ายงบประมาณเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ดังนี้

ที่	โครงการ	งบอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคันดินบ้านท่าบพัฒนา หมู่ที่ ๓ สายบ้านนายสนิมุ่งฝักกลาง - เขตหนองขาม(ช่วงนายนายยนต์ ทองสาย-นางนางไพเราะ ปีกสันเทียะ)	๔๗๖,๐๐๐	-	-	๔๗๖,๐๐๐	แ ผ น ง า น อุตสาหกรรมและ การโยธา
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโค้งสำโรง หมู่ที่ ๔ ช่วงบ้านนายศิวา แดงสูงเนิน ถึงบ้านนายสมพงษ์ บุตรสูงเนิน	๓๖๗,๐๐๐	-	-	๓๖๗,๐๐๐	แ ผ น ง า น อุตสาหกรรมและ การโยธา
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกก หมู่ที่ ๕ สายรอบสระน้ำสาธารณะ (ช่วงบ้านนางบังอร อยู่เจริญ - บ้านนายสันต์ วนสันเทียะ)	๔๗๓,๐๐๐	-	-	๔๗๓,๐๐๐	แ ผ น ง า น อุตสาหกรรมและ การโยธา
๔	โครงการก่อสร้างถนนคันดินสายเพื่อการเกษตร บ้านบุเข้ - เขตบ้านหนองกก ตำบลพังเทียม	๔๔๒,๐๐๐	-	-	๔๔๒,๐๐๐	แ ผ น ง า น อุตสาหกรรมและ การโยธา
๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมหินคลุก บ้านหนองนกกระเรียน หมู่ที่ ๑๑ เชื่อมถนนท่าบพัฒนา-สามหลัก	๑,๗๑๕,๐๐๐	-	-	๑,๗๑๕,๐๐๐	แ ผ น ง า น อุตสาหกรรมและ การโยธา

ที่	โครงการ	งบอนุมัติ	ก่อนผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
๖	โครงการก่อสร้างถนนคันดินบ้านใหม่โนนทอง หมู่ที่ ๑๓ - บ้านหนองทุเรียน ตำบลโนนเมือง	๔๘๐,๐๐๐	-	-	๔๘๐,๐๐๐	แ ผ น ง า น อุตสาหกรรมและ การโยธา
๗	โครงการก่อสร้างถนนคันดินบ้านพระงาม หมู่ที่ ๑๔ สายบ้านพระงาม - บ้านตลุกขงโค ตำบลทัพวัง	๔๗๗,๐๐๐	-	-	๔๗๗,๐๐๐	แ ผ น ง า น อุตสาหกรรมและ การโยธา
๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมหินคลุกบ้าน ศรีพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ สายบ้านนายสมชาติ ตำบลสันเทียะ ถึงหนองทุเรียน	๓๗๔,๐๐๐	-	-	๓๗๔,๐๐๐	แ ผ น ง า น อุตสาหกรรมและ การโยธา
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย นม.ถ.๓๒๑-๑๑ สาย บ้านห้วยน้อย หมู่ที่ ๙ เชื่อมบ้านหนองกระทุ่ม ตำบลมะค่า	๔๘๖,๐๐๐	-	-	๔๘๖,๐๐๐	แ ผ น ง า น อุตสาหกรรมและ การโยธา
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคันดินบ้านหนองหอย หมู่ที่ ๑ สายหลังโรงเรียน บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒	๗๔๓,๐๐๐	-	-	๗๔๓,๐๐๐	แ ผ น ง า น อุตสาหกรรมและ การโยธา
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหอย หมู่ที่ ๑ สายหลังศาลาประชาคม	๑๘๖,๐๐๐	-	-	๑๘๖,๐๐๐	แ ผ น ง า น อุตสาหกรรมและ การโยธา
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนม.ถ. ๓๒๑-๑๐ ถนน สายบ้านถนนหัก หมู่ที่ ๒ ถึงบ้านห้วยปะคำ หมู่ที่ ๑๐ เชื่อมบ้าน หนองโพธิ์ ตำบลพังเทียม (ช่วงบ้านนางสมจิต ตรีกลางดอน)	๔๘๖,๐๐๐	-	-	๔๘๖,๐๐๐	แ ผ น ง า น อุตสาหกรรมและ การโยธา
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย นม.ถ. ๓๒๑-๒๒ ถนน สายบ้านตลุกขงโค หมู่ที่ ๗ เชื่อมคุ้มตลุกซีก บ้านถนนหัก หมู่ที่ ๒	๔๘๖,๐๐๐	-	-	๔๘๖,๐๐๐	แ ผ น ง า น อุตสาหกรรมและ การโยธา

ที่	โครงการ	งบอนุมัติ	ก่อนหักผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๘ สาย นม.ถ.๓๒๑-๒๙ ถนนสายบ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๘ สายสนามกีฬาเชื่อมบ้านโนนผักชี ต.ชีวิ้ง (ช่วงบ้านนายสมาน ศรีอำไพ - บ้านนายวิน หวังแอบกลาง)	๑,๓๐๒,๐๐๐	-	-	๑,๓๐๒,๐๐๐	แ ผ น ง า น อุตสาหกรรมและ การโยธา
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยปะคำ หมู่ที่ ๑๐ (ช่วงต่อคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม)	๔๘๖,๐๐๐	-	-	๔๘๖,๐๐๐	แ ผ น ง า น อุตสาหกรรมและ การโยธา
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย นม.ถ.๓๒๑-๑๕ ถนนสายบ้านท่าบพัฒนาใต้ หมู่ที่ ๑๒ ซอยนายหมึก(ช่วงต่อคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม)	๔๘๖,๐๐๐	-	-	๔๘๖,๐๐๐	แ ผ น ง า น อุตสาหกรรมและ การโยธา
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ (ซอยบ้านนายอัมพงษ์ วีระแพทย์-บ้านนายมา ตัมสันเทียะ)	๑๓๑,๐๐๐	-	-	๑๓๑,๐๐๐	แ ผ น ง า น อุตสาหกรรมและ การโยธา
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ (ซอยบ้านนางสาวชมพู ชอบปลั่ง -บ้านนางสาว พวงเงิน แจดสันเทียะ)	๑๐๒,๐๐๐	-	-	๑๐๒,๐๐๐	แ ผ น ง า น อุตสาหกรรมและ การโยธา
รวมงบประมาณ		๙,๘๓๘,๐๐๐.๐๐	-	-	๙,๘๓๘,๐๐๐.๐๐	

๗. ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข

ลำดับที่	วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค	การปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๑	แผนที่วางไว้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์มีโครงการที่ตั้งไว้ในแผนที่พัฒนาเป็นจำนวนมาก	ควรนำโครงการที่บรรจุในแผนที่พัฒนาท้องถิ่นมาดำเนินการก่อน หากไม่มีให้เพิ่มเติมแผนโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์คลังของท้องถิ่น
๒	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ บางครั้งอาจ ไม่ครบตามแผน หรืออาจมีความล่าช้าไม่เป็นตามแผนที่ตั้งไว้	ควรดำเนินงานตามแผนที่ได้กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง
๓	บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้/ความเข้าใจเรื่องแผน จึงไม่เห็นความสำคัญของการปฏิบัติตามแผน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการบรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้	แผนเป็นปัจจัยสำคัญในการนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ผู้บริหารทุกระดับควรให้ความสำคัญและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ ปัญหา/อุปสรรคที่สะท้อนไปสู่การบรรลุเป้าหมายอย่างจริงจัง
๔	งบประมาณมีจำนวนจำกัด เมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจที่ถ่วงโอน และความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จะต้องดำเนินการพัฒนาอีกมาก	ใช้งบประมาณตามโครงการที่กำหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติ และขอรับการสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
๕	ระยะเวลาในการจัดทำโครงการที่กำหนดตามแผนปฏิบัติ ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆของทางราชการ เช่น เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงวิกฤตการณ์ต่างๆ	-หน่วยงานเห็นความสำคัญในการจัดทำโครงการ โดยคำนึงถึง ตัวชี้วัดที่กำหนดเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน -หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรให้ความสำคัญเมื่อในการร่วมจัดโครงการที่จัดขึ้น

๑.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานว่าเป็นไป ตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด

การติดตาม(Monitoring) การติดตามนั้น จะทำให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Gant Chart ที่จะทำให้หน่วยงานสามารถ ติดตามได้ว่าการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมีการดำเนินการ ช่วงใด ตรงกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ แผนดำเนินงานก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามผลการดำเนินงาน

การประเมินผล(Evaluation) การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี้วัด(indicators) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญ ใน ๒ ระดับ คือเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการและพิจารณาปัจจัยให้ทราบทั้งจุดเด่น หรือจุดด้อย ของงาน/โครงการอย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุง แก้ไขงาน/โครงการนั้น เพื่อการดำเนินการต่อไปหรือยุติการดำเนินงานโครงการนั้น วิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยกำหนดรูปแบบแผนที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล เพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินกิจกรรม /โครงการ อยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่ และผลการดำเนิน/โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ โดยการติดตามเป็นการตรวจสอบระหว่างการดำเนินการกิจกรรมตามแผนงาน /โครงการในขณะที่ทำการประเมินผลเป็นการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดำเนินโครงการเสร็จแล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑.๓ การกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่กำหนด
๒. ความเพียงพอของทรัพยากรเพื่อการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน
๓. ความก้าวหน้ากิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล

(Monitoring)

๔. ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ

๕. ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษารายละเอียดที่ได้รับ

๖. ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการทำกิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการและการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม

๗. การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจนำแนวทางทั้งหมดที่กำหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถ ประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความสำเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ คณะกรรมการฯ จะพิจารณา

๑.๒ การกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการ พัฒนาศูนย์ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาจกำหนดแนวทาง ดังนี้

๑. การประเมินผลกระทบงานการหรือการประเมินประสิทธิภาพ
๒. การประเมินผลโครงการหรือการประเมิน
๓. การประเมินผลกระทบ

ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได้ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตาม และประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถ ติดตามและประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ

ขั้นตอนที่ ๔ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและ ประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ขั้นตอนที่ ๕ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็น หรือ ข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑. การใช้แบบสอบถาม
๒. การสัมภาษณ์แบบสอบถาม
๓. การสังเกต หรือการสนทนากลุ่ม

๑.๕ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบที่ ๑

เรื่องที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบ ประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรื่องที่ ๒ แบบประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

เรื่องที่ ๓ แบบประเมินผลโครงการเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบประเมินทั้ง ๓ เรื่องจะทำการประเมินหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนา ท้องถิ่นแล้ว

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ ๓ เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม-ธันวาคม ไตรมาสที่ ๑, (เดือนมกราคม - มีนาคม) ไตรมาสที่ ๒, (เดือนเมษายน - มิถุนายน) ไตรมาสที่ ๓ และ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน) ไตรมาสที่ ๔

แบบที่ ๓ แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นแบบประเมินตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ดังนี้

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

๑.๑.๑ จำนวนยุทธศาสตร์ ๕ ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์โครงการตามแนวทางพระราชดำริ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๗.๕๐
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๗.๓๘
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๓.๓๘
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)	(๕)	๔.๕๐
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๔.๕๐
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:SDGs)	(๕)	๔.๓๘
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๔.๕๐
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)	๔.๖๓
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๕๐
๓.๗ วิสัยทัศน์	(๕)	๔.๕๐
๓.๘ กลยุทธ์	(๕)	๔.๕๐
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๔.๖๕
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	๔.๖๕
๓.๑๑ แผนงาน	(๕)	๔.๓๘
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๔.๕๐
รวมคะแนน	๑๐๐	๘๘.๖๕

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้คะแนนร้อยละ ๘๘.๖๕ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๕๐๔ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ประกอบด้วย

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑.๒.๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ (๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	๒๐ (๕)	๑๗.๕๐ ๔.๖๕
	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม สงเคราะห์ ฯลฯ (๔) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(๕)	๔.๓๘
	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ (๖) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(๕)	๔.๓๘
	(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(๕)	๔.๕
	(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming)		

๑.๓ การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ

แนวทางเบื้องต้นการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ในส่วนของการวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้ ๑๗.๓๘ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑.๓.๑ การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	(๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down)	๒๐ (๕)	๑๗.๓๘ ๔.๓๘
	(๒) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จาতি ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๕)	๔.๓๘
	(๓) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประติฐที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(๕)	๔.๒๕
	(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น		
	(๕) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงาน ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)	(๕)	๔.๓๘

๑.๔ ยุทธศาสตร์

แนวทางเบื้องต้นการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเดิม ๖๐ คะแนน ในส่วน ของยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้ ๕๓.๓๘ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเดิม	คะแนนที่ได้
๑.๑.๔ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีที่ สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ ประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๖๐ (๕)	๕๓.๓๘ ๔.๕๐
๑.๔.๒ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือ ฉบับที่ ๑๓	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๕๐
๑.๔.๓ เป้าหมายการ พื ฒ น า ที่ ยั ง ยื น (Sustainable development oals:SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๓๘
๑.๔.๔ ยุทธศาสตร์ จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๔.๕๐
๑.๔.๕ ยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	(๕)	๔.๖๓
๑.๔.๖ ยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์ที่สอดคล้องกับสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ พัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตาม หน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการ กำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(๕)	๔.๕๐
๑.๔.๗ วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะ แสดงสถานการณ์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการ จะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็น ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดง ให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	๔.๕๐

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑.๔.๘ กอยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทางวิธีการ การกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเราอยู่ใน ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร	(๕)	๔.๕๐
๑.๔.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมายของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าหมายใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	(๕)	๔.๖๕
๑.๔.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์(positioning)	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริงที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	(๕)	๔.๖๕
๑.๔.๑๑ แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่	(๕)	๔.๓๘
๑.๔.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือ ฉบับที่ ๑๓ SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค	(๕)	๔.๕๐

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ดังนี้

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ในประเด็นการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ มีผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงานการพัฒนา	๕	๔.๒๕
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	๓๐	๒๖
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๔.๓๘
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๔.๕๐
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๔.๕๐
๕.๔ มีการประมาณการค่าถูกต้องตามหลักการงบประมาณ	(๕)	๔.๒๕
๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด(KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๔
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์	(๕)	๔.๓๕
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๓๕	๒๙.๗๕
๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(๕)	๔.๒๕
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาคความยากจน	(๕)	๔.๑๓
๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	(๕)	๔.๓๘
๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	(๕)	๔.๒๕
๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)	๔.๓๘
๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน	(๕)	๔.๓๘
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ	(๕)	๔
รวมคะแนน	๑๐๐	๘๗.๐๐

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรมีน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยได้คะแนนร้อยละ ๘๗ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

๒.๒ สรุปสถานการณ์การพัฒนา

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนน ๑๐ คะแนน ในส่วนของการสรุปสถานการณ์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยได้ ๙ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑ . ก า ร ส รุ ป ส ต า น ก า ร ก าร พ ั ฒ น า	๑) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อ ประเมินสถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ ดำเนินการและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิง เทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่นๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์การ ปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐ (๕)	๙ ๔.๕๐
๑ . ก า ร ส รุ ป ส ต า น ก า ร ก าร พ ั ฒ น า(ต่อ)	๒) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อ ประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นใน การพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือการนำเทคนิค เทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่นๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น	(๕)	๔.๕๐

สถานการณ์การพัฒนา มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งในเรื่องของกรอบยุทธศาสตร์ การพัฒนา การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่นๆ เป็นการ วิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อ ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนน ๑๐ คะแนน ในส่วนของการ สรุปสถานการณ์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยได้ ๙ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การประเมินผลกรรนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไป ปฏิบัติ ใน เจริญปริมาณ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่างๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้	๑๐ (๕)	๙ ๔.๕
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งทีกระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (๑) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่างๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	๔.๕

๒.๔ การประเมินผลกรรนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนน ๑๐ คะแนน ในส่วนของการสรุปสถานการณ์การพัฒนาขององการบริหารส่วนตำบลหนองหอยได้ ๙ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. การประเมินผลกรรนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไป ปฏิบัติ ใน เจริญคุณภาพ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าการกิจ โครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ครัวเรือน วัสดุ ดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน	๑๐ (๕)	๙ ๔.๕
	๒) การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง ครบถ้วน สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	(๕)	๔.๕

๒.๕ ยุทธศาสตร์กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนน ๕ คะแนน ในส่วนของการสรุปสถานการณ์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยได้ ๔.๒๕ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕. ยุทธศาสตร์กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หลักการบูรณาการ (Integration) หรืออื่นๆ โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม ๒) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม คุรุภัณฑ์ วัสดุในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม	๕ (๕)	๔.๒๕ ๔.๒๕

๒.๖ โครงการพัฒนา

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนน ๓๐ คะแนน ในส่วนของการสรุปสถานการณ์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยได้ ๒๖ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ๑) “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	๓๐ (๕)	๒๖ ๕.๓๘
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต		

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน(clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ	(๕)	๔.๕๐
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมาย ของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองเป็นกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ”	(๕)	๔.๕๐
๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๑) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ การจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๒) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการ ในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด(Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓)ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) อดความความเสมอภาคในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม(Equity) และ (๕) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจนตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น	(๕)	๔.๒๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเดิม	คะแนนที่ได้
๕.๕ การกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator: KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้ บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอก ประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนด ความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอัน เกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่ เกิดสิ่งที่ได้รับ(การ คาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่า จะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาด ว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็นครั้ง หนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ	(๕)	๔.๐๐
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงาน ตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียน วัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้ และ มีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตาม โครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของ ความสำเร็จได้ (๓)ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่าง ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถ ปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความ เป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการปบอเวลาได้	(๕)	๔.๓๕

๒.๗ โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนน ๓๕ คะแนน ในส่วนของการ สรุปสถานการณ์การพัฒนาขององค์กรบริหารส่วนตำบลหนองหอยได้ ๒๙.๗๕ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเดิม	คะแนนที่ได้
๒. โครงการพัฒนาที่ นำไป จัด ทำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี		๓๕	๒๙.๗๕
๒.๑ โครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีในภาพรวม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรมครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่นำไปดำเนินการ จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณ รายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔.๒๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๖.๒ โครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย แก้ไขปัญหาคความ ยากจน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุงานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาคความ ยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณ รายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔.๓๓
๖.๓ โครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ด้านการบริหารจัดการ อ นุ ร ัก ษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุงานต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณ รายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔.๓๔
๖.๔ โครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับสุขภาวะ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุข ภาวะหรือการดำเนินการด้านการสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณ รายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔.๒๕
๖.๕ โครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของ งบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔.๓๔
๖.๖ โครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้าง พื้นฐานหรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔.๓๔

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเดิม	คะแนนที่ได้
๒.๗ โครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับด้านการ บริหารจัดการน้ำ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม คุรุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ตัดคัน หรือการบริหาร จัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีความ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่ตั้งไว้	(๕)	๕

๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

๒. วัน/เดือน/ปีที่รายงานพฤษภาคม ๒๕๖๘.....

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และโครงการในปี ๒๕๖๘

๓. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ		
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการในข้อบัญญัติฯ/จ่ายเงินสะสม	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงการตามแนวพระราชดำริ	๒	๑	๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	๔๒	๒๙	๒๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ	๒	๒	๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง	๔๓	๓๕	๒๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	๕	๓	๓
รวมทั้งสิ้น	๙๔	๗๐	๕๖
คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๗๔.๕๗	๕๙.๕๗

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงาน

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
ในภาพรวม

๓.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตารางที่ ๑ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามเพศ

เพศ	จำนวน	ร้อยละ
ชาย	๓๔๐	๔๖.๖๗
หญิง	๓๖๐	๕๓.๓๓
รวม	๓๐๐	๑๐๐.๐๐

จากตารางที่ ๑ แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน ๓๖๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๓๓ เป็นเพศชาย จำนวน ๓๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๖๗

ตารางที่ ๒ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามอายุ

อายุ	จำนวน	ร้อยละ
ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๒๓	๗.๖๗
๒๐ - ๓๐ ปี	๓๕	๑๑.๖๗
๓๑ - ๔๐ ปี	๔๔	๑๔.๖๗
๔๑ - ๕๐ ปี	๖๐	๒๐.๐๐
๕๑ - ๖๐ ปี	๘๕	๒๘.๓๓
มากกว่า ๖๐ ปี	๕๓	๑๗.๖๗
รวม	๓๐๐	๑๐๐.๐๐

จากตารางที่ ๒ แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๕๑-๖๐ ปี จำนวน ๘๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๓๓ รองลงมาอายุ ๔๑-๕๐ ปี จำนวน ๖๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐ และอายุมากกว่า ๖๐ ปี จำนวน ๕๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๖๗ ตามลำดับ

ตารางที่ ๓ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามระดับการศึกษา

การศึกษา	จำนวน	ร้อยละ
ประถมศึกษา	๑๔๗	๔๙.๐๐
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	๑๑๓	๓๗.๖๗
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	๑๓	๔.๓๓
ปริญญาตรี	๑๔	๔.๖๗
สูงกว่าปริญญาตรี	๘	๒.๖๗
อื่นๆ	๕	๑.๖๗
รวม	๓๐๐	๑๐๐.๐๐

จากตารางที่ ๓ แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน ๑๔๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๐๐ รองลงมาในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน ๑๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๖๗ และมีระดับปริญญาตรี จำนวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๖๗ ตามลำดับ

ตารางที่ ๔ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามอาชีพ

อาชีพ	จำนวน	ร้อยละ
รับราชการ	๕	๑.๖๗
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	๕	๑.๖๗
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว	๒๐	๖.๖๗
รับจ้าง	๕๕	๑๘.๓๓
นักเรียนนักศึกษา	๒๖	๘.๖๗
เกษตรกร	๑๘๗	๖๒.๓๓
อื่นๆ	๒	๐.๖๗
รวม	๓๐๐	๑๐๐.๐๐

จากตารางที่ ๔ แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร จำนวน ๑๘๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๓๓ รองลงมาอาชีพรับจ้าง จำนวน ๕๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๓๓ และมีอาชีพนักเรียนนักศึกษา จำนวน ๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๖๗ ตามลำดับ

๓.๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยในภาพรวม

ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๓๔.๐๐	๖๔.๓๓	๑.๖๗
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๓๓.๓๓	๖๖.๐๐	๐.๖๗
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๒๔.๓๓	๗๔.๐๐	๑.๖๗
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๒๗.๓๓	๗๑.๐๐	๑.๖๗
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๒๗.๐๐	๗๔.๐๐	๒.๓๓
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๒๓.๖๗	๗๑.๓๓	๔.๐๐
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๓๒.๐๐	๖๒.๖๗	๕.๓๓
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๒๖.๐๐	๗๐.๐๐	๔.๐๐
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๒๖.๖๗	๗๑.๐๐	๒.๓๓
ภาพรวม	๒๘.๒๖	๖๙.๔๘	๒.๖๓

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม โดยฝ่ายงานยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้จัดทำแบบสอบถามตามแบบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อศึกษาการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย และเพื่อสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยในภาพรวม โดยใช้แบบสอบถามที่สำรวจความพึงพอใจของประชาชนครอบคลุม ๑๕ หมู่บ้าน จำนวน ๓๐๐ ชุด ได้รับแบบสอบถามจำนวน ๓๐๐ ชุด โดยสามารถสรุปรวมได้ ดังนี้

จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม	พอใจมาก	คิดเป็นร้อยละ	๒๘.๒๖
จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม	พอใจ	คิดเป็นร้อยละ	๖๙.๔๘
จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม	ไม่พอใจ	คิดเป็นร้อยละ	๒.๖๓

ผลจากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนส่วนใหญ่ของในภาพรวม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถดำเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากมีความพอใจมากกว่าร้อยละ ๕๐ และประชาชนส่วนใหญ่ได้ทำกิจกรรมร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยอยู่เป็นประจำ

๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

แบบ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยในภาพรวม

๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตารางที่ ๑ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามเพศ

เพศ	จำนวน	ร้อยละ
ชาย	๑๒๗	๔๒.๓๓
หญิง	๑๗๓	๕๗.๖๗
รวม	๓๐๐	๑๐๐.๐๐

จากตารางที่ ๑ แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน ๑๗๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๖๗ เป็นเพศชาย จำนวน ๑๒๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๓๓

ตารางที่ ๒ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามอายุ

อายุ	จำนวน	ร้อยละ
ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๒๓	๗.๖๗
๒๐ - ๓๐ ปี	๓๐	๑๐.๐๐
๓๑ - ๔๐ ปี	๔๙	๑๖.๓๓
๔๑ - ๕๐ ปี	๖๘	๒๒.๖๗
๕๑ - ๖๐ ปี	๗๔	๒๔.๖๗
มากกว่า ๖๐ ปี	๕๖	๑๘.๖๗
รวม	๓๐๐	๑๐๐.๐๐

จากตารางที่ ๒ แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ ๕๑-๖๐ ปี จำนวน ๗๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๖๗ รองลงมาอายุ ๔๑ - ๕๐ ปี จำนวน ๖๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๖๗ และอายุ มากกว่า ๖๐ ปี จำนวน ๕๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๖๗ ตามลำดับ

ตารางที่ ๓ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามระดับการศึกษา

การศึกษา	จำนวน	ร้อยละ
ประถมศึกษา	๑๓๗	๔๕.๖๗
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	๑๓๐	๔๓.๓๓
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	๗	๒.๓๓
ปริญญาตรี	๑๙	๖.๓๓
สูงกว่าปริญญาตรี	๖	๒.๐๐
อื่นๆ	๓	๐.๓๓
รวม	๓๐๐	๑๐๐.๐๐

จากตารางที่ ๓ แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน ๑๓๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๖๗ รองลงมาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน ๑๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๓๓ และมีระดับปริญญาตรี จำนวน ๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๓๓ ตามลำดับ

ตารางที่ ๔ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามอาชีพ

อาชีพ	จำนวน	ร้อยละ
รับราชการ	๘	๒.๖๗
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	๔	๑.๓๓
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว	๑๙	๖.๓๓
รับจ้าง	๕๓	๑๗.๖๗
นักเรียนนักศึกษา	๒๓	๗.๖๗
เกษตรกร	๑๘๗	๖๒.๓๓
อื่นๆ	๖	๒.๐๐
รวม	๓๐๐	๑๐๐.๐๐

จากตารางที่ ๔ แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร จำนวน ๑๘๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๓๓ รองลงมาอาชีพรับจ้าง จำนวน ๕๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๖๗ และมีอาชีพนักเรียนนักศึกษา จำนวน ๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๖๗ ตามลำดับ

๔.๒ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงการตามแนวพระราชดำริ

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๖.๙๙
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๖.๘๘
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๖.๙๒
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	๖.๙๐
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๖.๘๔
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๖.๙๖
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๖.๘๖
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๖.๘๒
ภาพรวม	๖.๙๑

ผลการติดตามและประเมินผล

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงการตามแนวพระราชดำริ มีโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๒ โครงการ นำมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ โครงการ ดำเนินการเบิกจ่ายจริง จำนวน ๑ โครงการ จึงสรุปผลการประเมินโครงการ ๑ โครงการ ดังนี้ ความพึงพอใจที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนตำบลหนองหอย และผู้เกี่ยวข้องโดยใช้แบบที่ ๙/๓ ประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยในภาพรวม ซึ่งได้จากการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนและกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๓๐๐ ชุด พบว่า ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนมากกว่า ๖ แสดงว่าผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยเป็นไปตามแผน

๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก	หน่วย	ผลการดำเนินงาน		
		ก่อน ดำเนินการ (จำนวน)	หลัง ดำเนินการ (จำนวน)	เพิ่ม / ลด
๑. โครงการส่งเสริมอาชีพตามศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียง (ร้อยละ ๕๐ ของหมู่บ้านที่นำไปปฏิบัติจริง)	ร้อยละ	๕๐	๑๐๐	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๖.๙๓
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๖.๘๓
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๖.๘๗
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	๖.๘๗
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๖.๘๓
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๖.๗๙
๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๖.๘๓
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๖.๙๑
ภาพรวม	๖.๘๖

ผลการติดตามและประเมินผล

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๔๒ โครงการ นำมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒๔ โครงการ ดำเนินการเบิกจ่ายจริง จำนวน ๒๕ โครงการ จึงสรุปผลการประเมินโครงการ ๒๕ โครงการ ดังนี้ ความพึงพอใจที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนตำบลหนองหอย และผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้แบบที่ ๓/๓ ประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยในภาพรวม ซึ่งได้จากการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนและกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๓๐๐ ชุด พบว่า ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนมากกว่า ๖ แสดงว่าผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยเป็นไปตามแผน

๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก	หน่วย	ผลการดำเนินงาน		
		ก่อน ดำเนินการ (จำนวน)	หลัง ดำเนินการ (จำนวน)	เพิ่ม / ลด
๑.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ)	คน	๓๐๐	๓๐๐	-
๒.โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนระดับ ประถมศึกษา (จำนวนเด็กนักเรียนที่ได้รับอาหารกลางวันครบถ้วน)	คน	๕๓๔	๕๓๔	-
๓.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เด็กนักเรียนผ่านประเมินพัฒนาการทุกคน)	ร้อยละ	๖๓	๖๓	-
๔.โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้การเกษตร)	ร้อยละ	๘๕	๘๕	-
๕.โครงการเกษตรสนับสนุนผลผลิตเพื่ออาหารกลางวัน (นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจการเกษตร)	ร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐	-
๖. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ (นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจการเกษตร)	ร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐	-
๗.โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจการเกษตร)	ร้อยละ	๘๐	๘๐	-
๘.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม (จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ)	คน	๒๑๔	๒๑๔	-
๙.โครงการป้องกันการจมน้ำของเด็กปฐมวัย (จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม)	คน	๑๕๐	๑๕๐	-
๑๐.โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยในเด็กปฐมวัย (จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม)	คน	๑๕๐	๑๕๐	-
๑๑.โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงขึ้น)	ร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐	-
๑๒.โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา (ผู้เข้าร่วมกิจกรรม)	คน	๑๖๐	๑๖๐	-
๑๓.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบล หนองหอย(ผู้เข้าร่วมกิจกรรม)	คน	๕๐	๕๐	-
๑๔.โครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย (๑. ร้อยละของประชาชนที่เป็นใจเลือกออกถาดรอง ๒. ร้อยละของ ประชาชนที่ทิ้งท่อใจ)	ร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐	-
๑๕.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (ร้อยละ๑๐๐ ของสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดวัคซีน)	ร้อยละ	๑๐๐	๙๐.๐๓	-๙.๙๗
๑๖.โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการอบรม)	ร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐	-

๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก(ต่อ)

ตัวชี้วัดที่เลือก	หน่วย	ผลการดำเนินงาน		
		ก่อน ดำเนินการ (จำนวน)	หลัง ดำเนินการ (จำนวน)	เพิ่ม / ลด
๑๗.โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าอนุวงศ์ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (ร้อยละ ๑๐๐ ของสุนัขและแมวได้ขึ้นทะเบียน)	ร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐	-
๑๘.โครงการเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าอนุวงศ์ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (ร้อยละ๑๐๐ ของสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดวัคซีน)	ร้อยละ	๑๐๐	๙๐.๐๓	-๙.๙๗
๑๙.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้นำหมู่บ้านตำบลหนองหอย (จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ)	คน	๙๐	๙๐	-
๒๐.โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรณีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต) (ร้อยละ ๘๐ ของผู้มาขึ้นลงทะเบียนได้รับความช่วยเหลือ)	ร้อยละ	๒๙	๒๙	-
๒๑.โครงการประกวดสวนคนต้นหมู่บ้านองสรวิญญะ (จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม)	คน	๑๔๓	๑๔๓	-
๒๒.โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมสาธารณสุข) (จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ)	คน	๙	๙	-
๒๓.โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธีและปกป้องสถาบัน อำเภอมะหะสรี จังหวัดนครราชสีมา (จำนวน ๖ กิจกรรม)	กิจกรรม	๖	๖	-
๒๔.โครงการอาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กนักเรียน(จำนวนนักเรียน)	คน	๕๔๖	๕๔๓	-๓
๒๕.โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย(พนักงานกู้ชีพ ๖ คน)	คน	๖	๖	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๖.๔๒
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๖.๘๗
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๕.๕๐
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	๖.๘๗
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๖.๗๕
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๖.๘๐
๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๖.๗๘
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๖.๘๓
ภาพรวม	๗.๑๗

ผลการติดตามและประเมินผล

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ มีโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๒ โครงการ นำมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒ โครงการ ดำเนินการเบิกจ่ายจริง จำนวน ๒ โครงการ จึงสรุปผลการประเมินโครงการ ๒ โครงการ ความพึงพอใจที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนตำบลหนองหอย และผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้แบบที่ ๓/๓ ประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยในภาพรวม ซึ่งได้จากการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนและกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๓๐๐ ชุด พบว่า ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนมากกว่า ๗ แสดงว่าผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยเป็นไปตามแผนฯ

๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก	หน่วย	ผลการดำเนินงาน		
		ก่อน ดำเนินการ (จำนวน)	หลัง ดำเนินการ (จำนวน)	เพิ่ม / ลด
๑.โครงการแปรรูปขยะสดเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพ (จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ)	คน	๔๕	๔๕	-
๒. โครงการปลูก/รักษา/อนุรักษ์พืชสมุนไพร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ)	คน	๖๖	๖๖	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๖.๘๕
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๖.๘๑
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๖.๘๐
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	๖.๘๓
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๖.๗๘
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๖.๗๘
๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๖.๗๗
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๖.๘๐
ภาพรวม	๖.๘๐

ผลการติดตามและประเมินผล

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง มีโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๔๓ โครงการ นำมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และเงินสะสม จำนวน ๓๕ โครงการ ดำเนินการเบิกจ่ายจริง จำนวน ๑๓ โครงการ จึงสรุปผลการประเมินโครงการเพียง ๑๓ โครงการ ดังนี้ ความพึงพอใจที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนตำบลหนองหอย และผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้แบบที่ ๓/๓ ประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยในภาพรวม ซึ่งได้จากการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนและกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๓๐๐ ชุด พบว่า ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนมากกว่า ๖ แสดงว่าผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยเป็นไปตามแผนฯ

๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก	หน่วย	ผลการดำเนินงาน		
		ก่อน ดำเนินการ (จำนวน)	หลัง ดำเนินการ (จำนวน)	เพิ่ม / ลด
๑.โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำอบค.หนองหอย(จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม)	คน	๔๐	๔๐	-
๒.โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ (ร้อยละของพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น)	ร้อยละ	-	๑๐	+๑๐
๓.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) (ร้อยละของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพิ่มขึ้น)	ร้อยละ	-	๑๐	+๑๐
๔.โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมตำบลหนองหอย (ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐)	ร้อยละ	๘๕	๙๕	+๑๐

ตัวชี้วัดที่เลือก	หน่วย	ผลการดำเนินงาน		
		ก่อน ดำเนินการ (จำนวน)	หลัง ดำเนินการ (จำนวน)	เพิ่ม / ลด
๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย นม.ถ.๓๒๑-๐๓ สายบ้านบุเซว้า - บ้านใหม่โนนทอง เชื่อมเขตตำบลชีริก (ร้อยละของถนนที่ได้มาตรฐาน)	ร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐	-
๖.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหอย หมู่ที่ ๓ (ซอยคูเย็น โชนสันเทียะ) (ร้อยละของถนนที่ได้มาตรฐาน)	ร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐	-
๗.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมหินคลุกบ้านบุเซว้า หมู่ที่ ๖ สายท่าแยก เชื่อมถนนสายบ้านบุเซว้า-ตลุกผักไผ่ ตำบลพังเทียม (ร้อยละของถนนที่ได้มาตรฐาน)	ร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐	-
๘.โครงการปรับปรุงถนนคันดินโดยเสริมลูกรัง สายบ้านยายสมุทร ครึ่งค้ำพลู เชื่อมถนนสายตลุกซังโค-ตลุกซีก บ้านตลุกซังโค หมู่ที่ ๗ (ร้อยละของถนนที่ได้มาตรฐาน)	ร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐	-
๙.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมหินคลุกสาย นม.ถ. ๓๒๑-๓๔ บ้านห้วยปะคำ หมู่ที่ ๑๐ ไปบ้านหนองกก สระตาสด ตำบลพังเทียม (ร้อยละของถนนที่ได้มาตรฐาน)	ร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐	-
๑๐.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมหินคลุก สายบ้านนางบานเย็น ชาญวิทย์ เชื่อมสายบ้านหนองนกกระเรียน หมู่ที่ ๑๑ ไปถนนสายท่าบพัฒนา-สามหลัก (ร้อยละของถนนที่ได้มาตรฐาน)	ร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐	-
๑๑.โครงการก่อสร้างถนนคันดินบ้านท่าบพัฒนาใต้ หมู่ที่ ๑๒ สายหลังศาลาประชาคม เชื่อมซอยนายหมึก งามสันเทียะ (ร้อยละของถนนที่ได้มาตรฐาน)	ร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐	-
๑๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ ซอยบ้านนางสาวประเทือง-สินจันอัด (ร้อยละของถนนที่ได้มาตรฐาน)	ร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐	-
๑๓.โครงการปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปา บ้านหนองกก หมู่ที่ ๕ (ร้อยละของถนนที่ได้มาตรฐาน)	ร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๖.๗๐
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๖.๘๓
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๖.๘๔
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	๖.๘๒
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๖.๘๔
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๖.๘๘
๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๖.๘๑
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๖.๘๒
ภาพรวม	๖.๘๔

ผลการติดตามและประเมินผล

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๕ โครงการ นำมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๓ โครงการ ดำเนินการเบิกจ่ายจริง จำนวน ๓ โครงการ จึงสรุปผลการประเมินโครงการ ๓ โครงการ ดังนี้ ความพึงพอใจที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนตำบลหนองหอย และผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้แบบที่ ๓/๓ ประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยในภาพรวม ซึ่งได้จากการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนและกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๓๐๐ ชุด พบว่า ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนมากกว่า ๖ แสดงว่าผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยเป็นไปตามแผนฯ

๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก	หน่วย	ผลการดำเนินงาน		
		ก่อน ดำเนินการ (จำนวน)	หลัง ดำเนินการ (จำนวน)	เพิ่ม / ลด
๑.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย (จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ)	คน	๖๘	๖๘	-
๒.โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมของอบต.หนองหอย (จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ)	คน	๗๐	๗๐	-
๓.โครงการรณรงค์การจัดเก็บภาษี (จำนวนป้ายประชาสัมพันธ์)	ป้าย	-	๓	+๓

๕. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ และที่เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง แก้อไข ตามกระบวนการที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น การจัดทำแผนหมู่บ้าน เพื่อรับฟังปัญหา และความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนการจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป โดยประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕) / (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕) / (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) / (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) / (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗) / (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘) / (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕) / (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) / (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗) / (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗) / (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘) / (แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕) / (แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕) / (แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) / (แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖) / (แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖) / (แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) / (แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) / (แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗) / (แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗) / (แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗) / (แก้ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗) / (แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘) และ(แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘)

จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐ และที่เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง และแก้ไข ในปัจจุบันประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีการดำเนินการจริงตามวิธีการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และการใช้จ่ายเงินต่างๆ สรุปผลดังนี้

๑.๕.๑ เชิงปริมาณ (Quantity)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงการตามแนวพระราชดำริ จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนฯ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท จำนวนโครงการนำมาจัดตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติจริง ๑ โครงการ งบประมาณเบิกจ่ายจริง ๒๑,๓๗๕ บาท

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนฯ จำนวน ๔๖ โครงการ งบประมาณ ๘,๗๐๑,๕๐๐ บาท จำนวนโครงการนำมาจัดตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๒๙ โครงการ งบประมาณ ๖,๓๘๔,๑๔๖ บาท จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติจริง ๒๕ โครงการ งบประมาณเบิกจ่ายจริง ๕,๖๕๑,๐๒๘.๐๑ บาท

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนฯ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท จำนวนโครงการนำมาจัดตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติจริง ๒ โครงการ งบประมาณเบิกจ่ายจริง ๔๐,๕๓๕ บาท

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนฯ จำนวน ๔๓ โครงการ งบประมาณ ๕๓,๕๐๔,๐๐๐ บาท จำนวนโครงการนำมาจัดตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายและจ่าย ขาดเงินสะสม จำนวน ๑๕ โครงการ งบประมาณ ๑๕,๒๔๗,๐๐๐ บาท จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติจริง ๒๕ โครงการ งบประมาณเบิกจ่ายจริง ๓,๕๐๓,๘๘๑ บาท

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนฯ จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๙๕๐,๐๐๐ บาท จำนวนโครงการนำมาจัดตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๒๔๐,๐๐๐ บาท จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติงานจริง ๓ โครงการ งบประมาณเบิกจ่ายจริง ๓๓๖,๘๓๕ บาท

๖. รวมทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์ มีจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนฯ จำนวน ๔๔ โครงการ งบประมาณ ๖๓,๔๙๐,๕๐๐ บาท จำนวนโครงการนำมาจัดตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๙๐ โครงการ งบประมาณ ๒๓,๙๙๓,๑๔๖ บาท จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติงานจริง ๕๖ โครงการ งบประมาณเบิกจ่ายจริง ๙,๕๓๕,๙๕๔.๐๑ บาท

๗. การติดตามประเมินผลและสถานะทางการเงินการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ พบว่าโครงการนำมาจัดตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย/และจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๙๐ โครงการ โครงการที่ไม่ได้นำมาดำเนินการจำนวน ๒๔ โครงการ จำนวนโครงการทั้งหมดรวม ๔๔ โครงการ

๘. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยในภาพรวม พบว่ากลุ่มตัวอย่างจำนวน ๓๐๐ คน มีความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๒๖ พอใจ คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๔๘ และไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ ๒.๖๓ ตามลำดับ

๑.๕.๒ คุณภาพ (Quality)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ การประชุมคณะกรรมการพัฒนา เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในเขตพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชนภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆประสบผลสำเร็จด้วยดีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงโดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ

การดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทำให้ประชาชนในตำบลหนองหอย และประชาชนที่สัญจรผ่านเส้นทางในพื้นที่ตำบลมีถนนที่ได้มาตรฐานมั่นคงและปลอดภัย มีความสะดวกสบายปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น มีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนได้ประโยชน์โดยตรงและโดยอ้อม ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนด้านอาชีพ สุขภาพอนามัย แหล่งน้ำด้านการเกษตรและการอุปโภคบริโภค สามารถแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชนได้ มีการส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเปิดพื้นที่ขยายโอกาสและช่องทางการสืบค้นศึกษาหาความรู้แก่ประชาชนเพิ่มขึ้น สามารถเปิดโลกทัศน์ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางราชการ ความเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาท้องถิ่น

การประเมินความพึงพอใจในส่วนของยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย จำนวน ๕ ยุทธศาสตร์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างจำนวน ๓๐๐ คน มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ รองลงมาคือยุทธศาสตร์ด้านโครงการตามแนวพระราชดำริ ส่วนประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๑.๕.๓ ค่าใช้จ่าย (Cost)

ค่าใช้จ่ายแต่ละโครงการสอดคล้องกับงบประมาณหรือประมาณการราคากลางและการเบิกจ่ายงบประมาณ มียอดเงินคงเหลือที่สามารถต่อรองราคาให้ลดลงเพื่อประโยชน์ทางราชการ สามารถประหยัดงบประมาณ และสามารถไปตั้งจ่ายรายการอื่นๆที่จำเป็นได้ การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องบรรลุล่วงวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเป้าหมายของการใช้จ่ายงบประมาณ

๑.๕.๔ เวลา (Time)

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำหรับรอบการประเมินโครงการที่ดำเนินการจริง จำนวน ๕๖ โครงการ พบว่าร้อยละ ๗๗.๗๑ แล้วเสร็จตามข้อตกลงหรือสัญญาจ้าง และสามารถให้ประโยชน์กับประชาชนได้ตามกำหนดเวลาเป็นไปตามแผนการดำเนินงานสามารถแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ตรงตามกำหนด ส่วนใหญ่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แต่มีบางโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน เช่น ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง จำนวน ๑๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๔๓ แม้ว่าบางโครงการอาจมีความคลาดเคลื่อนแต่ก็มิได้เกิดความเสียหายแก่ราชการแต่อย่างใด

ในส่วนภาพรวมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โครงการส่วนใหญ่เป็นไปตามระยะเวลากำหนดทันต่อการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชน โครงการบางส่วนที่ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด เกิดจากการจัดสรรงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นล่าช้าและไม่เป็นไปตามที่ประมาณการรายรับไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ มีงบประมาณเพียงพอต่อการดำเนินโครงการ

๑.๕.๕ การได้รับประโยชน์

ประชาชนตำบลหนองหอยได้รับประโยชน์จากการดำเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย เช่น ประชาชนเกิดความรักความสามัคคีกัน เด็ก ผู้ปกครองมีกิจกรรมร่วมกันตามโครงการสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้ และได้รับอาหารเสริม(นม) อาหารกลางวันอย่างทั่วถึง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึง ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตตามโครงการณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ ส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ คือ ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ร่วมตัดสินใจ ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมตรวจสอบ และรับผลประโยชน์ร่วมกัน ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยทำงานได้ง่ายขึ้น

๑.๕.๖ การวัดผล

การวัดผลโครงการที่ดำเนินการส่วนมากเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแต่ละโครงการ แต่บางโครงการยังไม่สามารถวัดผลได้เพราะอยู่ระหว่างดำเนินโครงการ และบางโครงการเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่มีการประเมินผลตัวชี้วัด

๑.๕.๗ ผลกระทบ (Impact)

เนื่องจากตำบลหนองหอยมีพื้นที่ ๕๘.๒๘ ตารางกิโลเมตร พื้นที่แต่ละหมู่บ้านมีระยะทางห่างกันทำให้การดำเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย จัดเก็บภาษีอากรได้น้อยเนื่องจากการเปลี่ยนรูปแบบการจัดเก็บภาษี งบประมาณจึงไม่เพียงพอต่อการบริหารงาน ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ ๑๐๐% ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นกำหนดไว้ในแต่ละปี

๖. ผลการดำเนินการตามเครื่องมือการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านด้านโครงการตามแนวพระราชดำริ

ลำดับ	โครงการ	กำหนดกรอบเวลา	ความสอดคล้อง	ความเพียงพอ	ความก้าวหน้า	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพตามศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียง	พ.ย.๖๗ - ม.ค.๖๘	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณเพียงพอ ดำเนินการตามระเบียบที่กำหนด	เป็นไปตามแผนดำเนินงานและกรอบระยะเวลา เป็นโครงการต่อเนื่อง	เป็นไปตามผลที่คาดว่าจะได้รับ	บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการ	กำหนดกรอบเวลา	ความสอดคล้อง	ความเพียงพอ	ความก้าวหน้า	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	ธ.ค.๖๗-ก.พ.๖๘	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณไม่เพียงพอ ดำเนินการตามระเบียบการเบิกจ่าย	เป็นไปตามแผนดำเนินงานและกรอบระยะเวลา เป็นโครงการต่อเนื่อง	เป็นไปตามผลที่คาดว่าจะได้รับ	บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
๒	โครงการอาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กนักเรียน	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ตามระเบียบครบตามจำนวน	เป็นไปตามแผนดำเนินงานและกรอบระยะเวลา เป็นโครงการต่อเนื่อง	เป็นไปตามผลที่คาดว่าจะได้รับ	บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
๓	โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน	ธ.ค.๖๗ - มี.ย.๖๘	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ตามระเบียบครบตามจำนวน	เป็นไปตามแผนดำเนินงานและกรอบระยะเวลา เป็นโครงการต่อเนื่อง	เป็นไปตามผลที่คาดว่าจะได้รับ	บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ลำดับ	โครงการ	กำหนดกรอบเวลา	ความสอดคล้อง	ความเพียงพอ	ความก้าวหน้า	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณไม่เพียงพอ ดำเนินการตามระเบียบที่กำหนด	เป็นไปตามแผนดำเนินงานและกรอบระยะเวลา เป็นโครงการต่อเนื่อง	เป็นไปตามผลที่คาดว่าจะได้รับ	บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
๕	โครงการสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้	ธ.ค.๖๗ - ก.พ.๖๘	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
๖	โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองหอย)	พ.ค.-ส.ค.๖๘	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณเพียงพอ ดำเนินการตามระเบียบการเบิกจ่าย	เป็นไปตามแผนดำเนินงานและกรอบระยะเวลา เป็นโครงการต่อเนื่อง	เป็นไปตามผลที่คาดว่าจะได้รับ	บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
๗	โครงการเกษตรสนับสนุนผลผลิตเพื่ออาหารกลางวัน (อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองกก)	พ.ค.-ส.ค.๖๘	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณเพียงพอ ดำเนินการตามระเบียบการเบิกจ่าย	เป็นไปตามแผนดำเนินงานและกรอบระยะเวลา เป็นโครงการต่อเนื่อง	เป็นไปตามผลที่คาดว่าจะได้รับ	บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
๘	โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ (อุดหนุนโรงเรียนบ้านถนนหัก)	พ.ค.-ส.ค.๖๘	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณเพียงพอ ดำเนินการตามระเบียบการเบิกจ่าย	เป็นไปตามแผนดำเนินงานและกรอบระยะเวลา เป็นโครงการต่อเนื่อง	เป็นไปตามผลที่คาดว่าจะได้รับ	บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ลำดับ	โครงการ		กำหนดกรอบเวลา	ความสอดคล้อง	ความเพียงพอ	ความก้าวหน้า	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล
๙	โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (อุดหนุนโรงเรียนบ้านบุเข้)		พ.ค.-ส.ค.๖๘	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณ เพียงพอ ดำเนินการตาม ระเบียบการ เบิกจ่าย	เป็นไปตามแผน ดำเนินงานและ กรอบระยะเวลา เป็นโครงการ ต่อเนื่อง	เป็นไปตามผลที่ คาดว่าจะได้รับ	บรรลุ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
๑๐	โครงการเกษตรสนับสนุนผลผลิตเพื่ออาหารกลางวัน (อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าบพัฒนา)		พ.ค.-ส.ค.๖๘	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณ เพียงพอ ดำเนินการตาม ระเบียบการ เบิกจ่าย	เป็นไปตามแผน ดำเนินงานและ กรอบระยะเวลา เป็นโครงการ ต่อเนื่อง	เป็นไปตามผลที่ คาดว่าจะได้รับ	บรรลุ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
๑๑	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (อุดหนุนโรงเรียนบุญเหลือ)		พ.ค.-ส.ค.๖๘	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณ เพียงพอ ดำเนินการตาม ระเบียบการ เบิกจ่าย	เป็นไปตามแผน ดำเนินงานและ กรอบระยะเวลา เป็นโครงการ ต่อเนื่อง	เป็นไปตามผลที่ คาดว่าจะได้รับ	บรรลุ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
๑๒	โครงการป้องกันการจมน้ำของเด็กปฐมวัย		ส.ค.๖๘	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณ เพียงพอ ดำเนินการตาม ระเบียบการ เบิกจ่าย	เป็นไปตามแผน ดำเนินงานและ กรอบระยะเวลา เป็นโครงการ ต่อเนื่อง	เป็นไปตามผลที่ คาดว่าจะได้รับ	บรรลุ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
๑๓	โครงการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัยในเด็กปฐมวัย		พ.ค.-ส.ค.๖๘	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณ เพียงพอ ดำเนินการตาม ระเบียบการ เบิกจ่าย	เป็นไปตามแผน ดำเนินงานและ กรอบระยะเวลา เป็นโครงการ ต่อเนื่อง	เป็นไปตามผลที่ คาดว่าจะได้รับ	บรรลุ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย

ลำดับ	โครงการ	กำหนดกรอบเวลา	ความสอดคล้อง	ความเพียงพอ	ความก้าวหน้า	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล
๑๔	โครงการอบรมการป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ส.ค.๖๘	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๕	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	มี.ค.-เม.ย.๖๘	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณเพียงพอดำเนินการตามระเบียบการเบิกจ่าย	เป็นไปตามแผนและกรอบระยะเวลาเป็นโครงการต่อเนื่อง	เป็นไปตามผลที่คาดว่าจะได้รับ	บรรลุวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมาย
๑๖	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ส.ค.๖๘	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๗	โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา	ก.ค.๖๘	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณเพียงพอดำเนินการตามระเบียบการเบิกจ่าย	เป็นไปตามแผนและกรอบระยะเวลาเป็นโครงการต่อเนื่อง	เป็นไปตามผลที่คาดว่าจะได้รับ	บรรลุวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมาย
๑๘	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลหนองหอย	ส.ค.-ก.ย.๖๘	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณเพียงพอดำเนินการตามระเบียบการเบิกจ่าย	เป็นไปตามแผนและกรอบระยะเวลาเป็นโครงการต่อเนื่อง	เป็นไปตามผลที่คาดว่าจะได้รับ	บรรลุวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมาย
๑๙	โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณเพียงพอดำเนินการตามระเบียบที่กำหนด	เป็นไปตามแผนดำเนินงานและกรอบระยะเวลาเป็นโครงการต่อเนื่อง	เป็นไปตามผลที่คาดว่าจะได้รับ	บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ลำดับ	โครงการ	กำหนดกรอบเวลา	ความสอดคล้อง	ความเพียงพอ	ความก้าวหน้า	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล
๒๐	โครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย	ค.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณเพียงพอดำเนินการตามระเบียบเบิกจ่าย	เป็นไปตามแผนดำเนินงานและกรอบระยะเวลาเป็นโครงการต่อเนื่อง	เป็นไปตามผลที่คาดว่าจะได้รับ	บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
๒๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ก.พ.-ก.ย.๖๘	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณเพียงพอดำเนินการตามระเบียบเบิกจ่าย	เป็นไปตามแผนดำเนินงานและกรอบระยะเวลาเป็นโครงการต่อเนื่อง	เป็นไปตามผลที่คาดว่าจะได้รับ	บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
๒๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	ส.ค.-ก.ย.๖๘	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณเพียงพอดำเนินการตามระเบียบเบิกจ่าย	เป็นไปตามแผนดำเนินงานและกรอบระยะเวลาเป็นโครงการต่อเนื่อง	เป็นไปตามผลที่คาดว่าจะได้รับ	บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
๒๓	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	ค.ค.๖๗-ม.ค.๖๘ และมิ.ย.-ก.ค.๖๘	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณเพียงพอดำเนินการตามระเบียบที่กำหนด	เป็นไปตามแผนดำเนินงานและกรอบระยะเวลาเป็นโครงการต่อเนื่อง	เป็นไปตามผลที่คาดว่าจะได้รับ	บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ลำดับ	โครงการ	กำหนดกรอบเวลา	ความสอดคล้อง	ความเพียงพอ	ความก้าวหน้า	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล
๒๔	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	ก.พ.๖๗-ก.ย.๖๘	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณไม่เพียงพอ ดำเนินการตามระเบียบที่กำหนด	เป็นไปตามแผนดำเนินงานและกรอบระยะเวลา เป็นโครงการต่อเนื่อง	เป็นไปตามผลที่คาดว่าจะได้รับ	บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
๒๕	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้นำหมู่บ้านตำบลหนองหอย	ก.พ.-พ.ค.๖๘	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณไม่เพียงพอ ดำเนินการตามระเบียบที่กำหนด	เป็นไปตามแผนดำเนินงานและกรอบระยะเวลา	เป็นไปตามผลที่คาดว่าจะได้รับ	บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
๒๖	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรณีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต)	มี.ค-พ.ค.๖๘	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณไม่เพียงพอ ดำเนินการตามระเบียบที่กำหนด	เป็นไปตามแผนดำเนินงานและกรอบระยะเวลา เป็นโครงการต่อเนื่อง	เป็นไปตามผลที่คาดว่าจะได้รับ	บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
๒๗	โครงการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ	ม.ค.-มี.ค.๖๘	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณไม่เพียงพอ ดำเนินการตามระเบียบการเบิกจ่าย	เป็นไปตามแผนดำเนินงานและกรอบระยะเวลา เป็นโครงการต่อเนื่อง	เป็นไปตามผลที่คาดว่าจะได้รับ	บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
๒๘	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย)	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณไม่เพียงพอ ดำเนินการตามระเบียบการเบิกจ่าย	เป็นไปตามแผนดำเนินงานและกรอบระยะเวลา เป็นโครงการต่อเนื่อง	เป็นไปตามผลที่คาดว่าจะได้รับ	บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ลำดับ	โครงการ	กำหนดกรอบเวลา	ความสอดคล้อง	ความเพียงพอ	ความก้าวหน้า	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล
๒๙	โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธีและปกป้องสถาบัน อำเภोधงคำ จังหวัดนครราชสีมา	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณเพียงพอดำเนินการตามระเบียบที่กำหนด	เป็นไปตามแผนดำเนินงานและกรอบระยะเวลาเป็นโครงการต่อเนื่อง	เป็นไปตามผลที่คาดว่าจะได้รับ	บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

ลำดับ	โครงการ	กำหนดกรอบเวลา	ความสอดคล้อง	ความเพียงพอ	ความก้าวหน้า	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล
๑	โครงการแปรรูปขยะเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพ	พ.ย.๖๗-ก.พ.๖๘	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณเพียงพอดำเนินการตามระเบียบที่กำหนด	เป็นไปตามแผนดำเนินงานและกรอบระยะเวลาเป็นโครงการต่อเนื่อง	เป็นไปตามผลที่คาดว่าจะได้รับ	บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
๒	โครงการปลูก/รักษา/อนุรักษ์พืชสมุนไพร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี	ก.พ.-เม.ย.๖๘	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณไม่เพียงพอดำเนินการตามระเบียบที่กำหนด	เป็นไปตามแผนดำเนินงานและกรอบระยะเวลาเป็นโครงการต่อเนื่อง	เป็นไปตามผลที่คาดว่าจะได้รับ	บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเมือง

ลำดับ	โครงการ	กำหนดกรอบเวลา	ความสอดคล้อง	ความเพียงพอ	ความก้าวหน้า	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล
๑	โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำอบต.หนองหอย	ก.ค.-ส.ค.๖๘	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณเพียงพอ ดำเนินการตามระเบียบที่กำหนด	เป็นไปตามแผนดำเนินงานและกรอบระยะเวลา เป็นโครงการต่อเนื่อง	เป็นไปตามผลที่คาดว่าจะได้รับ	บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
๒	โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ	พ.ค.-ก.ย.๖๘	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ	พ.ค.-ก.ย.๖๘	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณเพียงพอ ดำเนินการตามระเบียบที่กำหนด	เป็นไปตามแผนดำเนินงานและกรอบระยะเวลา เป็นโครงการต่อเนื่อง	เป็นไปตามผลที่คาดว่าจะได้รับ	บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
๔	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณเพียงพอ ดำเนินการตามระเบียบที่กำหนด	เป็นไปตามแผนดำเนินงานและกรอบระยะเวลา เป็นโครงการต่อเนื่อง	เป็นไปตามผลที่คาดว่าจะได้รับ	บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
๕	โครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านท่าบ่อพัฒนา หมู่ที่ ๓ สายบ้านนายสนธิ มุ่งฉั่นกลาง - เขตหนองขาม(ช่วงนา นายยนต์ ทองสาย-นางนางโพเราะ ปีกสันเทียะ)	ส.ค.-ก.ย.๖๘	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณเพียงพอ ดำเนินการตามระเบียบที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงานและกรอบระยะเวลา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโค่งสำโรง หมู่ที่ ๔ ช่วงบ้านนายศิรา แดงสูงเนิน ถึงบ้านนายสมพงษ์ บุตรสูงเนิน	ส.ค.-ก.ย.๖๘	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณเพียงพอ ดำเนินการตามระเบียบที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงานและกรอบระยะเวลา	อยู่ระหว่างดำเนินการไม่สามารถวัดได้	อยู่ระหว่างดำเนินการไม่สามารถวัดได้

ลำดับ	โครงการ	กำหนดกรอบเวลา	ความสอดคล้อง	ความเพียงพอ	ความก้าวหน้า	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกก หมู่ที่ ๕ สายรอบสระน้ำสาธารณะ (ช่วงบ้านนางบังอร อยู่เจริญ - บ้านนายสันต์ วนสันเทียะ)	ส.ค.-ก.ย.๖๘	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณเพียงพอ ดำเนินการตามระเบียบที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงานและกรอบระยะเวลา	อยู่ระหว่างดำเนินการไม่สามารถวัดได้	อยู่ระหว่างดำเนินการไม่สามารถวัดได้
๘	โครงการก่อสร้างถนนคันดินสายเพื่อการเกษตร บ้านบุเข้ - เขตบ้านหนองกก ตำบลพังเทียม	ส.ค.-ก.ย.๖๘	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณเพียงพอ ดำเนินการตามระเบียบที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงานและกรอบระยะเวลา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมหินคลุก บ้านหนองนกกระเรียน หมู่ที่ ๑๑ เชื่อมถนนท่านบพัฒนา-สามหลัก	ส.ค.-ก.ย.๖๘	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณเพียงพอ ดำเนินการตามระเบียบที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงานและกรอบระยะเวลา	อยู่ระหว่างดำเนินการไม่สามารถวัดได้	อยู่ระหว่างดำเนินการไม่สามารถวัดได้
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย นม.ถ. ๓๒๑-๐๓ สายบ้านบุเข้ - บ้านใหม่โนนทอง เชื่อมเขตตำบลชีวก	ธ.ค.๖๗-มี.ค.๖๘	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณเพียงพอ ดำเนินการตามระเบียบที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงานและกรอบระยะเวลา	เป็นไปตามผลที่คาดว่าจะได้รับ	บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านใหม่โนนทอง หมู่ที่ ๑๓ - บ้านหนองทุเรียน ตำบลโนนเมือง	ส.ค.-ก.ย.๖๘	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณเพียงพอ ดำเนินการตามระเบียบที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงานและกรอบระยะเวลา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ	กำหนดกรอบเวลา	ความสอดคล้อง	ความเพียงพอ	ความก้าวหน้า	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคันดินบ้านพระงาม หมู่ที่ ๑๔ สายบ้านพระงาม - บ้านตุลขงโค ตำบลห้วยผึ้ง	ส.ค.-ก.ย.๖๘	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณ เพียงพอ ดำเนินการตาม ระเบียบที่ กำหนด	ไม่เป็นไปตาม แผนดำเนินงาน และกรอบ ระยะเวลา	อยู่ระหว่าง ดำเนินการไม่ สามารถวัดได้	อยู่ระหว่าง ดำเนินการไม่ สามารถวัดได้
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมหินคลุกบ้าน ศรีพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ สายบ้านนายสมชาติ ตำบลสันติเยะ ถึงหนองทุเรียน	ส.ค.-ก.ย.๖๘	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณ เพียงพอ ดำเนินการตาม ระเบียบที่ กำหนด	ไม่เป็นไปตาม แผนดำเนินงาน และกรอบ ระยะเวลา	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย นม.ถ. ๓๒๑-๑๑ สายบ้านห้วยน้อย หมู่ที่ ๙ เชื่อมบ้าน หนองกระทุ่ม ตำบลมะค่า	ส.ค.-ก.ย.๖๘	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณ เพียงพอ ดำเนินการตาม ระเบียบที่ กำหนด	ไม่เป็นไปตาม แผนดำเนินงาน และกรอบ ระยะเวลา	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๕	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมตำบล หนองหอย	ต.ค.๖๗-ก.พ.๖๘ และ มิ.ย.-ก.ย.๖๘	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณ เพียงพอ ดำเนินการตาม ระเบียบที่ กำหนด	เป็นไปตามแผน ดำเนินงานและ กรอบระยะเวลา	เป็นไปตามผลที่ คาดว่าจะได้รับ	บรรลุ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหอย หมู่ที่ ๑ (ซอยครูเย็น ไชนันเทียะ)	ม.ค.-มี.ค.๖๘	เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณ เพียงพอ ดำเนินการตาม ระเบียบที่ กำหนด	เป็นไปตามแผน ดำเนินงานและ กรอบระยะเวลา	เป็นไปตามผลที่ คาดว่าจะได้รับ	บรรลุ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย

ลำดับ	โครงการ	กำหนดกรอบเวลา	ความสอดคล้อง	ความเพียงพอ	ความก้าวหน้า	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมหินคลุกบ้านบุเข้ หมู่ที่ ๖ สายห้าแยก เชื่อมถนนสายบ้านบุเข้-ตลุกฝักไร ตำบลพังเทียม	เม.ย.-มิ.ย.๖๘	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณเพียงพอ ดำเนินการตามระเบียบที่กำหนด	เป็นไปตามแผนดำเนินงานและกรอบระยะเวลา	เป็นไปตามผลที่คาดว่าจะได้รับ	บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนคันดินโดยเสริมลูกรังสายบ้านนายสมุทรร่วมค้ำพลู เชื่อมถนนสายตลุกซังโค-ตลุกซีก บ้านตลุกซังโค หมู่ที่ ๗	ก.พ.-เม.ย.๖๘	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณเพียงพอ ดำเนินการตามระเบียบที่กำหนด	เป็นไปตามแผนดำเนินงานและกรอบระยะเวลา	เป็นไปตามผลที่คาดว่าจะได้รับ	บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมหินคลุกสาย นม.ถ. ๓๒๑-๓๔ บ้านห้วยปะคำ หมู่ที่ ๑๐ ไปบ้านหนองกกสระตาล ตำบลพังเทียม	เม.ย.-มิ.ย.๖๘	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณเพียงพอ ดำเนินการตามระเบียบที่กำหนด	เป็นไปตามแผนดำเนินงานและกรอบระยะเวลา	เป็นไปตามผลที่คาดว่าจะได้รับ	บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมหินคลุกสายบ้านนางบานเย็น หาญรักษ์ เชื่อมสายบ้านหนองนกกระเรียน หมู่ที่ ๑๑ ไปถนนสายทำนบพัฒนา-สามหลัก	ม.ค.-มี.ค.๖๘	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณเพียงพอ ดำเนินการตามระเบียบที่กำหนด	เป็นไปตามแผนดำเนินงานและกรอบระยะเวลา	เป็นไปตามผลที่คาดว่าจะได้รับ	บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคันดินบ้านทำนบพัฒนาใต้ หมู่ที่ ๑๒ สายหลังศาลาประชาคม เชื่อมซอยนายหมึกงาสันเทียะ	ก.พ.-เม.ย.๖๘	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณเพียงพอ ดำเนินการตามระเบียบที่กำหนด	เป็นไปตามแผนดำเนินงานและกรอบระยะเวลา	เป็นไปตามผลที่คาดว่าจะได้รับ	บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ลำดับ	โครงการ	กำหนดกรอบเวลา	ความสอดคล้อง	ความเพียงพอ	ความก้าวหน้า	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ ซอยบ้านนางสาวประเทือง สิ้นจันอัด	ม.ค.-มี.ค.๖๘	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณเพียงพอ ดำเนินการตามระเบียบที่กำหนด	เป็นไปตามแผนดำเนินงานและกรอบระยะเวลา	เป็นไปตามผลที่คาดว่าจะได้รับ	บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
๒๓	โครงการปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปา บ้านถนนหัก หมู่ที่ ๒ (คุ้มตลุกซึก)	มี.ค.-มิ.ย.๖๘	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณเพียงพอ ดำเนินการตามระเบียบที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงานและกรอบระยะเวลา	อยู่ระหว่างดำเนินการไม่สามารถวัดได้	อยู่ระหว่างดำเนินการไม่สามารถวัดได้
๒๔	โครงการปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปา บ้านหนองกก หมู่ที่ ๕	ธ.ค.๖๗-ก.พ.๖๘	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณเพียงพอ ดำเนินการตามระเบียบที่กำหนด	เป็นไปตามแผนดำเนินงานและกรอบระยะเวลา	เป็นไปตามผลที่คาดว่าจะได้รับ	บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
๒๕	โครงการขุดขยายบ่อขยะบ้านหนองหอย หมู่ที่ ๑	เม.ย.-มิ.ย.๖๘	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณเพียงพอ ดำเนินการตามระเบียบที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงานและกรอบระยะเวลา	อยู่ระหว่างดำเนินการไม่สามารถวัดได้	อยู่ระหว่างดำเนินการไม่สามารถวัดได้
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคันดินบ้านหนองหอย หมู่ที่ ๑ สายหลังโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒	ส.ค.-ก.ย.๖๘	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณเพียงพอ ดำเนินการตามระเบียบที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงานและกรอบระยะเวลา	อยู่ระหว่างดำเนินการไม่สามารถวัดได้	อยู่ระหว่างดำเนินการไม่สามารถวัดได้

ลำดับ	โครงการ	กำหนดกรอบเวลา	ความสอดคล้อง	ความเพียงพอ	ความก้าวหน้า	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหอย หมู่ที่ ๑ สายหลังศาลาประชาคม	ส.ค.-ก.ย.๖๘	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณเพียงพอ ดำเนินการตามระเบียบที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน และกรอบระยะเวลา	อยู่ระหว่างดำเนินการไม่สามารถวัดได้	อยู่ระหว่างดำเนินการไม่สามารถวัดได้
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายม.ถ. ๓๒๑-๑๐ ถนนสายบ้านถนนหัก หมู่ที่ ๒ ถึงบ้านห้วยปะคำ หมู่ที่ ๑๐ เชื่อมบ้านหนองโพธิ์ ตำบลพังเทียม (ช่วงบ้านนางสมจิต ตรีกลางตอน)	ส.ค.-ก.ย.๖๘	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณเพียงพอ ดำเนินการตามระเบียบที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน และกรอบระยะเวลา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย นม.ถ. ๓๒๑-๒๒ ถนนสายบ้านตลุกซังโค หมู่ที่ ๗ เชื่อมคุ้มตลุกซึก บ้านถนนหัก หมู่ที่ ๒	ส.ค.-ก.ย.๖๘	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณเพียงพอ ดำเนินการตามระเบียบที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน และกรอบระยะเวลา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๘ สาย นม.ถ.๓๒๑-๒๙ ถนนสายบ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๘ สายสนามกีฬาเชื่อมบ้านโนนผักชี ต.ชีริก (ช่วงบ้านนายสมาน ศรีอำไพ – บ้านนายทวัน หวังแอบกลาง)	ส.ค.-ก.ย.๖๘	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณเพียงพอ ดำเนินการตามระเบียบที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน และกรอบระยะเวลา	อยู่ระหว่างดำเนินการไม่สามารถวัดได้	อยู่ระหว่างดำเนินการไม่สามารถวัดได้
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยปะคำ หมู่ที่ ๑๐ (ช่วงต่อคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม)	ส.ค.-ก.ย.๖๘	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณเพียงพอ ดำเนินการตามระเบียบที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน และกรอบระยะเวลา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ	กำหนดกรอบเวลา	ความสอดคล้อง	ความเพียงพอ	ความก้าวหน้า	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย นม.ถ. ๓๒๑-๑๕ ถนนสายบ้านท่าบพัฒนาใต้ หมู่ที่ ๑๒ ซอยนายนายหมึก(ช่วงต่อคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม)	ส.ค.-ก.ย.๖๘	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณเพียงพอ ดำเนินการตามระเบียบที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน และกรอบระยะเวลา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ (ซอยบ้านนายอัมพงษ์ วีระแพทย์-บ้านนายมา ตัมสันเทียะ)	ส.ค.-ก.ย.๖๘	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณเพียงพอ ดำเนินการตามระเบียบที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน และกรอบระยะเวลา	อยู่ระหว่างดำเนินการไม่สามารถวัดได้	อยู่ระหว่างดำเนินการไม่สามารถวัดได้
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ (ซอยบ้านนางสาวชมพู่ ขอบป่าลัง-บ้านนางสาว พวงเงิน แวดสันเทียะ)	ส.ค.-ก.ย.๖๘	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณเพียงพอ ดำเนินการตามระเบียบที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน และกรอบระยะเวลา	อยู่ระหว่างดำเนินการไม่สามารถวัดได้	อยู่ระหว่างดำเนินการไม่สามารถวัดได้
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก นม.ถ. ๓๒๑-๐๓ บ้านบุเข้แว แยก นม.ถ.๓๒๑-๐๑-บ้านใหม่โนนทอง หมู่ที่ ๑๓ (ช่วงต่อคอนกรีตเดิมเชื่อมเขตตำบลชีวิ๊ก)	ส.ค.-ก.ย.๖๘	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณเพียงพอ ดำเนินการตามระเบียบที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน และกรอบระยะเวลา	อยู่ระหว่างดำเนินการไม่สามารถวัดได้	อยู่ระหว่างดำเนินการไม่สามารถวัดได้

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ลำดับ	โครงการ	กำหนดกรอบเวลา	ความสอดคล้อง	ความเพียงพอ	ความก้าวหน้า	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล
๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย	มี.ค.-พ.ค.๖๘	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณไม่เพียงพอโอนเพิ่ม	เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและกรอบระยะเวลา	เป็นไปตามผลที่คาดว่าจะได้รับ	บรรลุวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมาย
๒	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย	ก.ค. ๖๘	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณเพียงพอดำเนินการตามระเบียบที่กำหนด	เป็นไปตามแผนดำเนินงานและกรอบระยะเวลา	เป็นไปตามผลที่คาดว่าจะได้รับ	บรรลุวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมาย
๓	โครงการรณรงค์การจัดเก็บภาษี	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณเพียงพอ	เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและกรอบระยะเวลา	เป็นไปตามผลที่คาดว่าจะได้รับ	บรรลุวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมาย

ส่วนที่ ๔

สรุปผล ข้อเสนอแนะ และข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๕ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงการตามแนวพระราชดำริ
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๑.๑.๑ ผลการประเมินให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ความสำเร็จจากผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๗.๕๐
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๗.๕๐
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๓.๓๘
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)	(๕)	๔.๕๐
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๔.๕๐
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:SDGs)	(๕)	๔.๓๘
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๔.๕๐
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)	๔.๖๓
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๕๐
๓.๗ วิสัยทัศน์	(๕)	๔.๕๐
๓.๘ กลยุทธ์	(๕)	๔.๕๐
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๔.๖๕
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	๔.๖๕
๓.๑๑ แผนงาน	(๕)	๔.๓๘
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๔.๕๐
รวมคะแนน	๑๐๐	๘๘.๒๕

๑.๑.๒ ผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงตามยุทธศาสตร์

ความสำเร็จในเชิงประเด็นยุทธศาสตร์ที่นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยผลการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงนั้นประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๔๔ โครงการ งบประมาณ ๖๑,๕๙๐,๕๐๐ บาท โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รวมถึงใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน ๗๐ โครงการ จำนวนเงิน ๒๑,๙๔๑,๓๔๖ บาท ดำเนินการจริง จำนวนเงิน ๕๖ โครงการ จำนวนเงิน ๙,๕๓๕,๙๕๔.๐๑ บาท ดังแสดงรายการตามตารางนี้

ยุทธศาสตร์	ประจำปี ๒๕๖๘	
	จำนวน/โครงการ	งบประมาณ/บาท
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงการตามแนวพระราชดำริ	๒	๑๘๐,๐๐๐
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	๔๖	๘,๙๐๑,๕๐๐
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ	๒	๑๕๐,๐๐๐
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง	๔๓	๕๑,๕๐๙,๐๐๐
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	๕	๙๕๐,๐๐๐
รวม	๙๘	๖๑,๕๙๐,๕๐๐

๑.๒ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๔๔ โครงการ งบประมาณ ๖๑,๕๙๐,๕๐๐ บาท ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๗ โดยมีโครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ เงินสะสม จำนวน ๗๐ โครงการ งบประมาณ ๒๑,๙๔๑,๓๔๖ บาท และมีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย และดำเนินการจริงเกิดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงการตามแนวพระราชดำริ	๑	๒๑,๙๓๕
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๕	๕,๖๕๑,๐๒๘.๐๑
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ	๒	๕๖,๕๓๕
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง	๒๕	๓,๕๐๓,๙๘๑
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	๓	๓๑๖,๘๓๕
รวม	๕๖	๙,๕๓๕,๙๕๔.๐๑

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้อนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๓๗๕,๐๐๐ บาท ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณเงินสะสม
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง	๑	๓๗๕,๐๐๐
รวม	๑	๓๗๕,๐๐๐

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ โดยมีโครงการที่อนุมัติ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๓๔๓,๐๐๐ บาท ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณเงินสะสม
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง	๑	๓๔๓,๐๐๐
รวม	๑	๓๔๓,๐๐๐

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สมัยประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ โดยมีโครงการที่อนุมัติ จำนวน ๑๘ โครงการ งบประมาณ ๙,๘๓๘,๐๐๐ บาท ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณเงินสะสม
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง	๑๘	๙,๘๓๘,๐๐๐
รวม	๑๘	๙,๘๓๘,๐๐๐

๑.๓ ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย มีการใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการตามการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม ๔๗ โครงการ จำนวนเงิน ๑๐,๔๗๑,๗๕๔.๐๑ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๔๓ โครงการ จำนวนเงิน ๙,๕๓๕,๗๕๔.๐๑ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงการตามแนวพระราชดำริ	๑	๒๑,๓๗๕	๑	๒๑,๓๗๕
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๕	๕,๗๐๖,๐๒๘.๐๑	๒๕	๕,๖๕๑,๐๒๘.๐๑
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ	๒	๔๐,๕๓๕	๒	๔๐,๕๓๕
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง	๑๖	๔,๔๐๔,๗๘๑	๑๓	๓,๕๐๓,๗๘๑
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	๓	๓๑๖,๘๓๕	๓	๓๑๖,๘๓๕
รวม	๔๗	๑๐,๔๗๑,๗๕๔.๐๑	๔๓	๙,๕๓๕,๗๕๔.๐๑

๓.๔ ผลสำเร็จที่วัดได้

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ที่ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๔๔ โครงการ งบประมาณ ๖๑,๔๗๐,๕๐๐ บาท และได้มีการนำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายโดยมีโครงการที่อยู่ใน ข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๕๑ โครงการ งบประมาณ ๑๑,๕๗๘,๑๔๖ บาท และเกิดผลสำเร็จที่วัดได้ มีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน ๔๓ โครงการ จำนวนเงิน ๙,๕๓๕,๗๕๔.๐๑ บาท

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.หนองหอย ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑	ยุทธศาสตร์ด้านโครงการตามแนวพระราชดำริ	โครงการส่งเสริมอาชีพตามศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียง	๖๐,๐๐๐	๒๑,๓๗๕	๒๑,๓๗๕	๐
๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๓๐๐,๐๐๐	๙๙,๖๓๐	๙๙,๖๓๐	๓๙๐
๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา	๒,๕๖๗,๒๐๐	๒,๕๕๗,๒๕๖	๒,๕๕๗,๒๕๖	๙,๙๔๔
๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการอาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กนักเรียน	๑,๐๗๓,๘๓๕	๕๐๓,๗๖๘.๐๓	๕๐๓,๗๖๘.๐๓	๕๗๐,๐๖๖.๘๒
๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๘๓๙,๘๓๘	๘๐๘,๗๓๖	๘๐๘,๗๓๖	๒๑,๑๐๒
๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐
๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการเกษตรสนับสนุนผลผลิตเพื่ออาหารกลางวัน	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐
๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐
๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐
๑๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบตามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑๑	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา คุณภาพชีวิต	โครงการป้องกันและกำจัด แมลงศัตรูพืช	๒๐,๐๐๐	๑๑,๑๐๐	๑๑,๑๐๐	๘,๙๐๐
๑๒	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา คุณภาพชีวิต	โครงการรณรงค์การสวมหมวก นิรภัยในรถจักรยานยนต์	๒๐,๐๐๐	๑๑,๑๐๐	๑๑,๑๐๐	๘,๙๐๐
๑๓	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา คุณภาพชีวิต	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา เสพติด	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๘,๙๔๕	๑๙๘,๙๔๕	๑,๐๕๕
๑๔	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา คุณภาพชีวิต	โครงการสืบสานประเพณีแห่ เทียนพรรษา	๔๐,๐๐๐	๓๒,๖๔๖	๓๒,๖๔๖	๗,๓๕๔
๑๕	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา คุณภาพชีวิต	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาขยะมูลฝอย	๑๐,๐๐๐	๒๑,๖๑๕	๒๑,๖๑๕	๘,๓๘๕
๑๖	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา คุณภาพชีวิต	โครงการระบบการแพทย์ ฉุกเฉิน(EMS) องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองหอย	๖๖๐,๐๐๐	๖๕๙,๑๐๐	๖๐๔,๑๐๐	๕๕
๑๗	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา คุณภาพชีวิต	โครงการรณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๙๑๐	๙๙,๙๑๐	๑,๐๙๐
๑๘	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา คุณภาพชีวิต	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐	๓๓,๖๒๕	๓๓,๖๒๕	๑๖,๓๗๕
๑๙	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา คุณภาพชีวิต	โครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ	๒๕,๐๐๐	๑๕,๘๖๐	๑๕,๘๖๐	๙,๑๔๐
๒๐	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา คุณภาพชีวิต	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับ การดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการและผู้ ด้อยโอกาสตามโครงการสัปดาห์ ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้า ฟ้าฯจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระ ศรีสวางควัฒนวรราชดิยาธิบดี	๑๘,๐๐๐	๑๕,๐๐๖	๑๕,๐๐๖	๒,๙๙๔

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๒๑	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา คุณภาพชีวิต	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับ ขับเคลื่อนโครงการสัปดาห์ลดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุรา คณพระปณิธานศสดาจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา ลงกรณ์วชิราวุธวิทยาลัย อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวร รชดิยารามณี	๕๐,๐๐๐	๓๗,๑๔๐	๓๗,๑๔๐	๑๐,๘๖๐
๒๒	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา คุณภาพชีวิต	โครงการฝึกอบรมและศึกษา งานเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้นำ หมู่บ้านตำบลหนองหอย	๓๕๐,๐๐๐	๓๒๘,๓๒๕	๓๒๘,๓๒๕	๒๑,๖๗๕
๒๓	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา คุณภาพชีวิต	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (กรณี การส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต)	๕๐,๐๐๐	๓๖,๓๓๒	๓๖,๓๓๒	๑๓,๖๖๘
๒๔	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา คุณภาพชีวิต	โครงการประกวดสวนชุมชน ทำนองสรวิญญู	๕๐,๐๐๐	๓๘,๕๗๕	๓๘,๕๗๕	๑๑,๔๒๕
๒๕	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา คุณภาพชีวิต	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (กรณี เยียวยาหรือฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ภายใน)	๖๒,๐๐๐	๓๗,๕๖๓	๓๗,๕๖๓	๒๔,๔๓๗
๒๖	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา คุณภาพชีวิต	โครงการขอรับเงินอุดหนุน การจัดงานรัฐพิธีและปกป้อง สถาบัน อำเภอยะทองคำ จังหวัดนครราชสีมา	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐
๒๗	ยุทธศาสตร์ ด้านการ พัฒนา เศรษฐกิจ	โครงการปรับปรุงขยะเป็น ปุ๋ยหมักชีวภาพ	๓๐,๐๐๐	๓๖,๘๘๕	๓๖,๘๘๕	๐๓,๑๑๕
๒๘	ยุทธศาสตร์ ด้านการ พัฒนา เศรษฐกิจ	โครงการปลูก/รักษา/อนุรักษ์ พืชสมุนไพร อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี	๒๗,๐๐๐	๒๕,๖๕๐	๒๕,๖๕๐	๑,๓๕๐

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๒๙	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา เมือง	โครงการฝึกอบรมทบทวนชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำอบต.หนองหอย	๓๐๐,๐๐๐	๕๓,๘๐๐	๕๓,๘๐๐	๒๔๖,๒๐๐
๓๐	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา เมือง	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ฯ	๒๐,๐๐๐	๒๙,๐๐๐	๒๙,๐๐๐	๐,๐๐๐
๓๑	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา เมือง	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)	๓๐,๐๐๐	๓๘,๕๓๖	๓๘,๕๓๖	๐,๔๖๔
๓๒	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา เมือง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สาย นม.ถ.๑๒๑- ๐๓ สายบ้านบุเข้ว่า - บ้าน ใหม่โนนทอง เชื่อมเขตตำบล ชีริก	๖๕๐,๐๐๐	๕๖๖,๐๐๐	๕๖๖,๐๐๐	๘๔,๐๐๐
๓๓	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา เมือง	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ พัฒนาสิ่งแวดล้อมตำบล หนองหอย	๕๕,๐๐๐	๓๕,๕๔๕	๓๕,๕๔๕	๑๙,๔๕๕
๓๔	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา เมือง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านหนองหอย หมู่ที่ ๑ (ซอยครูเย็น โชนสันเพ็ญ)	๖๘,๐๐๐	๖๘,๐๐๐	๖๘,๐๐๐	๐
๓๕	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา เมือง	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยเสริมหินคลุกบ้านบุเข้ว่า หมู่ที่ ๖ สายฟ้าแยก เชื่อม ถนนสายบ้านบุเข้ว่า-ตลาดไก่ ตำบลพังเทียม	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๐,๐๐๐
๓๖	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา เมือง	โครงการปรับปรุงถนนคันดิน โดยเสริมลูกรัง สายบ้านาย สมุทร ครึ่งค้ำพอง เชื่อมถนน สายตลาดขี้โค-ตลาดชีริก บ้านด ลูกขี้โค หมู่ที่ ๙	๓๒๕,๐๐๐	๓๓๖,๐๐๐	๓๓๖,๐๐๐	๙,๐๐๐
๓๗	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา เมือง	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยเสริมหินคลุกสาย นม.ถ. ๑๒๑-๑๔ บ้านห้วยปะคำ หมู่ ที่ ๑๐ ไปบ้านหนองกก สระตาล ตำบลพังเทียม	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๐,๐๐๐

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๓๘	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา เมือง	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยเสริมหินคลุก สายบ้านนาง บ้านเย็น หารุวิกษ์ เชื่อมสาย บ้านหนองนกกระเรียน หมู่ที่ ๑๑ ไปถนนสาย ตำบลพัฒนา-สามหลัก	๗๒๗,๐๐๐	๔๒๔,๐๐๐	๔๒๔,๐๐๐	๓๐๓,๐๐๐
๓๙	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา เมือง	โครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านท่านบพัฒนาใต้ หมู่ที่ ๓๒ สายหลังศาลาประชาคม เชื่อม ขอยนายหมึก จาสันเพียร	๗๐๓,๐๐๐	๖๐๘,๐๐๐	๖๐๘,๐๐๐	๙๕,๐๐๐
๔๐	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา เมือง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ ซอยบ้านนางสาว ประเทือง สิบจันฮัด	๓๙,๐๐๐	๓๙,๐๐๐	๓๙,๐๐๐	๐
๔๑	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา เมือง	โครงการปรับปรุงระบบจ่าย น้ำประปา บ้านหนองกก หมู่ที่ ๕	๓๔๓,๐๐๐	๓๔๓,๐๐๐	๓๔๓,๐๐๐	๐
๔๒	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาเมือง	โครงการขุดขยาย บ่อขยะบ้าน หนองหอย หมู่ที่ ๑	๒๑๒,๐๐๐	๒๑๒,๐๐๐	-	๒๑๒,๐๐๐
๔๓	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา เมือง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก กม.๑.๓๒๑-๐๓ บ้านบุเข้แว แยก กม.๑.๓๒๑- ๐๑-บ้านใหม่โนนทอง หมู่ที่ ๑๓ (ช่วงต่อคอนกรีตเดิม เชื่อมเขตตำบลชีวิค)	๓๗๕,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	-	๓๗๕,๐๐๐
๔๔	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา เมือง	โครงการปรับปรุงระบบจ่าย น้ำประปา บ้านถนนหัก หมู่ที่ ๒ (คุ้มคฤหิภ)	๓๔๓,๐๐๐	๓๓๙,๐๐๐	-	๓๔๓,๐๐๐
๔๕	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ระบบการ บริหาร ราชการ ภาครัฐ	โครงการฝึกอบรมและศึกษา งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารงานของ องค์การ บริหารส่วนตำบลหนองหอย	๒๙๖,๕๐๐	๒๙๖,๒๒๐	๒๙๖,๒๒๐	๒๘๐

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๔๖	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ระบบการ บริหาร จัดการ ภาครัฐ	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมขององค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองหอย	๒๕,๐๐๐	๒๓,๙๕๐	๒๓,๙๕๐	๑,๐๕๐
๔๗	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ระบบการ บริหาร จัดการ ภาครัฐ	โครงการรณรงค์การจัดเก็บ ภาษี	๑๕,๐๐๐	๖๗๕	๖๗๕	๑๔,๓๒๕

๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๒.๑ ผลกระทบนำไปสู่อนาคต

๑. การส่งเสริมคุณภาพของประชาชนสามารถพัฒนาหรือแก้ไข ปรับปรุงได้ โดยการจัดหา งบประมาณให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และในส่วนในพื้นที่เขตติดต่อกับตำบล ช้างเคียง หรือโครงการที่เกินศักยภาพ ให้นำแนวทางการจัดแผนและประสานแผนพัฒนากับส่วนราชการหรือ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อบูรณาการแผนร่วมกันและเพื่อดำเนินการของงบประมาณสนับสนุนจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๒. การจัดสรรงบประมาณให้แก่หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย จะต้อง พิจารณาตามความเหมาะสมของงบประมาณตามศักยภาพขององค์กรด้านรายได้ที่จะได้รับแต่ละปี และ ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับของแต่ละหมู่บ้านในภาพรวม ซึ่งควรจะต้องให้ความรู้กับประชาชนและหมู่บ้าน เพื่อที่จะได้มีความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและการ ของงบประมาณของหมู่บ้าน โดยประชาชนและทางหมู่บ้านจะต้องให้ความร่วมมือด้วย

๓. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรจะต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลในรอบด้านและเป็น ปัจจุบัน เพื่อให้การวางแผนพัฒนาเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้แก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนได้ตรงจุดมากที่สุด และควรมีการวางแผนเพื่อเตรียม ความพร้อมรับสังคมเพื่อการก้าวสู่โลกใหม่โลกของการเปลี่ยนแปลง และโอกาสสำหรับองค์การบริหารส่วน ตำบลหนองหอยจะได้เปิดโลกทัศน์การพัฒนาท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี

๒.๒ ข้อสังเกต

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีข้อสังเกตว่า

๑. พบว่าโครงการด้านการบริหารจัดการน้ำไม่มีบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงไม่สามารถนำไปจัดทำงบประมาณรายได้ และไม่สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นได้ ควรมิเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านโครงการตามแนวพระราชดำริ รองรับการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน

๒. พบว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นยังขาดการวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้สภาพการที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น

๓. พบว่าการกำหนดโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น และความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กรนั้นยังไม่มี ความชัดเจน ไม่สามารถวัดผลและภาพความสำเร็จได้จริงหรือวัดความสำเร็จได้ยาก จึงควรกำหนดโครงการที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์หรือบทบาทวิสัยทัศน์ให้สามารถดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้

๔. พบว่าบางโครงการยังไม่มี การติดตามหรือประเมินผลตัวชี้วัดของโครงการอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อรายงานผู้บริหารท้องถิ่นได้รับทราบ โดยส่วนมากเป็นโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕. พบว่าไม่มีการแก้ไขโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อนขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานงบประมาณ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๓ ข้อเสนอแนะ

๑. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพิ่มหรือโอนลด ในภายหลัง เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากขาดการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง

๒. โครงการ/กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในงบประมาณนั้นๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

๓. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงิน การคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก

๔. ควรแจ้งให้ผู้เฝ้าระวังการกองทุกกอง/หัวหน้าสำนักปลัด อบต. กำชับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการดำเนินการติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดของโครงการหลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จ แล้วรายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

๕. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยให้มากขึ้น ทั้งก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทางวิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการให้มากขึ้น

๖. ควรมีการตั้งงบประมาณโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับผลผลิตหรือเป้าหมายของโครงการ โดยให้ตั้งงบประมาณใกล้เคียงกับที่สภาท้องถิ่นได้ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติฯ ในปีที่ผ่านมา เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณประมาณการรายรับที่ผ่านมา

๗. การพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านให้มีน้ำอย่างเพียงพอกับการอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี ควรก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปาผิวดินให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นน้ำดื่มสะอาด เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

๔. ควรรับดำเนินการติดตั้งปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างตามถนน ขอยในหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพิ่มมากขึ้น

๕. ควรนำโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นในช่วงของปีนั้นๆมาดำเนินการให้หมดก่อนการเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีประสิทธิภาพประสิทธิผล

๑๐. การลงสำรวจพื้นที่จริงก่อนการประมาณการราคา ควรใช้เครื่องมือการวัด หรือเก็บข้อมูลที่ทันสมัยเชื่อถือได้ หรือใช้ความรู้ความสามารถทักษะทางการช่างให้มากกว่านี้ เพื่อลดความผิดพลาด ข้อเท็จจริงของโครงการ

๒.๔ ผลสรุปในภาพรวม

จากผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย พบว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยได้ให้คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้รับคะแนน ๘๘.๒๕ หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๘.๒๕ ในส่วนของผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยได้ให้คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้รับคะแนน ๘๗ หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๗ ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้คะแนนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้และมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ขั้นต่ำ

ในส่วนของการวัดความพึงพอใจของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้ให้คะแนนความพึงพอใจในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ ผลในภาพรวมจาก รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาพรวม โดยฝ่ายงานยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้จัดทำแบบสอบถามตามแบบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อศึกษาการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย และเพื่อสำรวจความพึงพอใจต่อการการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยในภาพรวม โดยใช้แบบสอบถามที่สำรวจความพึงพอใจของประชาชนครอบคลุม ๑๕ หมู่บ้าน จำนวน ๓๐๐ ชุด ได้รับแบบสอบถามจำนวน ๓๐๐ ชุด โดยสามารถสรุปรวมได้ ดังนี้

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยในภาพรวม

ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๓๔.๐๐	๖๔.๓๓	๑.๖๗
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๓๓.๓๓	๖๖.๐๐	๐.๖๗
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๒๔.๓๓	๗๔.๐๐	๑.๖๗
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๒๗.๓๓	๗๑.๐๐	๑.๖๗
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๒๗.๐๐	๗๔.๐๐	๒.๓๓
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๒๓.๖๗	๗๒.๓๓	๔.๐๐
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๓๒.๐๐	๖๒.๖๗	๕.๓๓
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๒๖.๐๐	๗๐.๐๐	๔.๐๐
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๒๖.๖๗	๗๑.๐๐	๒.๓๓
ภาพรวม	๒๘.๒๖	๖๙.๔๔	๒.๖๓

ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์(คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน)

ความพึงพอใจ	ยุทธศาสตร์ที่ ๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๕
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๖.๙๙	๖.๙๓	๖.๙๒	๖.๘๔	๖.๙๐
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๖.๘๘	๖.๘๓	๖.๘๗	๖.๘๑	๖.๘๓
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๖.๙๒	๖.๘๗	๙.๕๐	๖.๘๐	๖.๘๔
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	๖.๙๐	๖.๘๗	๖.๘๗	๖.๘๓	๖.๘๖
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๖.๘๔	๖.๘๓	๖.๗๙	๖.๗๘	๖.๘๔
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๖.๙๖	๖.๗๙	๖.๘๐	๖.๗๘	๖.๘๘
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๖.๘๖	๖.๘๓	๖.๗๘	๖.๗๗	๖.๘๓
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๖.๙๖	๖.๖๑	๖.๘๓	๖.๘๐	๖.๘๖
รวม	๖.๙๑	๖.๘๖	๗.๑๗	๖.๘๐	๖.๘๔

ภาคผนวก

ภาพกิจกรรม

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้ดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในเขตพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ทำให้โครงการประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงการตามแนวพระราชดำริ

๑.โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง(จัดฝึกอบรมการทำพรมเช็ดเท้าให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนทั่วไป ที่สนใจ จำนวน ๕๐ คน)



๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (๑.จัดให้มีการแสดงของเด็กและเยาวชน ๒.จัดนิทรรศการให้ความรู้แก่ เด็กและเยาวชน ๓.จัดหาของขวัญของรางวัล ให้แก่เด็กในการเข้าร่วม กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๔. ผู้เข้าร่วมโครงการและ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นเยาวชน และประชาชนตำบลหนองหอยจำนวนประมาณ ๓๐๐ คน)



๒.โครงการป้องกันการจมน้ำของเด็กปฐมวัย -เพื่อให้ผู้ปกครอง ครู และเด็กปฐมวัยตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัย มาตรการในการป้องกันการจมน้ำในเด็กปฐมวัย



๓.โครงการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัยในเด็กปฐมวัย (เพื่อให้ผู้ปกครอง ครูและเด็กมีความรู้ความเข้าใจ ในด้านการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัย)



๔.โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (๑.เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดระหว่างหมู่บ้านในเขตตำบลหนองหอยโดยจัดการแข่งขันกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน ๒.ผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้แก่ เด็ก เยาวชนและประชาชน ทุกหมู่บ้านในตำบลหนองหอย จำนวน ๓๐๐ คน)



๕.โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา (ตกแต่งขบวนรถเทียน/จัดขบวน แห่เทียน แห่เทียนร่วมกับ โรงเรียนในพื้นที่ตำบลหนองหอย ผู้เข้าร่วมโครงการและผู้เข้าร่วม กิจกรรมเป็นคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วน ตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และประชาชน ๑๐๐ คน)



๖.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลหนองหอย(๑.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๒.เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๓.ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นเด็ก เยาวชน และประชาชน ๕๐ คน)



๗.โครงการณรงค์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขต อบต. เช่น จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การ กำจัดยุงลาย การจัดหาทรายอะเบท น้ำยาเคมีสำหรับ พ่นเพื่อกำจัดยุงลาย หมู่บ้าน -ออกฉีดพ่นหมอกควันกำจัด ยุงลาย)



๘.โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (จัดอบรมให้ความรู้แก่อาสา ปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน และ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการฉีดวัคซีนสุนัขและแมวในพื้นที่ ตำบลหนองหอยได้รับการฉีดวัคซีน)



๙.โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (จัดอบรมให้ความรู้ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โดยมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรมค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากรค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อแก่สม. จำนวน ๔๐ คน)



๑๐.โครงการเงินอุดหนุน สำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอด โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (จ่ายเป็นค่าจัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ อาทิ ไขว้รองรับการฉีดวัคซีน เครื่องหมายประจำตัวสัตว์ ฯลฯ ในการฉีดวัคซีนสุนัขและ แมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มี เจ้าของในพื้นที่ตำบลหนองหอย)



๑๑.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชนตำบลหนองหอย (๑.จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน ๒. นำผู้นำชุมชนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ๑๕ หมู่บ้านจำนวน ๔๐ คน)



๑๒.โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของอปท. (กรณีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต) (๑.รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ พิการผู้ยากไร้ มีรายได้น้อย ด้อยโอกาส ๒.ทำทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส ๓.พิจารณาให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว)



๑๓.โครงการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ(๑.จัดกิจกรรมการประกวดสวด มนต์หมู่ทำนองสรภัญญะให้แก่ เด็กนักเรียนและเยาวชนในตำบลหนองหอย ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการและผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำ ชุมชน และประชาชน)



๑๔.โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของอปท. (กรณีการเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย) (เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือประชาชน ตำบลหนองหอยที่ ประสบปัญหาไม่สามารถ คัดการณ์ได้ล่วงหน้า เหตุสาธารณภัย ได้แก่ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง ฯลฯ กรณีไม่สามารถช่วยเหลือแบบฉับพลันทันทีได้ เช่น ช่วยเหลือด้านการดำรงชีพ ด้านที่อยู่อาศัย จัดหาวัสดุ ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ยางข้าว โรงเก็บพืชผลทางการเกษตร)



๑๕.โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธีและปกป้องสถาบัน อำเภोधงคำ จังหวัดนครราชสีมา (อุดหนุนงบประมาณให้ อำเภोधงคำ เพื่อดำเนินการจัด งานรัฐพิธี และปกป้องสถาบัน จำนวน ๖ กิจกรรม/ปี ได้แก่ การจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว/วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิตติ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันคล้ายวันสวรรคตพระ บามสมเด็จพระบรมชนกนาถ มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร/วันปียมหาราช และวันคล้ายวัน เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ บพิตร โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นประชาชนชาวอำเภोधงคำ)



๓.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

๑.โครงการแปรรูปขยะเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพ (๑.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการแยกขยะและการหมักปุ๋ยชีวภาพ ๒.สาธิตวิธีการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ๓.ผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นเกษตรกรประจำหมู่บ้านและประชาชนตำบลหนองหอยที่สนใจ จำนวน ๒๕ คน)



๒.โครงการปลูก/รักษา อนุรักษ์พืชสมุนไพร อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (๑.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ความสำคัญ ประโยชน์และการแปรรูปสมุนไพร ๒.ปลูกพืชสมุนไพรในแปลงเพาะปลูก ๓.ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นเกษตรกรประจำหมู่บ้านและประชาชนตำบลหนองหอยที่สนใจ)



๕.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา

๑.โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ (๑. ประชาชนทุกภาคส่วนได้ ร่วมเฉลิมพระเกียรติและ แสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ๒.เพิ่มพื้นที่สีเขียวทำให้ สิ่งแวดล้อมดีขึ้น ๓. ประชาชนได้เล็งเห็นถึง ความสำคัญของป่าไม้)



๒.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมตำบลหนองหอย (๑.เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ สองข้างทางให้สวยงามขึ้น ๒. เพื่อปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีและ สวยงาม ๓.เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในตำบล และสวดภาวะโลกร้อน)



๓.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) ๑.กิจกรรมปลูกป่ารักษาทรัพยากรตำบล ๒.กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรตำบล ๓.กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากรตำบล ๔. กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรตำบล ๕.กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากรตำบล ๕.กิจกรรมสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากรตำบล ๗.กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรตำบลกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรตำบล



๔.โครงการฝึกอบรมทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำอบต.หนองหอย



๕.โครงการปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปา บ้านหนองกก หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองหอย



๗.โครงการปรับปรุงถนนคันดินโดยเสริมลูกรัง สายบ้านนายสมุพร ครี้มค้ำพลู เชื่อมถนนสายบ้านตลกซังโค - ตลกซีก บ้านตลกซังโค หมู่ที่ ๗



๘.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมหินคลุก สาย นม.ถ. ๓๒๑-๓๔ บ้านห้วยปะคำ หมู่ที่ ๑๐ ไปบ้านหนองกก สระดาด ตำบลพังเทียม



๙.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย นม.ถ. ๓๒๑-๐๓ สายบ้านบุเข้วา - บ้านใหม่โนนทอง เชื่อมเขตตำบลชีวก



๑๐.โครงการก่อสร้างถนนคันดินบ้านท่าบพัฒนาใต้ หมู่ที่ ๑๒ สายหลังศาลาประชาคม เชื่อมซอยนายหมึก จาสันเทียะ



๑๑.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมหินคลุก สายบ้านนางบานเย็น หาญรักษ์ เชื่อมสายบ้านหนองนกกระเรียน หมู่ที่ ๑๑ ไปถนนสายทำนบพัฒนา
สามหลัก



๑๒.โครงการขุดขยายบ่อขยะ บ้านหนองหอย หมู่ที่ ๑



๑๓.โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปา บ้านถนนหัก หมู่ที่ ๒ (คุ้มตลกซึก)



๕.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๑.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย



๒.โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย



๓.โครงการรณรงค์การจับเก็บภาษี



**แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยในภาพรวม
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘)**

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๒ เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. เพศ ☐ (๑) ชาย ☐ (๒) หญิง
๒. อายุ ☐ (๑) ต่ำกว่า ๒๐ ปี ☐ (๒) ๒๐-๓๐ ปี ☐ (๓) ๓๑-๔๐ ปี
☐ (๔) ๔๑-๕๐ ปี ☐ (๕) ๕๑-๖๐ ปี ☐ (๖) มากกว่า ๖๐ ปี
๓. การศึกษา ☐ (๑) ประถมศึกษา ☐ (๒) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ☐ (๓) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
☐ (๔)ปริญญาตรี ☐ (๕) สูงกว่าปริญญาตรี ☐ (๖) อื่นๆ
๔. อาชีพหลัก ☐ (๑) รับราชการ ☐ (๒) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ☐ (๓) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
☐ (๔) รับจ้าง ☐ (๕) นักเรียนนักศึกษา ☐ (๖) เกษตรกร
☐ (๗) อื่น(ระบุ).....

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

๕. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

ความพึงพอใจ	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม			
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม			
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม			
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ			
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม			
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด			
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น			
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน			
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม			

**แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยในภาพรวม
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔)**

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. เพศ	☐ (๑) ชาย	☐ (๒) หญิง	
๒. อายุ	☐ (๑) ต่ำกว่า ๒๐ ปี	☐ (๒) ๒๐-๓๐ ปี	☐ (๓) ๓๑-๔๐ ปี
	☐ (๔) ๔๑-๕๐ ปี	☐ (๕) ๕๑-๖๐ ปี	☐ (๖) มากกว่า ๖๐ ปี
๓. การศึกษา	☐ (๑) ประถมศึกษา	☐ (๒) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	☐ (๓) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
	☐ (๔) ปริญญาตรี	☐ (๕) สูงกว่าปริญญาตรี	☐ (๖) อื่นๆ
๔. อาชีพหลัก	☐ (๑) รับราชการ	☐ (๒) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	☐ (๓) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
	☐ (๔) รับจ้าง	☐ (๕) นักเรียนนักศึกษา	☐ (๖) เกษตรกร
	☐ (๗) อื่น(ระบุ).....		

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

๕. หากให้ท่านประเมินความพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยในการพัฒนาโดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยเท่าใด

๕.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงการตามแนวพระราชดำริ (ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบตามแนวทางพระราชดำริ เช่น การบริหารจัดการ “น้ำ” เตรียมรับมือ “สึนามิ” ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	

๕.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ส่งเสริมยกระดับคุณภาพการศึกษา ผลิตภัณฑ์คุณภาพ และมีสติปัญญารอบรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างคนให้มีคุณภาพ เช่น การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาสให้ดีขึ้น พัฒนาคนให้มีสุขภาวะที่ดี ทั้งร่างกาย จิตใจ เช่น สาธารณสุขสร้างสุขภาพประชาชน “๓ อ.๒ ส.”(อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ ไม่สูบบุหรี่ และไม่ดื่มสุรา) สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ส่งเสริมงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ทำนุบำรุงศาสนาวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหของประชาชนในท้องถิ่น	
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	

๕.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ (ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ท่องเที่ยวและบริการยกระดับมาตรฐานการผลิต และการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร เพิ่มปริมาณคุณภาพการผลิต ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มช่องทางการตลาด ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรและเครือข่ายเกษตรกร เร่งรัดสร้างอาชีพเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ และพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้ บริการจัดการน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำ ธนาคารน้ำใต้ดิน สร้างโครงข่ายน้ำเพื่อการเกษตร น้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค)

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหของประชาชนในท้องถิ่น	
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	

๕.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาเมือง (พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครอบคลุมทั่วถึง บำรุงรักษา พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ได้รับการจัดสรรที่ดีมีคุณภาพ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อยและส่งเสริมศีลธรรมอันดีของประชาชน ประสานความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆในการพัฒนาแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชน สนับสนุน ส่งเสริมการกีฬา บำรุงสถานที่สำหรับกีฬาการท่องเที่ยว และสุขภาพ จัดให้มีสวนสาธารณะ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ)

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	

๕.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (ยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน พัฒนาความร่วมมือระหว่างส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุน ส่งเสริมการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่ออนาคต ส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ยกระดับความโปร่งใสในการบริหารงาน นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น ปรับปรุงโครงสร้างให้กระชับไม่ซับซ้อน)

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

ที่ ๒๗๖/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ประกอบด้วย

- | | |
|---|---------|
| (๑) นายสมคิด แยมยืน | กรรมการ |
| ประธานสภา หมู่ที่ ๘ บ้านโคกเพชร | |
| (๒) นายเล็ก สังข์จาง | กรรมการ |
| สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ บ้านท่าบพัฒนา | |
| (๓) นางพนม สุขะสัง | กรรมการ |
| สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐ บ้านห้วยปะคำ | |
| (๔) นายประจวบ เจียมสันเหิระ | กรรมการ |
| ผู้แทนประชาชนท้องถิ่น หมู่ที่ ๖ บ้านบุเข้ | |
| (๕) นางลำพู ทิพนงค์ | กรรมการ |
| ผู้แทนประชาชนท้องถิ่น หมู่ที่ ๒ บ้านถนนหัก | |
| (๖) นายอนันต์ ชำโพธิ์ | กรรมการ |
| ผู้แทนหน่วยงาน (ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหอย) | |
| (๗) ว่าที่ร้อยตรีวีรวัฒน์ หมายดีกลาง | กรรมการ |
| ผู้แทนหน่วยงาน (ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุเข้) | |
| (๘) นายชยพล พชรวิทย์กุล | กรรมการ |
| หัวหน้าส่วนการบริหาร ผู้อำนวยการกองช่าง | |
| (๙) นางสาวเสาวลักษณ์ บุญสม | กรรมการ |
| หัวหน้าส่วนการบริหาร นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ วิชาการราชการแผน | |
| ผู้อำนวยการกองคลัง | |
| (๑๐) นายจำลอง เพาด้วงจาง | กรรมการ |
| ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ ๑๓ บ้านใหม่โนนทอง (ด้านการพัฒนา) | |
| (๑๑) นางพะเยาว์ บำรุงศิลป์ | กรรมการ |
| ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ ๑๒ บ้านท่าบพัฒนาใต้ (ด้านการพัฒนาสังคม) | |

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง...

(๓) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(๔) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(๕) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวัน นับแต่วันที่ยารงานผลและเสนอความคิดเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายพิสิทธิ์ ฤทธิทรงศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

ที่ ๒๘๒/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

ตามที่ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยที่ ๒๗๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๘ และมติการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ จึงแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ดังนี้

(๑) นายสมคิด แยมรัมย์

ประธานกรรมการ

ประธานสภา อบต.หนองหอย หมู่ที่ ๘ บ้านโคกเพชร

(๒) นายเล็ก สังข์ตันจาก

กรรมการและเลขานุการ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ บ้านท่าบ่อพัฒนา

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายพิสิทธิ์ ฤทธิ์ทรงศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

ที่ ๕๓๖/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
(แนบตำแหน่งที่ว่าง)

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ที่ ๒๗๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๘ นั้น

นางสาวเสาวลักษณ์ บุญสมร ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ ศึกษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นกรรมการในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ต่อมาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยได้มีคำสั่งที่ ๕๒๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๗ ให้โอนไปดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ เทศบาลตำบลภูผิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีผลตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป และคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ที่ ๕๔๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งศึกษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง โดยแต่งตั้งนางสาวปาริ มณฑา ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ศึกษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง มีผลตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป จึงพ้นจากตำแหน่งตามความในข้อ ๒๘ (๔) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามความในข้อ ๔ ข้อ ๒๘(๔) และ ข้อ ๒๔ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับมติที่ประชุมหัวหน้าส่วนการบริหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๐.๒๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย จึงแต่งตั้งนางสาววรกร ขอพรกลาง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ศึกษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด อบต. เป็นกรรมการในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย แทนนางสาวเสาวลักษณ์ บุญสมร ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ ศึกษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง โดยให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งได้เพียงหนึ่งวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งคนแทน

ทั้งนี้ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ถึง ณ วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายสิทธิธิ์ ฤทธิ์ทรงศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

ที่ ๓๔๖/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
(แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ที่ ๒๓๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ นั้น

นางสาววรรากร ขอพรกลาง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการแทน หัวหน้าสำนักปลัด เป็นกรรมการในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยที่ ๕๗๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ ต่อมานางเด่นเดือน งามช้า ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระกรวด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้โอนย้ายมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยที่ ๒๓๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล (สายงานบริหาร) มีผลตั้งแต่วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป จึงพ้นจากตำแหน่งตามความในข้อ ๒๘ (๔) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามความในข้อ ๔ ข้อ ๒๘(๔) และ ข้อ ๒๔ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับมติที่ประชุมหัวหน้าส่วนการบริหาร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๐.๑๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย จึงแต่งตั้งนางเด่นเดือน งามช้า ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต. เป็นกรรมการในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย แทนนางสาววรรากร ขอพรกลาง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการแทน หัวหน้าสำนักปลัด อบต. โดยให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

ทั้งนี้ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๗๑

สั่ง ณ วันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายทิสหิธี ฤทธิ์ทรงศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

ที่ ๒๘๗/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้มีมติ เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย เพื่อช่วยในการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.หนองหอย และเพื่อให้การดำเนินการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.หนองหอย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบล หนองหอย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ดังนี้

๑. นางสาวสิวพร มุ่งทันกลาง	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒. นายอมรทอง ชุ่มชุมพล	นิติกรชำนาญการ	กรรมการ
๓. นางสาวปาริวิ มณฑา	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรรมการ
๔. นางสาวณัฐริตา ศรีกระโทก	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ
๕. นายมานพ เมาชุมพล	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๖. นายเสกสรร แคนันเพ็ช	นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ	กรรมการ
๗. นายจักรพงษ์ หล้าสุพรรณ	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	กรรมการ
๘. นายกิตติวัฒน์ ปัญญาเอก	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	กรรมการ
๙. นางสาววรารักษ์ ขอพทกลาง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการ/เลขานุการ
๑๐. นางฉวีลวงค์ บุญลาภ	คนงาน	ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.หนองหอย มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
- (๒) รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.หนองหอย
- (๓) ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หากมีเหตุขัดข้องประการใดให้รายงาน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยทราบเพื่อแก้ไขต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง คำสั่งอื่นใดขององค์การบริหารส่วน ตำบลหนองหอย ซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ให้ยกเลิกและใช้คำสั่งนี้แทน

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายพิสิทธิ์ ฤทธิทรงศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย



รายงานผลการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

