




รายงาน

ผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ครั้งที่ 1

(ไตรมาสที่ 1 -2 ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 – มีนาคม 2569)





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้เสนอรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ต่อผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย จึงขอประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) รายละเอียดตามรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายธีรชัย ถ่อนสันเทียะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑ (ไตรมาสที่ ๑- ๒ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยทราบ คณะกรรมการ หวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.หนองหอย

เมษายน ๒๕๖๙

สารบัญ

หน้า

คำนำ	
สารบัญ	
บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น	
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
๑.ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๒
๒.วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๓
๓.ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๓
๔.เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๖
๕.ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๙
๖.คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.หนองหอย	๑๐
๗.คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.หนองหอย	๑๐
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล	๑๑
๑. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๒
ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	๓๖
๑.ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ฯ	๓๗
๒.ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ	๓๘
ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	๓๙
๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	๔๐
๒. ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	๔๐
ภาคผนวก	
- คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย	
- ภาพกิจกรรม	

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงการตามแนวพระราชดำริ จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนฯ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท จำนวนโครงการนำมาจัดตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติจริง ๑ โครงการ งบประมาณ เบิกจ่ายจริง ๒๔,๔๐๗ บาท

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนฯ จำนวน ๔๑ โครงการ งบประมาณ ๘,๕๔๑,๕๐๐ บาท จำนวนโครงการนำมาจัดตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๓๐ โครงการ งบประมาณ ๖,๓๘๘,๖๙๙ บาท จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติจริง ๒ โครงการ งบประมาณ เบิกจ่ายจริง ๒,๕๑๐,๐๒๗.๓๒ บาท

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนฯ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท จำนวนโครงการนำมาจัดตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติจริง - โครงการ งบประมาณ เบิกจ่ายจริง - บาท

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนฯ จำนวน ๒๐ โครงการ งบประมาณ ๓๑,๖๔๗,๒๐๐ บาท จำนวนโครงการนำมาจัดตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๘ โครงการ งบประมาณ ๕,๖๕๙,๐๐๐ บาท จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติจริง - โครงการ งบประมาณ เบิกจ่ายจริง - บาท

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนฯ จำนวน ๗ โครงการ งบประมาณ ๑,๖๘๐,๐๐๐ บาท จำนวนโครงการนำมาจัดตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติจริง ๒ โครงการ งบประมาณเบิกจ่ายจริง ๓๙,๓๗๕ บาท

รวมทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์ มีจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนฯ จำนวน ๗๐ โครงการ งบประมาณ ๔๒,๐๑๘,๗๐๐ บาท จำนวนโครงการนำมาจัดตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๔๕ โครงการ งบประมาณ ๑๒,๒๘๗,๖๙๙ บาท จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติจริง ๕ โครงการ งบประมาณเบิกจ่ายจริง ๒,๕๗๓,๘๐๙.๓๒ บาท

การติดตามประเมินผลและสถานะทางการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๙ พบว่าโครงการนำมาจัดตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย/ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๔๕ โครงการ โครงการที่ไม่ได้นำมาดำเนินการจำนวน ๒๕ โครงการ จำนวนโครงการทั้งหมดรวม ๗๐ โครงการ

ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

๑.โครงการ/กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้นๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

๒.ควรมีการประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการต่างๆ ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง เช่น เฟซบุ๊ก, ลงเว็บไซต์ และไลน์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

๓.ควรติดตั้งป้ายเตือนระหว่างดำเนินการก่อสร้างให้ชัดเจน

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย จึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ตรวจสอบว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลหนองหอย

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุด และเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดทอนสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงานโครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสม หรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

๔. เพื่อทราบถึงสถานการณ์การบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลหนองหอยหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๑. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

- (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน
- (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน
- (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยเพื่อดำเนินการต่อไป

๒. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย


๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม

๒.๖ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสัปดาห์ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุปซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย


๓. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย เพื่อให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย และคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี



การรายงานผล / ขั้นตอนการรายงานผล

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น



ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติความพึงพอใจ และวิธีการอื่นๆ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) การวิเคราะห์จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๔.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑. กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑.๑ ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง

๑.๒ สรุปผลการติดตามและประเมินผลตามกรอบที่ระเบียบกำหนด

๑.๓ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยตามระยะเวลาที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยกำหนด หรืออย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม

๒. ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

๓. ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยมาปฏิบัติงาน

๔. ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๑ ปี หรือ ๒ ปี หรือ ๓ ปี หรือ ๔ ปี หรือ ๕ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณ โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

๕. ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๖. ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอพระทองคำและจังหวัดนครราชสีมาด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

๔.๒ ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑. ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

๑.๑ ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย และผู้ประเมินภายนอกที่เสนอเข้าร่วมประเมิน

๑.๒ เครื่องมือ ได้แก่ แบบสอบถาม สัมภาษณ์ สังเกต การวิเคราะห์เอกสารแผนและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

๑.๓ กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ เช่น การลงสำรวจพื้นที่หมู่บ้านที่ตั้งโครงการจริง สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

๒. วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๒.๑ การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒.๒ การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๔.๓ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑. การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๒. การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่เป็นพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๓. การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกตบันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

๔. การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลหนองหอยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๕. เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าว ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสืบในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสืบและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คำนวณไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

๖. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

๑.นายอนันต์ ขำโพธิ์	ผู้แทนหน่วยงาน	ประธานกรรมการ
๒.นายจันทรวีร์ ศรีเพชร	ผู้แทนหน่วยงาน	กรรมการ
๓.นายประจวบ เจริมสันเทียะ	ผู้แทนประชาคมตำบล	กรรมการ
๔.นางลำพู ทิพนนต์	ผู้แทนประชาคมตำบล	กรรมการ
๕.นายจำลอง เทาด่านจาก	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๖.นางพะเยาว์ บำรุงศิลป์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๗.นางเด่นเดือน งามขำ	หัวหน้าสำนักปลัด อบต.	กรรมการ
๘.นายชยพล พชรวิทยกุล	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๙.นายสุริยเทพ นาพุทรา	ผู้แทนสภาท้องถิ่น	กรรมการ
๑๐.นายคณิง อินทามุ	ผู้แทนสภาท้องถิ่น	กรรมการ
๑๑.นางสาวรัชนี แสงพุทรา	ผู้แทนสภาท้องถิ่น	กรรมการ/เลขานุการ

๗. คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

๑. นางสาวศิวพร มุ่งพันกลาง	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒. นายถมทอง ชุ่มขุนทด	นิติกรชำนาญการ	กรรมการ
๓. นางสาวปารวี มณฑา	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรรมการ
๔. นางสาวณัฐธิดา ศรีกระโทก	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ
๕. นายเสกสรร แคลสันเทียะ	นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ	กรรมการ
๖. นายไผ่ สีหามาตย์	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	กรรมการ
๗. นางสาวเบญจพร ไชขุนทด	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
๘. นายประธาน จำเนียรสุข	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ
๙. นางสาววรารม ขอพรกลาง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการ/เลขานุการ
๑๐. นางสาวเมธาวี ขุยจันทิก	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ครั้งที่ ๑ (ไตรมาสที่ ๑ - ๒ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา...

๒. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

☒ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม) ☒ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม) ☐ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน) ☐ ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน)

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) รวมถึง(เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑-๒/๒๕๖๕,๑/๒๕๖๖,๑-๒/๒๕๖๗,๑/๒๕๖๘) และ (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕,๑-๓/๒๕๖๗, ๑/๒๕๖๘) และ (แก้ไข ครั้งที่ ๑-๒/๒๕๖๕,๑-๔/๒๕๖๖,๑-๕/๒๕๖๗,๑-๒/๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖		ปีที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๗		ปีที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๘		ปีที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๙		ปีที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๗๐		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงการตามแนวพระราชดำริ	๒	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๒	๑๘๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๓	๑๐๐,๐๐๐	๗	๖๓๐,๐๐๐
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	๔๓	๘,๖๐๒,๐๐๐	๔๖	๙,๖๕๑,๕๐๐	๔๒	๘,๗๐๑,๕๐๐	๔๑	๘,๕๔๑,๕๐๐	๔๑	๘,๖๖๑,๕๐๐	๒๑๓	๔๔,๑๕๘,๐๐๐
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๒	๑๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๖	๔๕๐,๐๐๐
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง	๒๕	๑๓,๖๓๖,๐๐๐	๕๒	๗๕,๖๘๗,๐๐๐	๔๓	๕๑,๕๐๙,๐๐๐	๒๐	๓๑,๖๔๗,๒๐๐	๑๖	๑๕,๖๘๗,๐๐๐	๑๕๖	๑๘๘,๑๖๖,๒๐๐
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	๗	๑,๓๔๐,๙๔๗.๑๖	๗	๕,๐๓๐,๐๐๐	๕	๙๕๐,๐๐๐	๗	๑,๖๘๐,๐๐๐	๘	๑,๑๓๐,๐๐๐	๓๔	๑๐,๑๓๐,๙๔๗.๑๖
รวม	๗๘	๒๓,๘๒๘,๙๔๗.๑๖	๑๐๗	๙๐,๕๑๘,๕๐๐	๙๔	๖๑,๔๙๐,๕๐๐	๗๐	๔๒,๐๑๘,๗๐๐	๖๗	๒๕,๖๗๘,๕๐๐	๔๑๖	๒๔๓,๕๓๕,๑๔๗.๑๖

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖		ปีที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๗		ปีที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๘		ปีที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๙		ปีที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๗๐		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงการตามแนวพระราชดำริ	๒	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๒	๑๘๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๗	๖๓๐,๐๐๐
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	๔๓	๘,๖๐๒,๐๐๐	๔๖	๙,๖๕๑,๕๐๐	๔๒	๘,๗๐๑,๕๐๐	๔๑	๘,๕๔๑,๕๐๐	๔๑	๘,๖๖๑,๕๐๐	๒๑๓	๔๔,๑๕๘,๐๐๐
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๒	๑๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๖	๔๕๐,๐๐๐
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง	๒๕	๑๓,๖๓๖,๐๐๐	๕๒	๗๕,๖๘๗,๐๐๐	๔๓	๕๑,๕๐๙,๐๐๐	๒๐	๓๑,๖๔๗,๒๐๐	๑๖	๑๕,๖๘๗,๐๐๐	๑๕๖	๑๘๘,๑๖๖,๒๐๐
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	๗	๑,๓๔๐,๙๔๗.๑๖	๗	๕,๐๓๐,๐๐๐	๕	๙๕๐,๐๐๐	๗	๑,๖๘๐,๐๐๐	๘	๑,๑๓๐,๐๐๐	๓๔	๑๐,๑๓๐,๙๔๗.๑๖
รวม	๗๘	๒๓,๘๒๘,๙๔๗.๑๖	๑๐๗	๙๐,๕๑๘,๕๐๐	๙๔	๖๑,๔๙๐,๕๐๐	๗๐	๔๒,๐๑๘,๗๐๐	๖๗	๒๕,๖๗๘,๕๐๐	๔๑๖	๒๔๓,๕๓๕,๑๔๗.๑๖

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี พ.ศ. ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่เสร็จ		จำนวนโครงการ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงการตามแนวพระราชดำริ	๑	๑๐๐	-	-	-	-	๑	๑๐๐
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	๒	๔.๘๘	๔	๙.๗๕	๓๕	๘๕.๓๗	๔๑	๑๐๐
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ	-	-	-	-	๑	๑๐๐	๑	๑๐๐
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง	-	-	๑	๕	๑๙	๙๕	๒๐	๑๐๐
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	๒	๒๘.๕๗	-	-	๕	๗๑.๔๓	๗	๑๐๐
รวม	๕	๗.๑๔	๕	๗.๑๔	๖๐	๘๕.๗๒	๗๐	๑๐๐

สรุป

๑. -โครงการที่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ปี ๒๕๖๙

จำนวน ๗๐ โครงการ

-โครงการนำมาจัดตั้งงบประมาณ(ข้อบัญญัติ+เงินสะสม)

จำนวน ๔๕ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ $\frac{๔๕}{๗๐} \times ๑๐๐ = ๖๔.๒๙ \%$

๗๐

๒. -โครงการนำมาจัดตั้งงบประมาณ(ข้อบัญญัติ+ เงินสะสม)

จำนวน ๔๕ โครงการ

-โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ+โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

จำนวน ๑๐ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ $\frac{๑๐}{๔๕} \times ๑๐๐ = ๒๒.๒๒ \%$

๔๕

๓. -โครงการที่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ปี ๒๕๖๙

จำนวน ๗๐ โครงการ

-โครงการที่ไม่ได้นำมาดำเนินการจัดตั้งงบประมาณ

จำนวน ๒๕ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ $\frac{๒๕}{๗๐} \times ๑๐๐ = ๓๕.๗๑ \%$

๗๐

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๙) แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงการตามแนวพระราชดำริ

ที่	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (ปี ๒๕๖๙)	งบประมาณ							ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ (ปี ๒๕๖๙)	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	หมายเหตุ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๙) (บาท)	งบประมาณ อนุมัติ (ปี ๒๕๖๙) (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)					
๑	โครงการพัฒนาหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียง	๑๐๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	-	๒๔,๔๐๗	๕,๕๙๓	ธ.ค.๖๘ - เม.ย.๖๙	✓	-	-	
รวมงบประมาณ		๑๐๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	-	๒๔,๔๐๗	๕,๕๙๓	-	-	-	-	
รวมโครงการ		๑	๑	-	-	-	๑	๑	-	๑	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (ปี ๒๕๖๙)	งบประมาณ							ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ (ปี ๒๕๖๙)	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	หมายเหตุ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๙) (บาท)	งบประมาณ อนุมัติ (ปี ๒๕๖๙) (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)					
๑	โครงการจัดงานวัน เด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	ธ.ค.๖๘- ก.พ.๖๙	-	-	✓	
๒	โครงการอาหาร เสริม(นม)สำหรับ เด็กนักเรียน	๑,๓๔๐,๐๐๐	๑,๑๕๘,๘๕๔	-	-	-	๕๓๗,๕๑๘.๓๒	๖๒๑,๓๓๕.๖๘	พ.ย.-ธ.ค. ๖๘ และ พ.ค.-มิ.ย. ๖๙	-	✓	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ต่อ)

ที่	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (ปี ๒๕๖๙)	งบประมาณ							ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน (ปี ๒๕๖๙)	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	หมายเหตุ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๙) บาท)	งบประมาณ อนุมัติ (ปี ๒๕๖๙) (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)					
๓	โครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียน	๒,๙๐๐,๐๐๐	๒,๕๘๕,๐๐๐	-	-	-	๑,๒๙๓,๔๐๐	๑,๒๙๑,๖๐๐	พ.ย.-ธ.ค.๖๘ พ.ค.-มิ.ย.๖๙	-	✓	-	
๔	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๑,๐๓๑,๕๐๐	๙๙๑,๘๔๕	-	-	-	๓๓๐,๙๘๔	๖๖๐,๘๖๑	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘	-	✓	-	
๕	โครงการสร้างเสริม ประสบการณ์เรียนรู้	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	พ.ค.-ธ.ค.๖๙	-	-	✓	
๖	โครงการอบรมเพื่อ พัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร บุคลากร ทางการศึกษาและ คณะกรรมการ ศพด	๙๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	
๗	โครงการขับเคลื่อน ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	๓๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	พ.ค.-ธ.ค.๖๙	-	-	✓	
๘	โครงการเกษตร สนับสนุนผลผลิตเพื่อ อาหารกลางวัน	๒๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	-	-	-	๑๕,๐๐๐	พ.ค.-ธ.ค.๖๙	-	-	✓	
๙	โครงการเกษตรทฤษฎี ใหม่ตามแนวพระราชดำริ	๒๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	-	-	-	๑๕,๐๐๐	พ.ค.-ธ.ค.๖๙	-	-	✓	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ต่อ)

ที่	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (ปี ๒๕๖๙)	งบประมาณ							ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ (ปี ๒๕๖๙)	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	หมายเหตุ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๙) (บาท)	งบประมาณ อนุมัติ (ปี ๒๕๖๙) (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)					
๑๐	โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	๓๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	พ.ค.-ส.ค.๖๙	-	-	✓	
๑๑	โครงการเกษตรสนับสนุนผลผลิตเพื่ออาหารกลางวัน	๓๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	พ.ค.-ส.ค.๖๙	-	-	✓	
๑๒	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	๓๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	พ.ค.-ส.ค.๖๙	-	-	✓	
๑๓	โครงการบัณฑิตน้อย	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	
๑๔	โครงการอบรมการผลิตสื่อการเรียนการสอน	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	
๑๕	โครงการป้องกันการจมน้ำของเด็กปฐมวัย	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	เม.ย.๖๙	-	-	✓	
๑๖	โครงการอบรมการจัดทำแผนการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	
๑๗	โครงการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัยในเด็กปฐมวัย	๓๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	พ.ค.-ส.ค.๖๙	-	-	✓	
๑๘	โครงการอบรมการป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	พ.ค.-ก.ค.๖๙	-	-	✓	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ต่อ)

ที่	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (ปี ๒๕๖๙)	งบประมาณ							ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน (ปี ๒๕๖๙)	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	หมายเหตุ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๙) (บาท)	งบประมาณ อนุมัติ (ปี ๒๕๖๙) (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)					
๑๙	โครงการสืบสาน ประเพณีสงกรานต์	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	
๒๐	โครงการบรรพชา สามเณรภาคฤดูร้อน	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	
๒๑	โครงการส่งเสริมการ ออกกำลังกาย	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	
๒๒	โครงการแข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติด	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	มี.ค.- เม.ย. ๖๙	-	-	✓	
๒๓	โครงการแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นสัมพันธ์	๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	
๒๔	โครงการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	พ.ค.-ธ.ค.๖๙	-	-	✓	
๒๕	โครงการสืบสาน ประเพณีแห่เทียน พรรษา	๙๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	๔๐,๐๐๐	ก.ค.๖๙	-	-	✓	
๒๖	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ตำบลหนองหอย	๕๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐	พ.ค.-ธ.ค.๖๙	-	-	✓	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ต่อ)

ที่	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (ปี ๒๕๖๙)	งบประมาณ							ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ (ปี ๒๕๖๙)	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	หมายเหตุ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๙) (บาท)	งบประมาณ อนุมัติ (ปี ๒๕๖๙) (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)					
๒๗	โครงการระบบการแพทย์ ฉุกเฉิน(EMS) องค์การ บริหารส่วนตำบล หนองหอย	๙๐๐,๐๐๐	๖๖๐,๐๐๐	-	-	๕๕,๐๐๐	๒๗๓,๒๐๐	๓๓๑,๘๐๐	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙	-	✓	-	
๒๘	โครงการณรงค์ป้องกันและ กำจัดลูกน้ำยุงลาย	๑๒๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	๘๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙	-	-	✓	
๒๙	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	ก.พ.-ก.ย. ๖๙	-	-	✓	
๓๐	โครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ	๕๐,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	-	-	-	-	๒๕,๐๐๐	พ.ค.-ส.ค. ๖๙	-	-	✓	
๓๑	โครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	ม.ค.-เม.ย. ๖๙	-	-	✓	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ต่อ)

ที่	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (ปี ๒๕๖๙)	งบประมาณ							ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ (ปี ๒๕๖๙)	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	หมายเหตุ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๙) (บาท)	งบประมาณ อนุมัติ (ปี ๒๕๖๙) (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)					
๓๒	โครงการเงินอุดหนุน สำหรับสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าอนงนางเธอ เจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราช นารี	๒๕,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	-	-	-	-	๑๘,๐๐๐	ต.ค.๖๘- ม.ค.๖๙ และ มิ.ย.- ก.ย.๖๙	-	-	✓	
๓๓	โครงการเงินอุดหนุน สำหรับขับเคลื่อนโครงการ สัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าอนงนางเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราช นารี	๑๐๕,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	-	-	-	-	๙๐,๐๐๐	ม.ค.-ส.ค. ๖๙	-	-	✓	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ต่อ)

ที่	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (ปี ๒๕๖๙)	งบประมาณ							ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ (ปี ๒๕๖๙)	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	หมายเหตุ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๙) (บาท)	งบประมาณ อนุมัติ (ปี ๒๕๖๙) (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)					
๓๔	โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานเพื่อ เพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ ตำบลหนองหอย	๒๕๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	เม.ย.-ส.ค. ๖๙	-	-	✓	
๓๕	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (กรณีการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต)	๑๐๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙	-	-	✓	
๓๖	โครงการออกเยี่ยม บ้าน ผู้ สูง อายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติด เตียงที่มีฐานะยากจน และไม่มีคนดูแลใน เขตตำบลหนองหอย	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	
๓๗	โครงการประกวด สวดมนต์หมู่ทำนอง สรภัญญะ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	๔๔,๙๒๕	๕,๐๗๕	ม.ค. - มี.ค. ๖๙	✓	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ต่อ)

ที่	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (ปี ๒๕๖๙)	งบประมาณ							ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ (ปี ๒๕๖๙)	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	หมายเหตุ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๙) (บาท)	งบประมาณ อนุมัติ (ปี ๒๕๖๙) (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)					
๓๘	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (กรณีการป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ)	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	
๓๙	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (กรณี เฝ้าระวังหรือฟื้นฟู หลังเกิดสาธารณภัย)	๑๐๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	๔๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙	-	-	✓	
๔๐	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (กรณีการให้ความ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ มีรายได้น้อย)	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ต่อ)

ที่	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) (ปี ๒๕๖๘)	งบประมาณ							ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ (ปี ๒๕๖๘)	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	หมายเหตุ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๘) (บาท)	งบประมาณ อนุมัติ (ปี ๒๕๖๘) (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)					
๔๑	โครงการขอรับเงิน อุดหนุนการจัดงานรัฐ พิธี และปกป้อง ส ถ ำ บั น อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	-	๓๐,๐๐๐	-	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙	✓	-	-	
รวมงบประมาณ		๘,๕๔๑,๕๐๐	๖,๓๘๘,๖๙๙	-	๕๐,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	๒,๕๑๐,๐๒๗.๓๒	๓,๗๗๓,๖๗๑.๖๘	-	-	-	-	
รวมโครงการ		๔๑	๓๐	-	๑	๑	๖	๒๘	-	๒	๔	๓๕	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (ปี ๒๕๖๙)	งบประมาณ							ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ (ปี ๒๕๖๙)	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	หมายเหตุ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๙) (บาท)	งบประมาณ อนุมัติ (ปี ๒๕๖๙) (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)					
๑	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาเกษตรอินทรีย์	๕๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	-	๐	๓๐,๐๐๐	ม.ค. -พ.ค.๖๙	-	-	✓	
รวมงบประมาณ		๕๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	-	๐	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	
รวมโครงการ		๑	๑	-	-	-	-	๑	-	-	-	๑	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

ที่	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (ปี ๒๕๖๙)	งบประมาณ							ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ (ปี ๒๕๖๙)	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	หมายเหตุ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๙) (บาท)	งบประมาณ อนุมัติ (ปี ๒๕๖๙) (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)					
๑	โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสำคัญ	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	
๒	โครงการฝึกอบรม อปพร.อบต. หนองหอย	๑๕๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค.-เม.ย.๖๙	-	-	✓	
๓	โครงการส่งเสริมการ ปลูกหญ้าแฝกตามแนว พระราชดำริ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	เม.ย.-ก.ค.๖๙	-	-	✓	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง(ต่อ)

ที่	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (ปี ๒๕๖๙)	งบประมาณ							ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ (ปี ๒๕๖๙)	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	หมายเหตุ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๙) (บาท)	งบประมาณ อนุมัติ (ปี ๒๕๖๙) (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)					
๔	โครงการปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติฯ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	พ.ค.-ส.ค.๖๙	-	-	✓	
๕	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	๒๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	๑๕,๖๗๕	-	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	-	✓	-	
๖	โครงการปรับปรุงภูมิ ทัศน์ และพัฒนา สิ่งแวดล้อมตำบล หนองหอย	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	-	-	✓	
๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย นม.ถ.๓๒๑-๐๙ บ้าน โคกเพชร หมู่ที่ ๘-บ้านถนนหัก หมู่ที่ ๒ เชื่อมบ้าน สระตอง	๑๐,๘๐๕,๐๐๐	๓,๖๖๔,๐๐๐	-	-	-	-	๓,๖๖๔,๐๐๐	มี.ค.-ก.ย.๖๙	-	-	✓	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง(ต่อ)

ที่	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (ปี ๒๕๖๙)	งบประมาณ							ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ (ปี ๒๕๖๙)	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	หมายเหตุ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๙) (บาท)	งบประมาณ อนุมัติ (ปี ๒๕๖๙) (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)					
๘	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังโดยเสริมหินคลุก บ้านทำนบพัฒนา หมู่ที่ ๓ ช่วงข้าง รพ.สต.บ้านทำนบพัฒนา - สะท่ายเหมือง	๗๘๐,๐๐๐	๗๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	๗๘๐,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย. ๖๙	-	-	✓	
๙	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังโดยเสริมหินคลุก สาย นม.ถ.๓๒๑-๑๔ ถนนสายบ้านทำนบ พัฒนาใต้ หมู่ที่ ๑๒ - บ้าน มาบ ค่าย ตำบลทัพรั้ง	๙๗๕,๐๐๐	๙๗๕,๐๐๐	-	-	-	-	๙๗๕,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย. ๖๙	-	-	✓	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง(ต่อ)

ที่	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (ปี ๒๕๖๙)	งบประมาณ							ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ (ปี ๒๕๖๙)	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	หมายเหตุ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๙) (บาท)	งบประมาณ อนุมัติ (ปี ๒๕๖๙) (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)					
๑๐	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน บุเขว่า หมู่ที่ ๖	๓,๐๓๗,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	
๑๑	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังโดยเสริมหินคลุก สายบ้านห้วยน้อย หมู่ ที่ ๙ สายเขื่อนอ้อย - คลองอีสานเขียว	๖๓๓,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	
๑๒	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังโดยเสริมหินคลุก บ้าน ห้วย ปะ คำ หมู่ที่ ๑๐ สายเลียบบ คลองอีสานเขียว	๙๖๗,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	
๑๓	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กหนองนก กระเรียน หมู่ที่ ๑๑ จากวัดบ้านหนองนก กระเรียน - บ้านนาย จำนงค์ กลีบกลาง	๑,๒๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง(ต่อ)

ที่	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (ปี ๒๕๖๙)	งบประมาณ							ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ (ปี ๒๕๖๙)	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	หมายเหตุ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๙) (บาท)	งบประมาณ อนุมัติ (ปี ๒๕๖๙) (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)					
๑๔	โครงการปรับปรุงต่อเติม โดมอเนกประสงค์ บ้านใหม่โนนทอง หมู่ที่ ๑๓	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	
๑๕	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังโดยเสริมหินคลุก บ้านพระงาม หมู่ที่ ๑๔ สายบ้านนายเลิศ นุกูลด้านกลาง - คลองอีสานเขียว	๙๘๘,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	
๑๖	โครงการขยายเขต ไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะ บ้านหนองกก หมู่ที่ ๕	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	
๑๗	โครงการขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำสายอ่าง เก็บน้ำห้วยชันโพรง บ้านหนองหอย หมู่ที่ ๑	๗๓๔,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง(ต่อ)

ที่	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (ปี ๒๕๖๙)	งบประมาณ							ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ (ปี ๒๕๖๙)	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	หมายเหตุ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๙) (บาท)	งบประมาณ อนุมัติ (ปี ๒๕๖๙) (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)					
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสสายทาง นม.ถ. ๓๒๑-๐๖ จากสายบ้านหนองหอย หมู่ที่ ๑ ถึง สาย บ้านถนนหัก หมู่ที่ ๒ (คืบเดินมะขามป้อม)	๑,๖๐๘,๒๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนผิวถนนลาดยาง Asphaltic concrete บ้านทำนบพัฒนาใต้ หมู่ที่ ๑ ๒ ตำบลหนองหอย - บ้านตะเคียนงาม ตำบลทัพเรียง อำเภอพระทองคำ	๗,๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง(ต่อ)

ที่	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (ปี ๒๕๖๙)	งบประมาณ							ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ (ปี ๒๕๖๙)	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	หมายเหตุ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๙) (บาท)	งบประมาณ อนุมัติ (ปี ๒๕๖๙) (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)					
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมหินคลุก สายบ้านบุเข้ว่า หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมบ้านโนน ผักชี ตำบลชีวิก อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	
รวมงบประมาณ		๓๑,๖๔๗,๒๐๐	๕,๖๕๙,๐๐๐	-	-	๑๕,๖๗๕	-	๕,๖๕๙,๐๐๐	-	-	-	-	
รวมโครงการ		๒๐	๘	-	-	๑	-	๘	-	-	๑	๑๙	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ที่	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (ปี ๒๕๖๙)	งบประมาณ							ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ (ปี ๒๕๖๙)	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	หมายเหตุ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๙) (บาท)	งบประมาณ อนุมัติ (ปี ๒๕๖๙) (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)					
๑	โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการ บริหารงานของ องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองหอย	๓๕๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ก.พ.-มิ.ย.๖๙	-	-	✓	
๒	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมขององค์การ บริหารส่วนตำบล หนองหอย	๗๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	มิ.ย.-ก.ย.๖๙	-	-	✓	
๓	โครงการปกป้องสถาบัน สำคัญของชาติ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	
๔	โครงการรณรงค์การ จัดเก็บภาษี	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย.๖๙	-	-	✓	
๕	โครงการพัฒนาและ ปรับปรุงระบบแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	๔๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ(ต่อ)

ที่	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) (ปี ๒๕๖๙)	งบประมาณ							ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ (ปี ๒๕๖๙)	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	หมายเหตุ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๙) (บาท)	งบประมาณ อนุมัติ (ปี ๒๕๖๙) (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)					
๖	โครงการจัดการ เลือกตั้งสมาชิกสภา ท้องถิ่นหรือผู้บริหาร ท้องถิ่นขององค์การ บริหารส่วนตำบล หนองหอย ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๙ หน้า ๑๑/๑๐๔	๗๐๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	-	๒๓,๓๒๕	๖๗๕	พ.ย.๖๘ - ม.ค.๖๙	✓	-	-	
๗	โครงการจัดงานเนื่อง ใน“วันท้องถิ่นไทย” องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๙ หน้า ๑๒/๑๐๔	๓๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐			-	๑๖,๐๕๐	๓,๙๕๐	มี.ค.๖๙	✓	-	-	
รวมงบประมาณ		๑,๖๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	-	-	-	๓๙,๓๗๕	๑๓๙,๖๒๕	-	-	-	-	
รวมโครงการ		๗	๕	-	-	-	๒	๕	-	๒	-	๕	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๔๒,๐๑๘,๗๐๐	๑๒,๒๘๗,๖๙๙	-	๕๐,๐๐๐	๗๐,๖๗๕	๒,๕๗๓,๘๐๙.๓๒	๙,๖๐๒,๘๙๐.๖๘	-	-	-	-	
รวมโครงการทั้งสิ้น		๗๐	๔๕	-	๑	๒	๙	๔๓	-	๕	๕	๖๐	

การเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงการตามแนวพระราชดำริ	๒๔,๔๐๗	๐.๙๕	-	-	๒๔,๔๐๗	๐.๙๕
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	๒,๕๑๐,๐๒๗.๓๒	๙๗.๕๒	-	-	๒,๕๑๐,๐๒๗.๓๒	๙๗.๕๒
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ	๐	๐	-	-	๐	๐
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง	๐	๐	-	-	๐	๐
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	๓๙,๓๗๕	๑.๕๓	-	-	๓๙,๓๗๕	๑.๕๓
รวม	๒,๕๗๓,๘๐๙.๓๒	๑๐๐	-	-	๒,๕๗๓,๘๐๙	๑๐๐

๕.๒ บัญชีครุภัณฑ์ ๒๕๖๙

ที่	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (ปี ๒๕๖๙)	งบประมาณ							ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ (ปี ๒๕๖๙)	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	หมายเหตุ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๙) (บาท)	งบประมาณ อนุมัติ (ปี ๒๕๖๙) (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)					
๑	เครื่องสูบน้ำสูบน้ำ ขนาด ๑ แรง	๔๓,๕๐๐	๔๓,๕๐๐	-	-	-	๒๙,๐๐๐	๑๔,๕๐๐	มี.ค.-เม.ย.๖๙	-	✓	-	
๒	เครื่องสูบน้ำสูบน้ำ ขนาด ๑.๕ แรง	๕๒,๕๐๐	๕๒,๕๐๐	-	-	-	๓๕,๐๐๐	๑๗,๕๐๐	มี.ค.-เม.ย.๖๙	-	✓	-	
๓	เครื่องสูบน้ำสูบน้ำ ขนาด ๓ แรง	๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	
๔	เครื่องสูบน้ำ แบบหอย โข่งมอเตอร์ไฟฟ้า	๑๙,๔๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	
๕	เครื่องสูบน้ำ แบบหอย โข่งมอเตอร์ไฟฟ้า	๓๔,๔๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	
๖	โครงการโคมไฟส่อง ถนน พลังงาน แสงอาทิตย์โคมไฟ ถนนโซล่าเซลล์ (LED Street light) ๓๐๐W	๑,๔๐๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	-	-	-	-	๔๙๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	-	-	✓	

๕.๒ บัญชีครุภัณฑ์ ๒๕๖๙ (ต่อ)

ที่	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ (ปี ๒๕๖๙))	งบประมาณ							ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ (ปี ๒๕๖๙)	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	หมายเหตุ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๙) (บาท)	งบประมาณ อนุมัติ (ปี ๒๕๖๙) (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)					
๗	ติดตั้งชุดเสาไฟ ถนน โคมไฟ แอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์แบบ ประกอบ ในชุด เดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole)	๖,๗๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๘,๓๘๙,๘๐๐	๕๘๖,๐๐๐	-	-	-	๖๔,๐๐๐	๕๒๒,๐๐๐	-	-	-	-	
รวมครุภัณฑ์ทั้งสิ้น		๗	๓	-	-	-	๓	๓		-	๒	๕	

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๘
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๘
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๖.๕
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)	(๕)	๔.๕๐
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๕
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:SDGs)	(๕)	๔.๕๐
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๕
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)	๔.๕๐
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๕
๓.๗ วิสัยทัศน์	(๕)	๔
๓.๘ กลยุทธ์	(๕)	๕
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๕
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	๔
๓.๑๑ แผนงาน	(๕)	๕
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๕
รวมคะแนน	๑๐๐	๙๒.๕

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

ผลการให้คะแนนโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๗ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙.๐๐
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙.๐๐
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙.๕๐
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงานการพัฒนา	๕	๕
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	๓๐	๒๘.๕
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๕
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๔.๕๐
๕.๔ มีการประมาณการค่าถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๕
๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด(KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๔
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์	(๕)	๕
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๓๕	๓๔
๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(๕)	๔.๕๐
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(๕)	๕
๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	(๕)	๕
๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	(๕)	๕
๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)	๕
๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน	(๕)	๔.๕
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(๕)	๕
รวมคะแนน	๑๐๐	๙๕

ส่วนที่ ๔

สรุปผล ข้อเสนอแนะ และข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงการตามแนวพระราชดำริ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑ โครงการ นำไปตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ สรุปผลการพัฒนาประสบผลสำเร็จที่สามารถนำไปดำเนินการได้ตามแผน จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นโครงการตามแผนพัฒนาที่อยู่ในระดับที่ ดีมาก สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ด้านโครงการตามแนวพระราชดำริ

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๔๑ โครงการ นำไปตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ จำนวน ๓๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๑๗ สรุปผลการพัฒนาประสบผลสำเร็จที่สามารถนำไปดำเนินการได้ตามแผน จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔.๘๘ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นโครงการตามแผนพัฒนาที่อยู่ในระดับที่ดี

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑ โครงการ นำไปตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ สรุปผลการพัฒนาประสบผลสำเร็จที่สามารถนำไปดำเนินการได้ตามแผน ยังไม่ได้ดำเนินการ

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๒๐ โครงการ นำไปตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ จำนวน ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๐ สรุปผลการพัฒนาประสบผลสำเร็จที่สามารถนำไปดำเนินการได้ตามแผน อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนดำเนินงาน

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๗ โครงการ นำไปตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ จำนวน ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๔๓ สรุปผลการพัฒนาประสบผลสำเร็จที่สามารถนำไปดำเนินการได้ตามแผน จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๕๗ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นโครงการตามแผนพัฒนาที่อยู่ในระดับที่ดี

๒. ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๑.โครงการ/กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้นๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

๒.ควรมีการประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการต่างๆ ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง เช่น เฟซบุ๊ก, ลงเว็บไซต์ และไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓.ควรติดตั้งป้ายเตือนระหว่างดำเนินการก่อสร้างให้ชัดเจน

ภาคผนวก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

ที่ ๒๗๖/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ประกอบด้วย

- | | |
|--|---------|
| (๑) นายสมคิด แยมยิ้ม | กรรมการ |
| ประธานสภา หมู่ที่ ๘ บ้านโคกเพชร | |
| (๒) นายเล็ก ลังด่านจาก | กรรมการ |
| สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ บ้านทำนบพัฒนา | |
| (๓) นางพนม สุขมะลิ่ง | กรรมการ |
| สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐ บ้านห้วยปะคำ | |
| (๔) นายประจวบ เจียมสันเทียะ | กรรมการ |
| ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๖ บ้านบุเข้ | |
| (๕) นางลำพู ทิพนนต์ | กรรมการ |
| ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๒ บ้านถนนหัก | |
| (๖) นายอนันต์ ขำโพธิ์ | กรรมการ |
| ผู้แทนหน่วยงาน (ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหอย) | |
| (๗) ว่าที่ร้อยตรีธีรวัฒน์ หมายติดกลาง | กรรมการ |
| ผู้แทนหน่วยงาน (ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุเข้) | |
| (๘) นายชยพล พชรวิทยกุล | กรรมการ |
| หัวหน้าส่วนการบริหาร ผู้อำนวยการกองช่าง | |
| (๙) นางสาวเสาวลักษณ์ บุญสมร | กรรมการ |
| หัวหน้าส่วนการบริหาร นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง | |
| (๑๐) นายจำลอง เทาด่านจาก | กรรมการ |
| ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ ๑๓ บ้านใหม่โนนทอง (ด้านการพัฒนา) | |
| (๑๑) นางพะเยาว์ บำรุงศิลป์ | กรรมการ |
| ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ ๑๒ บ้านทำนบพัฒนาใต้ (ด้านการพัฒนาสังคม) | |

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

/(๑) กำหนดแนวทาง....

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 - (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 - (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่รายงานผลและเสนอความคิดเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
 - (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
- ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายพิสิทธิ์ ฤทธิ์ทรงศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

ที่ ๒๘๓/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้มีมติ เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย เพื่อช่วยในการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.หนองหอย และเพื่อให้การดำเนินการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.หนองหอย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบล หนองหอย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ดังนี้

๑. นางสาวศิวพร มุ่งพันกลาง	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒. นายถมทอง ชุ่มขุนทด	นิติกรชำนาญการ	กรรมการ
๓. นางสาวปาริวิ มณฑา	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรรมการ
๔. นางสาวณัฐธิดา ศรีกระโทก	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ
๕. นายมานพ เบาขุนทด	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๖. นายเสกสรร แคลสันเทียะ	นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ	กรรมการ
๗. นายจักรพงษ์ หล้าสุพรม	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	กรรมการ
๘. นายกิตตินันท์ ปัญญาเอก	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	กรรมการ
๙. นางสาววรารกร ขอพรกลาง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการ/เลขานุการ
๑๐. นางฉวีวงศ์ บุญลาภ	คนงาน	ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.หนองหอย มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
- (๒) รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.หนองหอย
- (๓) ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หากมีเหตุขัดข้องประการใดให้รายงาน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยทราบเพื่อแก้ไขต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง คำสั่งอื่นใดขององค์การบริหารส่วน ตำบลหนองหอย ซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ให้ยกเลิกและใช้คำสั่งนี้แทน

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายพิสิทธิ์ ฤทธิทรงศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

ที่ ๑๙๗/๒๕๖๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
(แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ที่ ๒๗๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ นั้น

ว่าที่ร้อยตรีธีรวัฒน์ หมายติดกลาง เป็นกรรมการในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย สืบส่วนผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย มีผลวันที่ ๑๘ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๙ เนื่องจากโอนย้ายสถานที่ทำงานซึ่งมีระยะทางห่างกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ประกอบกับมีภารกิจปริมาณงานที่ต้องรับผิดชอบจำนวนมาก ทำให้ไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย จึงพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากไม่เข้าองค์ประกอบการเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยตามความในข้อ ๒๘ (๓) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ จึงแต่งตั้งนายจันทรวร ตรีเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกก(บุญเขตสงเคราะห์) เป็นกรรมการในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย แทนว่าที่ร้อยตรีธีรวัฒน์ หมายติดกลาง โดยให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นายธีรชัย ถ่อนสันเทียะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

ที่ ๒๐๔/๒๕๖๙

เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

ตามที่ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยที่ ๒๗๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘
และมติการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ จึงแต่งตั้งประธานและเลขานุการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ดังนี้

- | | |
|--|---------------------|
| (๑) นายอนันต์ ขำโพธิ์ | ประธานกรรมการ |
| ผู้แทนหน่วยงาน(ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหอย) | |
| (๒) นางสาวรัชณี แฉกพุทรา | กรรมการและเลขานุการ |
| สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ บ้านตลุกขี้โค | |

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายธีรชัย ถ่อนสันเทียะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

ภาพกิจกรรม

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ครั้งที่ ๑

(ไตรมาสที่ ๑ - ๒ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้ดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในเขตพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ทำให้โครงการประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงโดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงการตามแนวพระราชดำริ

๑.โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง



๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑. โครงการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ



๕.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๑.โครงการจัดงานเนื่องใน“วันท้องถิ่นไทย” องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา







โดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.หนองหอย

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักปลัด อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

โทร/โทรสาร 0-4475-6534-5

www.nonghoi.go.th

